

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele

č. smlouvy zhotovitele 4/2022

uzavřená dle § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
zapsané do rejstříku svazku obcí vedeného Krajským úřadem Karlovarského kraje dne
9.2.1993, registrační číslo: 7/1993
IČO: 47 70 05 21
DIČ: CZ 47 70 05 21
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Statutární orgán zadavatele: xxxxxxxxxxxx, předseda Rady VSOZČ
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, místopředseda Rady VSOZČ
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, technický náměstek
- dále jen objednatel

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd.B, vložka č.375
Zastoupení : xxxxxxxxxxxx - ředitel
IČO: 49789228
DIČ: CZ49789928
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxx, 1.provozní náměstek
Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx, vedoucí provozu vodovodů
- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 4/2022 „**Bor, Nový Dvůr – Boječnice, vodovod**“ ze dne 22.8.2022 následovně:

V článku III. Cena za sjednané dílo se z důvodu provedených víceprací a méněprací mění výše sjednané celkové ceny za provedení díla takto:

| | Původní cena | nová cena dle Dodatku č.1 |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|
| Cena celkem bez DPH | 5.531.966,- Kč | 5.388.936,30 Kč |
| DPH 21% | 1.161.712,- Kč | 1.131.676,62 Kč |
| Celkem s DPH | 6.693.678,- Kč | 6.520.612,92 Kč |

Slovy: šest milionů pět set dvacet tisíc šest set dvanáct korun českých devadesát dva haléřů

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného soupisu stavebních prací a dodávek, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

III. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny.
3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, kdy každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1: Souhrnná tabulka
č. 2: Změnový list č.1

V Karlových Varech dne:

V Karlových Varech dne:

XXXXXXXXXX
místopředseda Rady VSOZČ

XXXXXXXXXXXXXX
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.
1.provozní náměstek