

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo č.0356/2021

(dále jen jako „Dodatek“)

dle § 2623 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen jako „OZ“),
ve znění pozdějších předpisů



Smluvní strany

Město Brandýs nad Labem–Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
IČO: 00240079
DIČ: CZ00240079
Bank. spojení: 27-6584182/0800
Telefon: +420 326 909 111
E-mail: epodatelna@brandysko.cz
DS: c5hb7xy
zastoupené: Ing. Robertem Pechou, starostou
(dále jen „Objednatel“)

a

PRACOM s.r.o.

Sídlo: Nad Paťankou 1810/38, Dejvice, 160 00 Praha
Adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7
V zastoupení: Jan Munzar a Vladimír Lampa, jednatelé
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Munzar, jednatel
Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: Jan Munzar, jednatel
IČO: 48026450
E-mail: pracom@pracom.cz
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Webové stránky: <http://www.pracom.cz>
Datová schránka: siaub95
(dále jen „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ či každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1. Preambule

1.1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 27. 05. 2022 smlouvu o dílo č. 356/2021, když předmětem této smlouvy o dílo jsou stavební práce „**Revitalizace zámku v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi – Historizující obnova skleníků na západních valech II.**“ (dále jen jako „SoD“).

2. Předmět dodatku

2.1 Vzhledem k tomu, že se vznikem potřeby provedení dodatečných stavebních prací na díle, jež nemohly být známy při zadávání díla, když tyto dodatečné stavební práce, dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, které budou následně specifikovány v Dodatku č.2, jsou



nezbytné pro řádné dokončení díla dle pokynů objednatele, se obě smluvní strany dnešního dne dohodly na následujících změnách předmětné SoD:

2.1.1 Odstavec 4.1.3 SoD se celý nahrazuje následujícím novým úplným zněním:

4.1.3. *termín dokončení prací (díla): nejpozději do 30. 7. 2023. Dokončení díla zhotovitelem je rozuměno datum předání a převzetí dokončené stavby bez vad a nedodělků.*

3. Závěrečná ujednání

3.1 Veškerá další ujednání SOD zůstávají beze změn.

3.2 Tento dodatek je vyhotoven v jednom originále a elektronicky smluvními stranami podepsán kvalifikovanými elektronickými podpisy.

3.3 Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá podmínkám a omezením dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této Smlouvy.

3.4 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smlouvu k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel.

3.5 O uzavření tohoto Dodatku a o schválení jeho textu tak, jak je smluvním stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada Města dne 8. 6. 2023 – usnesení č. RM/2023/33/6

3.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel

V Brandýse nad Labem–Staré Boleslavi
dne

Ing. Robert
Pecha

Datum: 2023.06.15
07:56:01 +02'00'

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Ing. Robert Pecha
starosta města

Zhotovitel

V Praze
dne

Jan
Munzar

Datum: 2023.06.14
14:25:34 +02'00'

PRACOM s.r.o.

Jan Munzar
jednatel