

Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-007263-2020-0065-2022

15 - Výroba dříví na OM malým harvestorovým uzlem TPÚ a TPN, Divize Mimoň, Lesní správa Hamr, 1.Q. - 2.Q. 2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění
Sídlo divize:	Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

a

Zhotovitel:

Název:	Stanislav Jankulár
Sídlo:	Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr - Počaply
IČO:	49837532
DIČ:	CZ7506190648
Zápis v obchodním rejstříku:	26.10.1994
Zastoupený:	Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31. 10. 2023. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je především dokončení prací v rozsáhlém porostu 71 Aa 04 – 11,92 ha naplnění garantovaného smluvního objemu veřejné zakázky tj. nad 50 %.

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Podepsáno elektronicky

20.6.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ivo Dohnal
ředitel divize

Podepsáno elektronicky

20.6.2023

.....
Stanislav Jankulár
Stanislav Jankulár