

Rekapitulace dodatek č.1

č.	zatřídění	název	MNP	VCP	DOPAD
ZL01	UN	Přeložky a přípojky slaboprodu	-417 551,34 Kč	112 230,33 Kč	-305 321,01 Kč
ZL02	UN	Skládkovné		1 840 298,88 Kč	1 840 298,88 Kč
ZL03	NN	Přeložka tepla	-155 258,37 Kč	569 358,52 Kč	414 100,15 Kč
ZL04	NN	Přeložka VO		85 759,09 Kč	85 759,09 Kč
ZL05	UN	Přeložka NN		143 003,22 Kč	143 003,22 Kč
ZL06	UN	Sanace pláňe		2 263 682,83 Kč	2 263 682,83 Kč
ZL07	UN	Změna pilot na patky	-231 848,80 Kč	540 025,02 Kč	308 176,22 Kč
ZL08	UN	Požární trasy slaboproud essernet		406 644,00 Kč	406 644,00 Kč
ZL09	UN	Fasáda	-868 760,62 Kč	3 025 952,70 Kč	2 157 192,08 Kč
ZL10	UN	Přeložky kanalizace		1 638 699,20 Kč	1 638 699,20 Kč
ZL11	UN majetek	Projekt interieru	-510 981,30 Kč	2 730 940,90 Kč	2 219 959,60 Kč
ZL12	UN	Kontejenry		242 336,90 Kč	242 336,90 Kč
ZL13	UN	SDK podhle - otvory a přechody		327 801,32 Kč	327 801,32 Kč
ZL14	UN	Úpravna vody		206 609,00 Kč	206 609,00 Kč
SOUČET			-2 184 400,43 Kč	14 133 341,91 Kč	11 948 941,48 Kč
DOPAD DO CENY DODATEK Č.1					11 948 941,48 Kč

Kontrola	
UN	9 229 122,64 Kč
NN	499 859,24 Kč
UN majetek	2 219 959,60 Kč
Suma	11 948 941,48 Kč