






Dodatek č. 1 - Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0199-2022

15 Manipulace surových kmenů na "OM", třídění a skládkování, Divize Mimoň, LS Hamr 1.- 2. Q. 2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal na základě zmocnění
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Lestales s.r.o.
Sídlo: Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO: 08962677
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Stanislav Jankulár
Telefon/fax: 
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2023. Důvodem prodloužení plnění smlouvy je naplnění garantovaného smluvního objemu veřejné zakázky tj. nad 50%. Důvodem nesplnění garantovaného množství byla potřeba objednatele dodávat surové kmeny na manipulační sklad.

3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

Podepsáno elektronicky

Podepsáno elektronicky

20.6.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Ivo Dohnal
Ředitel divize

20.6.2023

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár