

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

2.2 Tímto Dodatkem č. 01 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.477.587,14 Kč
--------------	------------------------

“

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.582.145,80 Kč
--------------	------------------------

“

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 01 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 01 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 01 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 01, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 01 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 01 je vyhotoven elektronicky.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 01 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne 22. 6. 2023
za objednatele

V Karviné dne 21. 6. 2023
za zhotovitele

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru
k podpisu oprávněna na základě pověření

.....
Ing. Martin Pasz
jednatel

Příloha č. 1 - změnový rozpočet									
					celkem	MP	VCP	MP	VCP
					2 477 587,14				
pol. č.	Náklady z rozpočtu		množství	jedn. cena		množství	množství	-316 337,90	420 896,56
1	Informační tabule na staveništi	Kč	1,00						
2	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,00						
3	Zařízení staveniště	Kč	1,00						
4	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,25						
5	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,00						
6	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,60						
7	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	9,10				9,00		
8	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	10,30						
9	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 50 mm	m2	10,30						
10	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	477,00			-447,00			
11	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	477,00				28,00		
12	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	504,20				10,80		
13	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prokopávkách ručně	m3	1,50						
14	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	133,83				67,05		
15	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	133,83						

16	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	669,15						
17	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	240,89						
18	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	133,83						
19	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	133,83						
20	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	133,83				67,05		
21	Úprava pláň pro silnice a dálnice na násypech se zhutněním	m2	477,00						
22	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	447,15						
23	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	89,43						
24	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	447,15						
25	osivo směs travní parková	kg	17,89						
26	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	447,15						
27	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	447,15						
28	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	491,70						
29	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	477,00				28,00		
30	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	10,30						
31	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,30			-10,30			

32	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 300 m2	m2	486,10				18,90		
33	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	487,73				17,27		
34	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	3,58			-0,58			
35	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	5,60			-2,60			
36	dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní	m2	1,68						
37	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,70						
38	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	kus	7,00						
39	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	504,20				3,80		
40	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	kus	510,00				3,80		
41	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	15,33						
42	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 20 mm s těsnicím profilem	m	10,30						
43	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	10,30						
44	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	10,30						
45	Bourání lože z betonu prostého pod obrubami	m3	25,55						
46	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	5,60						
47	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	9,10						

48	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	409,87						
49	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	5738,12						
50	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	409,87						
51	Vodorovná doprava suti do 50 m	t	409,87						
52	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	347,49			-267,49			
53	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	62,37						
54	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	625,97						
N-01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	267,49				267,49		
N-02	Odstranění pařezů průměru přes 1300 do 1500 mm	ks	1,00				1,00		
N-03	Odvodňovací žlab AcoDrain	m	2,00				2,00		
N-04	Dodávka a montáž PVC sloupku	ks	3,00				3,00		

Méněpráce: **-316 337,90 Kč**Vícepráce: **420 896,56 Kč**Rozdíl: **104 558,66 Kč**