

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622053570.01 (ORG 4651)  
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 2888/2022

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Brno  
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 449 92 785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
č.ú. 111246222 / 0800  
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností  
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  
Sídlo: Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783  
IČO: 463 47 275  
DIČ: CZ46347275  
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

**Zhotovitel:** Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
Brno – Medlánky, Hudcova 588/70b, PSC 62100  
Zastoupený: Jiřím Lutonským, jednatelem společnosti  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209  
IČO: 41601645  
DIČ: CZ41601645  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 1008843621/0100

(„zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 15. 8. 2022 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Okružní II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
  - a) změna čl. II Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
  - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
  - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v doplnění přílohy č. 2 - Změnový list č. 1
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

## III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 5 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci v rámci části stavby ORG 4651:

- rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektů:

SO 01.001 - Kanalizace - kameninové potrubí - změna třídy únosnosti potrubí	2 175 195,31 Kč bez DPH
SO 03.002 - Vodovod - změna potrubí k protlačování	1 072 450,75 Kč bez DPH
SO 01.003 - Kanalizace - nová šachta s monolitickým dnem	121 596,76 Kč bez DPH
- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektů:

SO 01.001 - Kanalizace - kameninové potrubí - změna třídy únosnosti potrubí	- 2 546 401,87 Kč bez DPH
SO 03.002 - Vodovod - změna potrubí k protlačování	- 337 845,38 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	61 719 932,62 Kč
Cena víceprací bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č.1	3 369 242,82 Kč
<u>Cena méněprací bez DPH dle smlouvy ve znění dodatku č.1</u>	<u>- 2 884 247,25 Kč</u>
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>62 204 928,19 Kč</b>

- 3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č. 1 – Podmínky pro úpravu sjednané ceny – inflační doložka,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1.

#### IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní [bvk@bvk.cz](mailto:bvk@bvk.cz).
- 7) Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu, přičemž každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve třech stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří Příloha č. 2 – změnový list č. 1.

Doložka:

Tento dodatek č. 1 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/034 dne 31. 5. 2023.

V Brně dne:  
Za objednatele:

V Brně dne:  
Za zhotovitele:

za statutární město Brno  
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,  


Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.  
