

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. OSM/17/905/PIM, ev.č.: 24115/17-MUTU
uzavřený podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen "Občanský zákoník"),
(dále jen "Smlouva")

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název Město Turnov
Sídlo Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
IČ: 00276227
DIČ: CZ00276227
Č. účtu: [REDACTED]
Jednající Ing. Tomáš Hocke, starosta města
Ve smluvních
a technických věcech Ing. Ladislav Osička, investiční technik odboru správy majetku
za objednatele [REDACTED]

dále jen („objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název SAVA spol. s r.o.
Sídlo Bítouchovská 473, 513 01 Semily
IČO 15045111
DIČ CZ15045111
Č.ú. [REDACTED]
Zastoupen Aleš Vaníček, jednatel; Ing. Martin Chlupáč, jednatel
Ve smluvních a
technických věcech za Aleš Vaníček, jednatel
zhotovitele jedná: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Vymezení díla

2.1. Předmětem plnění tohoto dodatku je výměna okenních výplní v 1. NP ZŠ Skállova č.p. 600, Turnov. Jedná se o výplně (položky číslo 08) v těchto místnostech: 1.07, 1.08, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 a 1.18 (celkem 23 ks). Dále o výplně (položky číslo 09) v místnosti č. 1.21 (celkem 2 ks).

III. Místo a doba plnění, časový harmonogram

3.1. Práce budou zahájeny dne 14. 8. 2017.
3.2. Dokončení prací: přední strana školy..... 25. 8. 2017
boční levá strana+ředitelna..... 1. 10. 2017

IV. Cena a platební podmínky

4.1 Cena dodatku č.1 byla stanovena na základě jednotkových smluvních cen a zhotovitelem určeného počtu měněných okenních výplní. Rozpočet je přílohou tohoto dodatku.

4.2 Cena díla dle dodatku č.1 bez DPH:	837 448,35 Kč
<u>Sazba DPH 21%:</u>	<u>175 864,15 Kč</u>
Cena díla včetně DPH:	1 013 312,50 Kč

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti.


V. Závěrečná ustanovení

- 9.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v rozsahu tohoto dodatku.
- 9.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti.
- 9.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.
- 9.4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel, ostatní objednatel.
- 9.5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu dodatku č. 1 včetně příloh na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 9.6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2016 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.

V Semilech dne: 2.6.2017

V Turnově dne: 8/6/2017

Za zhotovitele:


AVA
Bítouchovská 473
DIC: CZ15045111

Aleš Vaníček, jednatel

Za objednatele:


Ing. Tomáš Hocke, starosta města

Město Turnov
Antonína Dvořáka 885
511 01 Turnov

Seznam příloh:

Příloha: Rozpočet na dodatek č. 1 včetně termínů

SAVA spol. s.r.o.

Bítouchovská 473, 513 01 Semily

Firma je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1417

IČO : 15045111
DIČO : CZ15045111
Č. účtu : 332149581/0100
Telefon : 481624351, 623626, 622715
Fax : 481624351
E mail : kancelar@savasemily.cz

Město Turnov

Ing. Ladislav Osička

Naše značka:

Vyřizuje: Vaniček Aleš tel.: 606626788

Dne: 30.5.2017

Věc: rozpočet na dodatek č.1. ke smlouvě + termíny

P.Č.	popis	MJ	množství	j. cena	Cena celkem
1	Vápenocementová omítka	m2	123,635	310,-	38.326,85
2	Potěr pískocementový	m2	28,755	300,-	8.626,50
6	Vybourání dřevěných rámu	m2	97,11	200,-	19.422,-
13	Dopojení oplechování	m2	44,30	140,-	6.202,-
15	Montáž dřevěných oken	m2	97,11	398,67	38.714,84
16	Okna dřevěná	m2	97,11	6.619,-	642.771,09
19	Montáž těsnění oken	m	401,4	12,-	4.816,80
21	Lišty krycí	m	203,2	70,-	14.224,-
22	Montáž parapetních desek	m	39,70	150,-	5.955,-
23	Deska parapetní	m	2,90	600,-	1.740,-
24	Deska parapetní	m	36,80	600,-	22.080,-
27	Montáž rolet	m2	90,90	16,-	1.454,40
28	Roleta látková	m2	90,90	364,30	33.114,87
				celkem	837.448,35Kč

Termíny montáží:

Přední strana pol.08 – 16ks

14.-25.8.2017

Boční strana levá z pohledu z čela pol.08 – 7ks, Ředitelna pol.09 – 2ks

22.9-1.10.2017

