

Dohoda o změně obsahu závazku (novace)

uzavřená dle § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: Ing. Jakub Šmíd, popř. osoba

pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

společnost: AFRY CZ s.r.o.

sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle

IČ: 45306605

DIČ: CZ 45306605

zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem

zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8073

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „**smluvní strany**“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1902 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly na uzavření následující

dohody o změně obsahu závazku

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2015 Smlouvu o Dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2016, Dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2016, Dodatku č. 4 ze dne 27. 3. 2017, Dodatku č. 5 ze dne 10.10.2018 a Dodatku č. 6 ze dne 22.7.2022 (dále jen „**Smlouva**“) s termínem zajištění vyjádření DOSS a čistopisem DSP do 30.4.2023.

Článek II.

Předmět smlouvy - nahrazovaný závazek

1. Na základě vzájemných dohod a výsledku jednání ze dne 24.3.2023 zpracovává zhotovitel změnu řešení dešťové a splaškové kanalizace na projektu „II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ proti původnímu řešení dle dokumentace pro územní rozhodnutí. S ohledem na tuto skutečnost předložil zhotovitel cenovou nabídku na zpracování této změny, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to ve výši 404.000,- Kč bez DPH + 21% DPH ve výši 84.840,- Kč tj. celkem **488.840,- Kč**. Smluvní strany prohlašují, že se na této změně rozsahu díla dohodly. Součástí nabídky je upřesnění termínu plnění oproti smlouvě o dílo ve znění dodatků.
2. Z výše uvedených důvodů a s ohledem na ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv není možné uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo, aby se zhotovitel nedostal do prodlení s termínem plnění.
3. Smluvní strany se v souladu s § 1902 občanského zákoníku dohodly na tom, že s účinností této smlouvy se závazek zhotovitele s termínem zajištění vyjádření DOSS a čistopisem DSP do 30.4.2023 nahrazuje novým závazkem zhotovitele s termínem plnění:
 - a) změna dokumentace se zajištěním vyjádření **DOSS do 31.8.2023**
 - b) dokumentace PDPS do **31.10.2023**
4. Další závazky a ujednání smlouvy o dílo včetně uzavřených dodatků č. 1 – 6 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatními obecně platnými právními předpisy České republiky a českým právním řádem.
2. Vzhledem k tomu, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), smluvní strany se dohodly, že objednatel, jenž je povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 tohoto zákona, zašle nejpozději do 30 dnů od uzavření smlouvy včetně metadat ve smyslu ust. § 5 odst. 2 a 5 zákona správci registru smluv k uveřejnění, s vyloučením, resp. znečitelněním těch informací, které jsou ze zákona vyňaty z povinnosti uveřejnění. Druhá smluvní strana bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se plnění dle této smlouvy, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné předem městu písemně a jasně označila a nejsou obsaženy v této smlouvě.
3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Tato smlouva byla schválena Radou města Jičína usnesením č. 53/19 RM ze dne 14.6.2023
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Praze dne

.....
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
společnost: AFRY CZ s.r.o
Ing. Petr Košan, jednatel