

Dodatek č. 2
ke SMLouvĚ O DíLO
č. SML/268/2022

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 105753340/0300
tel.: [REDAKCE]
zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]
technický dozor stavebníka: IDEALBAU s. r. o.

2. Zhotovitel:

BauSystem CZ s.r.o.
se sídlem: Rybkova 948/23, 602 00 Brno
statutární orgán: Vladimír Pecháček – jednatel společnosti
ve věcech technických: [REDAKCE]
IČO: 05060770
DIČ: CZ05060770
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 274572065/0300
Tel., email.: [REDAKCE]

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně sp. C zn. 93361.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. SML/268/2022, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce části nebytového prostoru v BD Husitská 2, Brno“ uzavřené dne 02.11.2022 mezi Zhotovitelem a Objednatelem, ve znění dodatku č. 1.
2. V článku IV. Smlouvy se dosavadní odstavec 2 ruší a nahrazuje se novým zněním:

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. Zhotovitel pak zahájí práce v den následující po převzetí staveniště.
Dílo musí být Zhotovitelem provedeno nejpozději **do 15.08.2023**.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

DOLOŽKA


dle § 41 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Tento dodatek č. 2 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 13. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 07.06.2023 usnesením č. 23R13/6.

V Brně dne 15. 06. 2023

v Brně dne 22. 6. 2023

za Objednatele:



Ing. Andrea Pazderová
starostka MČ Brno – Královo Pole

za Zhotovitele:



Vladimír Pecháček
jednatel společnosti
BauSystem CZ, s.r.o.