

Dodatek č. 1

K objednávce o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 07PU-004307

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 111 0007

S účinností 23. 03. 2023

I. Smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupené: [REDACTED], generálním ředitelem
jehož jménem jedná: [REDACTED], ředitel ŘSD ČR, ředitel Správa Karlovy Vary
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ659 93 390
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jen „*Objednatel*“) na straně jedné

a

Sociální podnik znevýhodněných pracovníků s.r.o.

se sídlem: Hamerská 69/15, 360 01 Březová Jirkov
IČO: 14411610
DIČ: CZ14411610
zápis v obchodním rejstříku: C 41951 vedená u Krajského soudu v Plzni
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatel

(dále také jen „*Zhotovitel*“) na straně druhé

2. Znění Dodatku

V rámci realizace došlo k navýšení počtu hodin položka: (2 "Čištění krajnic, přilehlých ploch, svahů, odpočivek a asf. zálivů od odpadků ručně). Navýšení objemu hodin vzniklo v důsledku nepředpokládané náročnosti při odstraňování letitých nánosů z mostních objektů. Navýšením položky nedošlo k finančnímu přesahu smluvního finančního rámce, vlivem úspory v následujících položkách soupisu prací: (1 "Čištění vozovek odkopem ručně), (3 "Poplatky za skládku - uliční smetky), (4"Poplatky za skládku - zemina, kamenivo), (5 DIO).

2.1 čl. IV Cena – původní cena položky (2 "Čištění krajnic, přilehlých ploch, svahů, odpočivek a asf. zálivů od odpadků ručně) se navyšuje o částku:

109 600, 00 Kč bez DPH
31 416, 00 Kč DPH
132 616, 00 Kč včetně DPH

Původní celková cena položky je:

40 000, 00 Kč bez DPH
8 400, 00 Kč DPH
48 400, 00 Kč včetně DPH

Nová celková cena služeb je:

244 356, 29 Kč bez DPH
51 314, 82 Kč DPH
295 671, 11 Kč včetně DPH

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1

3. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ustanovení výše uvedené Objednávky uzavřené dne 23. 03. 2023 nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují své podpisy.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

V Karlových Varech 12. 06. 2023

ŘÍDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
KARLOVY VARY



vedoucí provozního úseku
Správa Karlovy Vary



jednatel společnosti

Příloha č. 1- změnový položkový rozpočet

Soupis prací dle objednávky:

SOUPIS PRACÍ					
Ruční čištění silnice I/6 průtah K. Vary					
Č. pol.	název položky	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	celková cena
1	Čištění vozovek odkopem ručně	■	■	■	■
2	Čištění krajnic, přilehlých ploch, svahů, odpočivek a asf. zálivů od odpadků ručně	■	■	■	■
3	Poplatky za skládku - uliční smetky	I	■	■	■
4	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	I	■	■	■
5	DIO	■	■	■	■
Cena bez DPH					244 740,00
DPH					51 395,40
Cena vč. DPH					296 135,40

Soupis skutečně provedených prací:

SOUPIS PRACÍ PROVEDENÝCH PRACÍ					
Ruční čištění silnice I/6 průtah K. Vary					
Č. pol.	název položky	m.j.	předpokládaný počet TJ/12m	jednotková cena	celková cena
1	Čištění vozovek odkopem ručně	■	■	■	■
2	Čištění krajnic, přilehlých ploch, svahů, odpočivek a asf. zálivů od odpadků ručně	■	■	■	■
3	Poplatky za skládku - uliční smetky	I	■	■	■
4	Poplatky za skládku - zemina, kamenivo	t	■	■	0,00
5	DIO	■	■	■	■
Cena bez DPH					244 356,29
DPH					51 314,82
Cena vč. DPH					295 671,11