

DOHODA č. 07289-2023-4502-D-0184/97-01-018-S00646-02

o ukončení závazků ze smlouvy o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o.“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
jednající: Mgr. Veronika Peřinová, vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AQUATEST a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189
se sídlem: Geologická 988/4, Praha 5 Hlubočepy 152 00
IČO: 447 94 843
zastoupená: Tomáš Vymazal, člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tuto Dohodu o ukončení Smlouvy č. 07289-2019-4502-S-0184/97-01-018-S00646 ze dne 7. 8. 2019 (dále jen „Dohoda“).

I.

Smluvní strany uzavřely Smlouvu, jejímž předmětem je sanace DS PHM Liberec - Rochlice, společnosti UNIPETROL RPA, s.r.o. Během provádění díla byla identifikována kolizní místa, při jejichž zohlednění by došlo ke změně zásadních parametrů předmětu plnění a ke změně celkové povahy veřejné zakázky dle realizačního projektu. Změna závazku ze smlouvy, která by odrážela tyto skutečnosti, by tak byla v rozporu s § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly, že se Smlouva ukončuje, a to za podmínek této Dohody a k datu její účinnosti.

II.

Smluvní strany se dohodly, že cena za řádně provedenou část díla činí **948.920,86 Kč** bez DPH (slovy: devět-set-čtyřicet-osm-tisíc-devět-set-dvacet korun českých a osmdesát-šest haléřů). Z toho částka 683.850,86 Kč bez DPH již byla uhrazena (kromě zádržného ve smyslu čl. V. bod 5.4 Smlouvy, které činí 10% z fakturované částky bez DPH tj. 74.545,91 Kč) a k úhradě zbývá částka 265.070,- Kč bez DPH, tj. 320.734,70 Kč s DPH. Ke dni účinnosti této Dohody má zhotovitel za objednatelem pohledávku v celkové výši 395.280,61 Kč.

Objednatel uplatnil u zhotovitele na základě smlouvy č. 06730-2016-4502-S-0032/94-01-033-S00563 uzavřené dne 25. 8. 2016 (dále jen „RS06730“) nárok na dvě smluvní pokuty, a to smluvní pokutu v souvislosti s prodlením dokončení sanačních prací ve lhůtě ujednané v čl. 3.7 RS06730, jejíž výše za prodlení 267 dnů činí 14.573.749,11 Kč (267 x 54.832,33 Kč) a dále také smluvní pokutu za prodlení se zahájením, resp. obnovením sanačních prací dle čl. 3.6 RS06730, jejíž výše za prodlení 449 dnů se zahájením, resp. obnovením sanačních prací dle čl. 3.6 činí 24.619.716,17 Kč (449 x 54.832,33 Kč). Po provedených zápočtových úkonech ke dni 1.6.2023 smluvní pokuty dosahují částek 13.121.132,64 Kč a 24.244.196,99 Kč, tj. celkem **37.365.329,63 Kč**. Vzhledem k výše uvedenému objednatel tímto započítává svoji pohledávku ve výši 13.121.132,64 Kč proti pohledávce zhotovitele ve výši 395.280,61 Kč ze Smlouvy. Po započtení dosahuje smluvní pokuta výše **12.725.852,03 Kč** a celková pohledávka z obou smluvních pokut dosahuje výše **36.970.049,02 Kč** (v těchto částkách nejsou zohledněny případné zápočty provedené po 1.6.2023). Pohledávka zhotovitele ve výši 395.280,61 Kč započtením zanikla.

III.

Započtením uvedených částek, kromě výjimek uvedených v této Dohodě, budou mezi smluvními stranami zcela vypořádány vztahy týkající se Smlouvy.

Smluvní strany si jsou vědomy toho, že práva (např. právo na náhradu škody, právo na zaplacení sankcí, atd.), jež vznikla smluvním stranám ze Smlouvy před nabytím účinnosti Dohody, zůstávají v plném rozsahu platná a účinná.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že po nabytí účinnosti Dohody nedochází k zániku práv a povinností tvořících obsah jednotlivých závazků upravených v čl. XIV. bod 1 a čl. XIX. Smlouvy.

Objednatel vrátí zhotoviteli bankovní záruku, poskytovanou zhotovitelem na základě Smlouvy, do 30 dnů od doručení žádosti zhotovitele o vydání bankovní záruky. Žádost bude objednateli doručena nejdříve po účinnosti této Dohody.

IV.

1. Tato Dohoda je sepsána v elektronické formě.
2. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text této Dohody, Smlouvy i případných předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dohodu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dohody a Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dohody v registru smluv z podnětu

jiné osoby nemá na její účinnost vliv.

3. Smluvní strany po přečtení této Dohody prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 21.6.2023

V Praze dne 9.6.2023

Česká republika - Ministerstvo financí

Za AQUATEST a.s.

Mgr. Veronika Peřinová
vrchní ředitelka sekce 09 – Majetek státu

Tomáš Vymazal
člen představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx