



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – DUSP
„III/1783 a III/1784 revitalizace návsi v obci Číčov“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001024
číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 112-2/2021
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510000978
číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:
číslo dodatku č. 1 zhotovitele: 112-1/2021
číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500005817
číslo smlouvy objednatele č. 2:
číslo smlouvy zhotovitele: 112/2021

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000186 resp. při analogickém použití ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČ: 720 53 119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba: [redacted],

e-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel č.1“)

1.2. Objednatel č. 2:

Město Spálené Poříčí

sídlo: náměstí Svobody 132 ,335 61 Spálené Poříčí

zastoupená: Jindřichem Jindřichem, starostou

IČO: 00257249 DIČ: CZ00257249

e-mail: [redacted]

datová schránka: 5m3bhef

kontaktní osoba: Jindřich Jindřich, tel. [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak

1.3.

1.4. Zhotovitel:

GEOREAL spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 1442 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Hálkova 1059/12, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem
IČO: 40527514
DIČ: CZ40527514
telefon, fax: ústř. [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: s85762s
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 25. 5. 2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace vydání společného povolení stavby (DUSP) a zajištění související inženýrské činnosti a pravomocných rozhodnutí o povolení stavby (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

Dne 29. 11. 2022 byl uzavřen dodatek č. 1, o prodloužení termínu do 30.6.2023 a to v návaznosti na uvedenou situaci.

III. Změna SOD

3.1. V důsledku zásadních změn technického řešení návrhu řešených pozemních komunikací, které jsou navázány na nutnost získání objektu č.p. 20 včetně k němu náležících pozemků při řešení komunikace v obci Číčov, nelze dokončit do finální podoby návrh řešení komunikací a na ni navazujících opěrných zdí, schodiště a úprav na sítích technické infrastruktury v plánovaném termínu. Ve vazbě na výše uvedené změny je nutno rovněž provést úpravy technického řešení na připravované akci úprav na elektrického vedení v zájmové lokalitě, která zároveň vyřeší nejen uložení vzdušného vedení do země, ale rovněž i veškeré kolize s návrhem řešení pozemních komunikací. Na tyto úpravy naváže rovněž technické řešení veřejného osvětlení, které využije v maximální možné míře kabelové trasy elektrického vedení. Veřejné osvětlení bude řešeno v rámci samostatné akce, jejímž investorem je Město Spálené Poříčí. Tato akce řeší veřejné osvětlení v rámci celé obce, akce budou vzájemně koordinovány z hlediska technického řešení. Na základě požadavku Plzeňského kraje bude projektová dokumentace doplněna o návrh umístění chrániček pro vedení CamelNet. V rámci řešení budou ve větším počtu zasaženy pozemky ve vlastnictví soukromých vlastníků a právnických osob. S ohledem na výše uvedené není možné dodržet stanovený termín dokončení díla.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení a předání díla dle čl. 4.5 SOD, a ve znění dod. č. 1, a to nejpozději do 31. 3. 2024. Tento termín vychází z předpokladu vyřízení potřebných majetkoprávních záležitostí.

3.3. Rozsah díla a cena se tímto dodatkem č. 2 mění v souladu s písemným soupisem změn, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem č. 2 odpovídá:

- a) vícepracím v celkové hodnotě: 81 500 Kč bez DPH
- b) méněpracím v celkové hodnotě: 19 000 Kč bez DPH

3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 980 000,- Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 62 500 Kč bez DPH

Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem č. 2 tak činí:

bez DPH 1 042 500 Kč

Z toho:

a) cena pro objednatele č. 1 činí: 736 500,00 Kč bez DPH

tímto dodatkem se navyšuje o 50 500 Kč bez DPH

b) cena pro objednatele č. 2 činí: 306 000,00 Kč bez DPH

tímto dodatkem se navyšuje o 12 000 Kč bez DPH

3.5. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.

- b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

objednatel č. 1:

V Plzni dne

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

podepsáno elektronicky

zhotovitel:

V Plzni dne

GEOREAL spol. s.r.o.

Martin Vondráček

jednatel

podepsáno elektronicky

objednatel č. 2:

Ve Spáleném Poříčí dne

Město Spálené Poříčí

Jindřich Jindřich

starosta

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDACTED] dne 15. 6. 2023

AKCE:

III/1783 a III/1784 REVITALIZACE NÁVSI V OBCI ČIČOV

CENOVÁ NABÍDKA

DÍLČÍ ČÁST - PŮVODNÍ CENOVÁ NABÍDKA DLE SMLOUVY O DÍLO	CENA CELKEM	SÚS (70%)	Město (30%)
Průzkumné práce (geodetické doměření, inženýrské sítě, IGP, diagnostika vozovky, dendrologický průzkum)	98 000,00 Kč	68 600,00 Kč	29 400,00 Kč
Koncept PD - (zpevněné plochy)	343 000,00 Kč	240 100,00 Kč	102 900,00 Kč
Koncept PD - (vodohospodářské objekty)	147 000,00 Kč	102 900,00 Kč	44 100,00 Kč
Koncept PD - (kabelové objekty - VO a přeložky)	98 000,00 Kč	68 600,00 Kč	29 400,00 Kč
Inženýrská činnost a pravomocné společné povolení	294 000,00 Kč	205 800,00 Kč	88 200,00 Kč

DÍLČÍ ČÁST - MĚNĚPRÁCE Z PŮVODNÍ CENOVÉ NABÍDKY DLE SMLOUVY O DÍLO			
Kabelové objekty - veřejné osvětlení (bude součástí komplexní PD veřejného osvětlení pro celou obec)	-19 000,00 Kč	-13 300,00 Kč	-5 700,00 Kč

DÍLČÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE NAD RÁMEC PŮVODNÍ CENOVÉ NABÍDKY DLE SMLOUVY O DÍLO			
Kabelové objekty - chráničky CAMELNET dle požadavku	22 500,00 Kč	22 500,00 Kč	0,00 Kč
Zpevněné plochy a opěrná zeď - změny technického řešení vlivem změny směrového a šířkového vedení na požadavek investora	59 000,00 Kč	41 300,00 Kč	17 700,00 Kč

NOVÁ CELKOVÁ CENA ZA DÍLO PO VYČISLENÍ VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ			
CENA CELKEM BEZ DPH	1 042 500,00 Kč	736 500,00 Kč	306 000,00 Kč
DPH 21%	218 925,00 Kč	154 665,00 Kč	64 260,00 Kč
CENA CELKEM S DPH	1 261 425,00 Kč	891 165,00 Kč	370 260,00 Kč

Poznámka:

Součástí ceny jsou veškeré výdaje spojené se zpracováním projektové dokumentace v rozsahu dle cenové nabídky, vyjma správních poplatků. V případě nutnosti úprav na inženýrských sítích, které nejsou předmětem nabídky, lze objednat tyto úpravy formou dodatku.

Cenová nabídka v této podobě je platná po dobu 3 měsíců.

V Plzni
7. červen 2023

Vypracoval:

Martin Vondráček

GEOREAL spol., s r.o.
Hálkova 1059/12
301 00 Plzeň
IČ: 40527514
tel.:
e-mail: