

## Dodatek č. 1

### smlouvy o dílo „Restaurování marufláží - 1“


uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů („občanský zákoník“)


#### **Karlovarský kraj**

sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 70891168

DIČ: CZ70891168

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený: Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmanem

(dále jen „objednatel“)


a


#### **GEOSAN GROUP a.s.**

sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

zastoupený: Luděk Kostkou, předsedou představenstva

Ivanem Havlem, členem představenstva

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 12459

(dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 06.12.2022 smlouvu o dílo spočívající v provedení díla „Restaurování marufláží - 1“ (číslo smlouvy Objednatele KK03887/2022);
- umělecká tvorba spadá do snížené sazby DPH ve výši 15 % dle přílohy č. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;

uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo.

#### **A) Změna ceny díla**

Smluvní strany shodně konstatují, že se na plnění dle uzavřené smlouvy vztahuje nižší sazba DPH, čímž se mění samotná výše DPH i celková cena díla včetně DPH.

Ustanovení článku II. odst. 1 smlouvy se mění tak, že nově zní:

*„Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za provedení díla dle této smlouvy, a to v celkové výši:*

*Cena bez DPH                      842 745,06 Kč.*

*DPH                                      126 411,76 Kč.*

*Cena včetně DPH                969 156,82 Kč.*

*Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele a zhotovitel prohlašuje, že v ní jsou zahrnuty veškeré náklady, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží. Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky dle této smlouvy zahrnul do kalkulace ceny“.*

Smluvní strany shodně konstatují, že snížená sazba DPH se vztahuje i na již poskytnutá plnění realizovaná na základě uzavřené smlouvy o dílo.

#### **B) Závěrečná ustanovení**


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické formě.
3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv provede objednatel, přičemž je povinen zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv do 3 pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 724/06/23 ze dne 05.06.2023.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

.....  
**Karlovarský kraj**  
**Ing. Petr Kulháněk**  
hejtman

  
.....  
**GEOSAN GROUP a.s.**  
**Luděk Kostka**  
předseda představenstva

  
.....  
**Ivan Havel**  
člen představenstva