

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Kladno - ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-601/22-D2  
Číslo zakázky: 21300822  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 9-BVT-081-0-2022

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

##### 1.2. Zhotovitel: TRASKO BVT, s.r.o.

se sídlem: Na Nouzce 487/8, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 99562  
IČO: 06020666  
DIČ: CZ06020666  
Zastoupený: Ing. Štěpánem Leitnerem, jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na zúčtování méně a více prací vyvolaných havarijním stavem napojení 6ks kanalizačních přípojek na hlavní kanalizační řad DN 300. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě méně a více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:


<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>1 682 809,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 2</b>	<b>408 230,70 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>2 091 039,70 Kč</b>
DPH 21 %	439 118,34 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>2 530 158,04 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300)**, uzavřené dne 8.11.2022 **se nemění**.
- 3.2 Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. **R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300)**, uzavřené dne 8.11.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.
- 3.3 Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-601/22 (Kladno – ul. Rychtářská, obnova kanalizace DN 300)**, uzavřené dne 8.11.2022.
- 3.4 Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **19. 06. 2023**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ve Vyškově dne


**19. 06. 2023**

**ZHOTOVITEL**



**TRASKO BVT, s.r.o.**

Ing. Štěpán Leitner, jednatel společnosti



2