


Dohoda o uvedení právního stavu do souladu se stavem skutečným

OR/23/21543

uzavřená obdobně dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi smluvními stranami (dále jen „dohoda“):

Objednatel: **Pardubický kraj**
Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
Zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822, neplátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č.účtu. 220430336/0300

a

Poskytovatel: **Zdeněk Kliment**
Sídlo - adresa: Jilemnického 298, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČO: 135 58 609
DIČ: neplátce DPH
Bankovní spojení: 
Zápis v OR: osoba nezapsaná v OR

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Strany dohody uzavřely dne 11. 3. 2021 Smlouvu o poskytování služeb č. OR/21/71110 v souvislosti se stavbou „**Modernizace silnice II/368 Moravská Třebová - průtah**“ (dále jen „Smlouva“). Smlouvou se poskytovatel zajistit komplexní služeb koordinátora BOZP a všech souvisejících činností nezbytných pro řádnou realizaci výše uvedené stavby.
2. Změny Smlouvy bylo možné v souladu s ust. čl. VIII. odst. 3 Smlouvy činit pouze písemně, a to formou vzestupně očíslovaných dodatků odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Článek II.

1. Strany dohody prohlašují, že se dohodly v ústní podobě na neprovedení části prací vyplývajících ze skutečnosti, že zde vyvstala překážka v podobě nemožnosti plnění na straně objednatele, neboť poskytovatel nemohl v čase předpokládaném Smlouvou splnit rozsah činností definovaných v článku II. bod iii.) smlouvy – resp. mohl poskytnout pouze část služeb souvisejících s dokončenými etapami. Rozsah objemu stavebních prací v prvních třech etapách stavby se změnil natolik, že byly práce prováděny až do 30. 09. 2021, kdy byly následně na žádost objednatele přerušeny.
2. Strany dohody se s ohledem na časovou a technickou náročnost poskytnutých služeb v čase vymezeném Smlouvou tímto dohodly na tom, že objednatel nadále netrvá na poskytnutí služeb uvedených v článku II. bod iii.) smlouvy resp. celého jeho rozsahu s ohledem na uplynutí času plnění předpokládaného Smlouvou a rovněž netrvá na vrácení části zaplacené smluvní ceny za neposkytnutí služeb uvedených v článku II. bod iii.) Smlouvy.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední ze stran dohody a v účinnost uveřejněním v registru smluv.
2. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že tuto dohodu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část této dohody nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku.
3. Je-li dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se v pěti stejnopisech s originálními podpisy smluvních stran, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel dvě vyhotovení. V případě elektronické podoby dohody se dohoda vyhotovuje v jednom elektronickém vyhotovení s připojenými digitálními podpisy obou smluvních stran, tj. podepsána způsobem, se kterým zvláštní právní předpis (zákon č. 297/2016 Sb., zákon č. 300/2008 Sb.) spojuje účinky vlastnoručního podpisu.
4. O uzavření této dohody rozhodla Rada Pardubického kraje dne 20. 02. 2023 usnesením číslo R/1514/23.
5. Strany dohody prohlašují, že dohoda byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dohodu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne: 23. 06. 2023

Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Zdeněk Kliment
koordinátor BOZP