

## Dodatek č.10 MANDÁTNÍ SMLOUVY

Číslo mandanta: CES.....  
Číslo mandátáře: V44000-637

### I. Smluvní strany:

#### 1.1 Mandant: Severočeská vodárenská společnost a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466

Zastoupená: Ing. Martin Matzek, ředitel IO

Zást. pro věci techn.: ██████████

IČ: 49099469 DIČ: CZ49099469

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 711620257/0100

#### 1.2 Mandatář: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
zapsané u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 465

Zastoupené: Ing. Martin Opacki, ředitel IPČ

Manažer projektu: ██████████

Hlavní inženýr projektu / projektant: ██████████

IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Bank. spojení: Komerční banka Teplice, č. ú.: 3507501/0100

*Předmětem dodatku je změna Času plnění dle KPI 02/2023.*

### II. Předmět plnění: *beze změny*

„UL 038 234, Ústí nad Labem, Brná, ČOV – převedení na ČOV Střekov“

### III. Čas plnění: *mění se*

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zabezp. IPČ pro územní řízení	1+2	Aktualizace PD Do 28. 2. 2015	1+2	Do 31. 5. 2015
3.3 Zabezp. IPČ pro stavební řízení			3	Do 31.8.2023
3.4 Dopracování DPS + soutěž	3+4	Do 30.11.2022		
3.5 Zabezpečení smluvních vztahů				
3.6 Práce spojené s realizací stavby	6			
3.7 Práce po dokončení stavby	7			
3.8 Plnění nad rámec saz. Unika				

## **Body IV.- VIII. Beze změny**


### **IX. Závěrečná ustanovení:**

9.12 Tento dodatek MS je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Ostatní body beze změny.

V Teplicích dne: 19 -06- 2023

V Teplicích dne: 12 -06- 2023



Ing. Martin Matzek, ředitel IO  
zástupce mandanta

Ing. Martin Opacký, ředitel IPČ  
zástupce mandatáře