

# DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO A OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele:

## „Výměna 25 ks původních dřevěných oken – dílny CM Prostějov“

uzavřena podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

**O b j e d n a t e l:** Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,  
se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc,  
zapsaná v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100,  
zastoupená: [REDACTED]  
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 70960399  
DIČ: CZ 70960399  
bankovní spojení: [REDACTED]  
číslo účtu: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]

a

**Z h o t o v i t e l:** DECRO BZENEC, spol. s r.o.

se sídlem: U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
kontaktní adresa: U Bzinku 1427, 696 81 Bzenec  
Zápis v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 20437  
IČO: 63476142 DIČ: CZ 634 76 142  
Telefon: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]  
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Bzenec  
Číslo účtu: [REDACTED]

**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**

.....  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

[REDACTED]

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

## 1. Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Předmětem tohoto dodatku Smlouvy o dílo číslo smlouvy 7a-179-16 ze dne 1.9.2016 na akci: „II/366 Prostějov, ul. Kostelecká“ je změna ceny díla z důvodu zhotovení dodatečných stavebních prací na výše uvedené akci – stavbě. Jedná se o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

Z důvodu velmi špatného stavu stávajících venkovních špalet, které bylo zjištěno po vybourání stávajících oken (jihozápadní a západní strana objektu) bylo potřeba provést zapravení okenních špalet ve větším rozsahu než předpokládala SOD.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 2. Článku 3. Cena díla ruší a nahrazuje se textem novým:

### 3. Cena díla

2. Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v zadávacích podmínkách, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle základní smlouvy bez DPH	139 895,00 Kč
Cena díla dle základní smlouvy s DPH	169 273,00 Kč
Celkem cena dodatku č. 1 bez DPH	5 000,00 Kč
DPH 21%	1 050,00 Kč
<b>Celkem cena dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>6 050,00 Kč</b>
Celková cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	144 895,00 Kč
DPH 21 %	30 427,95 Kč
<b>Celková cena díla včetně dodatku č. 1 vč. DPH</b>	<b>175 322,95 Kč</b>

Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku smlouvy a souhlasí s ním.

Tento dodatek smlouvy o dílo je podepsán v čtyřech vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 30 -09- 2016

Ve Brně dne: 30.9.2016