

# DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO

na realizaci akce

## „Rekonstrukce budovy č.p. 1339, Kadaň – projektová dokumentace a další služby“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon).  
uzavřené dne 1.6.2022 mezi smluvními stranami

1.1 Objednatel : **Město Kadaň**  
Zastoupený : Mgr. Janem Losenickým, starostou  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1  
IČ : 00261912  
DIČ : CZ00261912 – Právnícká osoba (při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy se nepovažuje dle zákona č. 235/2004 Sb. Za osobu povinnou k DPH)  
Bankovní spojení : KB Kadaň  
Číslo účtu : 1725441/0100  
**(dále jen „objednatel“)**

1.2 Zhotovitel : Ing. Jiří Kučera  
Zastoupený : Ing. Jiří Kučera  
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí 117  
IČ/DIČ : 66128277  
Číslo účtu : 19-8186010237/0100 (u plátců DPH zveřejněný účet ve smyslu § 96 zákona o DPH)  
**(dále jen „zhotovitel“)**

**(společně jako „smluvní strany“)**

uzavírají v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě o dílo. Shora uvedená smlouva č. 16179/22 uzavřená dne 1.6.2022, včetně dodatku č. 1, dodatku č. 2, dodatku č. 3 a dodatku č. 4, se upravuje v článku III následovně:

V čl. III. Termín plnění se dosavadní znění odst. 1.3 zrušuje a nahrazuje se tímto zněním:

1.3 Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl. I. odst. 2.4 této smlouvy předat objednateli nejdéle do : **31.10.2023** (tj. veřejné prostranství před budovou a navazující plochy vč. parkovacích míst a příjezdové komunikace pro zásobování a vjezd)

Ostatní ustanovení smlouvy (včetně dodatků) zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel tři stejnopisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

V Kadani dne ...23.6.2023.

V Kadani dne .....23.6.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Mgr. Jan Losenický, starosta

.....  
Ing. Jiří Kučera