



TSKRP007G6P3

## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k dodání díla „BBP U Prioru, č. akce 60224, Praha 6

číslo smlouvy objednatele: 3/15/2400/83

číslo smlouvy zhotovitele: 02/15

---

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), mezi smluvními stranami

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Ladislavem Pivcem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, pověřený řízením odd. 2400  
Ing. Michal Švadlenka, TDI

#### 2. Zhotovitel: Ing. Eva Mohelnická, aut. inž.

Pod Višňovkou 1662/21

140 00 Praha 4

IČ: 14897512

DIČ: CZ515206121

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

č. ú.: 1936461319/0800

### II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Článek II. Předmět plnění díla odst. 2 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Předmět díla dle této smlouvy je zhotovení projektové dokumentace, zajištění vyjádření správců inženýrských sítí a zajištění ohlášení stavby (stavebního povolení) na příslušném stavebním úřadě na akci „BBP U Prioru“, číslo akce 60224, Praha 6. Jedná se o následující přechody:

2. Brodecká x Litovická

3. Litovická x Libocká

6. U silnice x Spozlova

7. U silnice x Litovická

8. Brodecká x Stochovská

9. Ledecká x Stochovská
10. Přílepská x Stochovská
11. Třebonická x Stochovská
12. Stochovská x Stolínská u MŠ

Přechody č. 1, 4, 5 jsou vyjmuty z předmětu plnění z níže uvedených důvodů:

Přechod č. 1 – již realizován v rámci jiné akce

Přechod č. 4 – nesouhlas Policie ČR

Přechod č. 5 – nesouhlas Policie ČR

### III. CENA DODÁVKY

Článek III. **Cena dodávky** díla odst. 1 Smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH	212 800,00 Kč
DPH 21% dle základní smlouvy	44 688,00 Kč
<b>Cena celkem dle základní smlouvy</b>	<b>257 488,00 Kč</b>
Cena za méněpráce bez DPH	21 100,00 Kč
DPH 21% za méně práce	4 431,00 Kč
<b>Cena celkem za méně práce vč. DPH</b>	<b>25 531,00 Kč</b>
Cena celkem za skutečně provedené práce bez DPH	191 700,00 Kč
DPH 21% za skutečně provedené práce	40 257,00 Kč
<b>Cena celkem za skutečně provedené práce vč. DPH</b>	<b>231 957,00 Kč</b>

Soupis méně prací je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

### IV. TERMÍN PLNĚNÍ

Článek V. **Termín** plnění Smlouvy o dílo se upravuje takto:

- dokončení, tj. ohlášení stavby – **do 30.3.2016**


### V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení této smlouvy ve znění pozdějších změn a doplnění, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy ( CES TSK ) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jeho podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.

V Praze dne: 5. 1. 2016

**za objednatele:**



**Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy**

**za zhotovitele:**

**ING. EVA MOHELNICKÁ**  
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI DOPRAVNÍ STAVBY

