

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: Nová Paka, Chudonice, Sobčice, Hostinné - demolice (strážní domky, provozní objekty)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 11000

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 027 200 23

ev. č. registru VZ: 64023038

číslo jednací tohoto dodatku č. 1: 18833/2023-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

ROAD TRACK s.r.o.

se sídlem: Záměstní 1155/27, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

IČO: 05894441, DIČ: CZ05894441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě

spisová značka C 69785

bank. spojení: MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 234750760/0600

zastoupená: Josefem Hodasem, jednatelem

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 20230401

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo s názvem „Nová Paka, Chudonice, Sobčice, Hostinné - demolice (strážní domky, provozní objekty)“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 027 200 23, číslo smlouvy Zhotovitele: 20230401 uzavřené dne 6. 6. 2023 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujícího důvodu:

Z důvodu administrativní chyby byla do výše uvedené Smlouvy o dílo vložena nesprávná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla.

II. Změny smlouvy

- 1) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se mění a její obsah se nahrazuje novým zněním, které je obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy:

1. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

elektronicky podepsáno

dne 23. 6. 2023

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

elektronicky podepsáno

dne 21. 6. 2023

.....
Josef Hodas
ROAD TRACK s.r.o.
jednatel

PŘÍLOHA Č. 1

Příloha č. 4 Smlouvy o dílo

Rozpis Ceny Díla

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.