

# DODATEK č. 2

## ke

# SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: IN/CZ-014/2022  
Číslo smlouvy objednatele: 02/01/ORI-OVZ/2022  
Číslo Dodatku č. 1: 49/10/ORI-OVZ/2022  
Číslo Dodatku č. 2: 29/05/ORI-OVZ/2023

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**  
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**  
Právní forma: **801 – obec**  
Zastoupeno: **Ing. Jiřím Rozehnalem, 2. náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 20.10.2022**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**  
DIČ: **CZ00288659**  
daňový režim: **plátce DPH**  
bankovní spojení: **[redacted]**  
č. účtu: **[redacted]**  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **„Sdružení Svornosti 2022“, jejímiž společníky jsou:**  
**INSTA CZ s.r.o.**

Sídlo: **Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc**  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 15855  
zastoupený: **Ing. Jan Všetíčka, obchodní ředitel**  
**Josef Mikeska, jednatel společnosti**  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: **25374311**  
DIČ: **CZ25374311**  
daňový režim: **plátce DPH**

**PORR a.s.**  
Sídlo: **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 – Strašnice**  
zapsán ve veřejném rejstříku u MS v Praze, oddíl B, vl. 1006  
zastoupený: **Ing. Ondřej Řezníček, prokurista pro pobočku a**  
**Jan Munzar, prokurista**

osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:

IČO: **43005560**  
DIČ: **CZ43005560**  
daňový režim: **plátce DPH**  
Bankovní spojení „Sdružení Svornosti 2022“: **[redacted]**  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 23.06.2022, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Regenerace sídliště Svornosti 1. etapa“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny:

### 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Původní cena bez DPH	21 993 021,75 Kč
DPH 21%	4 618 534,57 Kč
Původní cena včetně DPH	26 611 556,32 Kč

Cena dodatku č. 2 bez DPH	3 639 159,88 Kč
DPH 21%	764 223,57 Kč
Cena dodatku č. 2 včetně DPH	4 403 383,45 Kč

<b>Cena celkem za dílo + dodatek č. 2 bez DPH</b>	<b>25 632 181,63 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>5 382 758,14 Kč</b>
<b>Cena dodatku č. 2 včetně DPH</b>	<b>31 014 939,77 Kč</b>

### TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

#### Vícepráce:

- Rozšíření rekonstrukce komunikace na ul. Tovární o propojení na ul. Vrahovická z důvodu havarijního stavu povrchu komunikace, kdy musela být provedena sanace podloží nad stávajícím kanalizačním řádem (délka cca 55 m)
- navýšení výměry výkopů a kabelů veřejného osvětlení z důvodu chyby v projektové dokumentaci
- doplnění kabelové chráničky pro účely budoucího uložení kabelů městské policie
- změna materiálu oplocení kontejnerových stání
- v rámci obnovy zeleně v lokalitě dochází k navýšení počtu nově vysázených stromů a keřů (navýšení o 24 ks stromů a 4.115 ks keřů)
- následná péče na 5 let na navýšeném počtu vysázených stromů a keřů

#### Méněpráce:

- odečet ploch nerealizovaného chodníku
- úprava výměry kabelů veřejného osvětlení z důvodu chyby v projektové dokumentaci
- změna materiálu oplocení kontejnerových stání

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 2

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 02/01/ORI-OVZ/2022 ze dne 23.06.2022, Dodatku č. 1 49/10/ORI-OVZ/2022 ze dne 10.11.2022, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 2 je vypracován v jednom vyhotovení s platností originálu podepsaném elektronicky.
3. Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Prostějova na své schůzi dne 30.05.2023 usnesením č. RM/2023/18/12.

**Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:**

1. Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově

**Ing. Jiří  
Rozeňnal** Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozeňnal  
Datum: 2023.06.23  
10:18:05 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Rozeňnal  
náměstek primátora


V Olomouci

**Ing. Jan  
Všetička** Digitálně podepsal Ing.  
Jan Všetička  
Datum:  
2023.06.21  
12:08:06  
+02'00'

**Josef  
Mikeska** Digitálně podepsal Josef  
Mikeska  
Datum:  
2023.06.21  
12:08:34 +02'00'

.....  
Ing. Jan Všetička      Josef Mikeska  
obchodní ředitel      jednatel společnosti  
INSTA CZ s.r.o.

**Ondřej  
Řezníček** Digitálně podepsal  
Ondřej Řezníček  
Datum: 2023.06.12  
08:49:59 +02'00'

 Digitálně podepsal Jan  
Munzar  
Datum:  
2023.06.09  
13:55:49 +02'00'

.....  
Ing. Ondřej Řezníček      Jan Munzar  
prokurista pro pobočku      prokurista  
PORR a.s.