

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

UZAVŘENÁ PODLE UST. § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, MEZI:

OBJEDNATEL:

Město Hostinné

sídlo: Náměstí 69, 543 71 Hostinné

IČO: 00277908

DIČ: CZ00277908

zastoupený ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Dagmar Sahánková, starostka města

Ing. Monika Vacková, vedoucí odboru
investic a majetku, tel.: 777 311 826,

e-mail: majetek.vedouci@muhostinne.cz;

Svatava Kozáková, technik odboru investic
a majetku, tel.: 602 528 586,

e-mail: majetek.technik2@muhostinne.cz

A

ZHOTOVITEL:

MM Hallinto s.r.o.

sídlo: Pod Lipím 244, 547 01 Náchod

IČO: 28820266

DIČ: CZ28820266

zapsaný v OR u Krajského soudu v Hradci Králové spisová značka C 29373

zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. Milan Marek, tel.: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED], tel.: [REDACTED]

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany uzavřely dne 04.05.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Hostinné – oprava ohradní zdi v Parku smíření 2. část – I. etapa“ (dále jen „Smlouva“).
2. Předmětem dodatku č. 4 Smlouvy jsou vícepráce spočívající v začištění stávajících spár mezi kamennou podezdívkou, původní lepenkou a zděným polem. Rozsah prací je podrobně uveden v položkovém rozpočtu, který je přílohou dodatku č. 4 této smlouvy.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Cena víceprací specifikované v čl. č. I. odst. 2. činí:

67.815,50 Kč bez DPH

(slovy: Šedesát sedm tisíc osm set patnáct korun českých padesát haléřů) bez DPH.

2. Rekapitulace ceny:	
Cena dle Smlouvy o dílo	2.505.563,11 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 vícepráce	148.143,89 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 vícepráce	67.815,50 Kč bez DPH
<hr/>	
Cena celkem	2.721.522,50 Kč bez DPH
z toho:	
fakturované práce v roce 2022	1.550.377,57 Kč bez DPH
Cena celkem pro rok 2023	1.171.144,93 Kč bez DPH

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, přičemž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel vyhotovení jedno (1).
3. Tento dodatek č. 4 Smlouvy byl schválen starostkou města.

V Hostinném dne 12.06.2023

V Náchodě dne 12.06.2023

Ing. Dagmar Sahánková v. r.
starostka města

Ing. Milan Marek v. r.
jednatel

Přílohy:

- Položkový rozpočet vícepráce