

DODATEK Č. 1

K E

SMLOUVĚ O DÍLO

č. 2300/23/0328

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

název:
sídlo:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931
CZ00289931

Zhotovitel

název:
sídlo:
zapsaný v obchodním rejstříku:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

V-STAV A, spol. s r.o.
Dražka 624, 675 55 Hrotovice
u KS v Brně, oddíl C, vložka 28779
25508601
CZ25508601

1. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2300/23/0328 ze dne 3. 1. 2023 na stavební práce s názvem **Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice** z důvodu vzniku Objednateltem požadovaných víceprací na základě ZL č. 1 - 5 dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1. Tento dodatek mění a doplňuje následující články.

2. Předmět díla

Článek 2. **Předmět díla** se doplňuje o odstavec 2.10. následovně:

- 2.10. Vícepráce vzniklé z důvodu požadavku objednatele dle změnových listů č.1 - 5 dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

3. Cena díla

V Článku 3. **Cena díla** se ruší odstavec 3.1. a nahrazuje se následovně:

- 3.1. Cena za dílo, která je předmětem výše uvedené smlouvy o dílo a tohoto Dodatku č. 1 je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, **bez daně z přidané hodnoty a činí celkem 17 216 333,88 Kč.**

Daň z přidané hodnoty ve výši 3 615 430,11 Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené daňové povinnosti.

REKAPITULACE CENY

Cena díla bez DPH dle SoD	15 875 970,- Kč
DPH dle sazby 21 %	3 333 954,- Kč
Cena díla celkem včetně DPH dle SoD	19 209 924,- Kč
Cena víceprací ZL 1 -5	1 340 363,88 Kč
Cena díla bez DPH dle SoD a Dodatku č. 1	17 216 333,88 Kč
DPH dle sazby 21 %	3 615 430,11 Kč
Cena díla celkem včetně DPH dle SoD a Dodatku č. 1	20 831 763,99 Kč


4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Ustanovení smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami dne 3. 1. 2023 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky a je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a jeden stejnopis objednatel.

- 4.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 4.4. Tento Dodatek č. 1 schválila Rada města Moravské Budějovice dne 13.6.2023 pod č. usnesení RM-19/2023/7.

Příloha č. 1 k Dodatku č. 1: Položkový rozpočet víceprací – ZL 1 – 5

V Mor. Budějovicích, dne:
Za Objednatele



V Hrotovicích dne:
Za Zhotovitele

