

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	Sk069	Rekonstrukce bazénu ZŠ Havlíčkova, Moravské Budějovice	
Objednatel:	Město Moravské Budějovice nám. Míru 31 67602 Moravské Budějovice	IČO: 00289931	DIČ: CZ00289931
Zhotovitel:	V-STAV A, spol. s r.o. Dražka 624 67555 Hrotovice	IČO: 25508601	DIČ: CZ25508601
Vypracoval:	[Redacted Signature]		
Rozpis ceny		Celkem	
HSV			209 107,81
PSV			433 017,01
MON			610 310,00
Vedlejší náklady			87 929,06
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 340 363,88
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 340 363,88 CZK
Základní DPH	21 %		281 476,00 CZK
Zaokrouhlení			0,12 CZK
Cena celkem s DPH			1 621 840,00 CZK
v _____ dne _____ _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
00	Změnové listy	0,00	1 340 363,88	281 476,41	1 621 840,29	100
ZL 1	Rozšíření bazénové technologie	0,00	659 830,00	138 564,30	798 394,30	49
ZL 2	Změna v odvodnění plochy okolo bazénu	0,00	363 165,88	76 264,83	439 430,71	27
ZL 3	Vyspravení povrchu svislých stěn bazénu, PZD desky	0,00	154 918,00	32 532,78	187 450,78	12
ZL 4	Větrání prostoru okolo bazénu pod PZD deskami	0,00	37 900,00	7 959,00	45 859,00	3
ZL 5	Výměna PZD desek před vstupem do bazénu, stavební úpravy	0,00	124 550,00	26 155,50	150 705,50	9
Celkem za stavbu		0,00	1 340 363,88	281 476,41	1 621 840,29	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			14 208,50	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			67 960,00	5
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			15 372,07	1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			53 274,00	4
96	Bourání konstrukcí	HSV			18 812,49	1
997	Přesun sutě	HSV			33 333,95	2
998	Přesun hmot	HSV			6 146,80	0
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			16 240,44	1
713	Izolace tepelné	PSV			1 562,47	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			363 165,88	27
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV			2 219,01	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 408,95	0
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	PSV			8 585,00	1

763	Konstrukce suché výstavby	PSV			5 707,58	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			5 066,34	0
771	Podlahy z dlaždic	PSV			5 340,36	0
781	Dokončovací práce - obklady	PSV			21 926,62	2
784	Dokončovací práce - malby a tapety	PSV			1 794,36	0
M23.1	Bazénová technologie - VCP	MON			580 330,00	43
M24.7	Větrání prostoru pod bazénem	MON			29 980,00	2
VN	Vedlejší náklady	VN			87 929,06	7
Cena celkem					1 340 363,88	100

