

## Dodatek č. 2

### k Výzvě k poskytnutí plnění č. 23225001946 RD 201060453

#### I.

#### Smluvní strany

**Česká republika – Ministerstvo obrany**

**Sídlo:** Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany

**IČO:** 60162694

**DIČ:** CZ60162694

**Osoba pověřená jednáním ve věcech dílčích veřejných zakázek:**

plk. gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc.


ředitel Agentury Logistiky Brandýs nad Labem - Stará Boleslav,

**Se sídlem:** Boleslavská 929, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

**Bankovní spojení:** ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

**Číslo účtu:** 404881/0710

**Kontaktní osoba:**



**Adresa pro doručování korespondence:**

VZ 5512 Boleslavská 929, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav PSČ 250 02

(dále jen „kupující“)

**a**

**J.P.D. GROUP, s. r. o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21904

**Se sídlem:** Čepí 99, Čepí 53332

**IČO:** 27486842


**DIČ:** CZ27486842

**Zastoupený:** Ing. Pavel Dytrt - jednatel

**Bankovní spojení:** Moneta Money Bank

**Číslo účtu:** 214803917/0600

**Kontaktní osoba:**



(dále jen „prodávající“)

společně též „smluvní strany“

uzavírají tento dodatek k Výzvě k poskytnutí plnění č. 23225001946 potvrzenou prodávajícím dne 21. 2. 2023, čj. MO 92284/2023-551200 (dále jen „výzva“).

## II. Preambule

2.1. Prodávající dne 9. 6. 2023 doručil kupujícímu prostřednictvím datové schránky žádost o prodloužení termínu dodání vybraných položek náhradních dílů, které jsou předmětem výzvy č. 7/2022 - **Rámcová dohoda č. 201060453 veřejné zakázky „Náhradní díly T-815“** a to z důvodu nedostatku materiálu k výrobě a dále přerušení obchodních vztahů, způsobených mimo jiné ozbrojeným konfliktem na Ukrajině, což má negativní vliv na dodávky surovin. Žádost prodávajícího je podložena dále informací od výrobce TATRA TRUCK a. s.

2.2. Na základě výše uvedeného, v souladu s § 1765 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve spojení s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

## III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně znění věty první čl. 3 výzvy, a to následovně:

**„Prodávající zahájí plnění veřejné zakázky po uveřejnění Výzvy v registru smluv a plnění ukončí do 21. 6. 2023.“ Pro vybrané položky\* se prodlužuje termín do 30. 8. 2023.“**

\*vybrané položky

Název majetku	P. č. obj.	KČM	RN
Alternátor 28V 50A			
Clona sluneční stavitelná			

## IV. Ostatní ujednání

4.1. Ostatní ustanovení výzvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v původním znění.

4.2. Znění tohoto dodatku nemá vliv na výzvy učiněné v budoucnu na základě hl. V. rámcové dohody na dodávky termo prádla dle RD č. 201060453.

4.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"). Tento dodatek dle zákona o registru smluv uveřejní kupující, a to do třiceti (30) dnů od jeho uzavření.

4.4. Přílohy: Žádost o prodloužení termínu plnění a Vyjádření od výrobce TATRA TRUCK a. s.

V Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi

V Čepí

plukovník gšt. Ing. Jaroslav Jírů, MSc.  
ředitel  
podepsáno elektronicky

Ing. Pavel Dytrt  
zástupce prodávajícího  
podepsáno elektronicky

Pavel  
Dytrt

Digitálně podepsal  
Pavel Dytrt  
Datum: 2023.06.14  
10:17:36 +02'00'