

Preambule

1. Účelem uzavření tohoto Dodatku je nová úprava ceny a platebních podmínek, konkrétně prvního fakturačního milníku a devátého fakturačního milníku.

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna spočívající v úpravě textu v čl. 7. odst. 7.3, konkrétně ve změně délky 9. fakturačního milníku a úpravě Přílohy č. 3 bodu B) 15., konkrétně k úpravě fakturovaných částek u 1. a 9. milníku. K úpravě fakturačních milníků dochází z důvodu souladu s ujednanou dobou trvání technické podpory v délce 5 let od akceptace Dodávky a instalace v souladu s článkem 5. odst. 5.10 Smlouvy. Celková cena za provedení Plnění zůstává nedotčena.

1. Změny Smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. 20 odst. 20.14 Smlouvy dohodly, že tato Smlouva se mění následovně:

1. V čl. 7. odst. 7.3 se mění v posledním odstavci text na konci ze znění „do 31. prosince 2026“ na znění „do 2. listopadu 2027“, tedy celý poslední odstavec zní: „Devátý fakturační milník – faktura bude vystavena do 15. června 2026, fakturace služeb (technické podpory) bude provedena za období od 1. července 2026 do 2. listopadu 2027.“
2. V Příloze č. 3 v bodu B) 15. „Ceny za podpory (licence) ke komponentám dle milníků dle čl. 7.3 Smlouvy“ se mění částky Cena za 1. milník a Cena za 9. milník tímto způsobem (Nový text):

Původní text:

Cena za 1. milník bez DPH:	600 000,00 Kč
Cena za 1. milník včetně DPH:	726 000,00 Kč
Z toho DPH:	126 000,00 Kč
Cena za 9. milník bez DPH:	200 000,00 Kč
Cena za 9. milník včetně DPH:	242 000,00 Kč
Z toho DPH:	42 000,00 Kč

Nový text:

Cena za 1. milník bez DPH:	200 000,00 Kč
Cena za 1. milník včetně DPH:	242 000,00 Kč
Z toho DPH:	42 000,00 Kč
Cena za 9. milník bez DPH:	600 000,00 Kč
Cena za 9. milník včetně DPH:	726 000,00 Kč
Z toho DPH:	126 000,00 Kč

2. Závěrečná ujednání


1. Platnost tohoto Dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Všechna ostatní ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změn.
2. Dodatek v registru smluv uveřejní Objednatel.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém vyhotovení.

V Praze dne dle data v elektronickém podpisu



Objednatel
**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR**

Ing. Michal Laštovka,
MS



.....
Objednatel
**Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
ČR**

Ing. Bc. Radmila Outláš, MBA
ředitelka Odboru projektového řízení



Dodavatel
Thein Systems a.s.

Ing. Viktor Žák
předseda představenstva



Dodavatel
Thein Systems a.s.

Ing. Subhi Brož, Ph.D.
místopředseda představenstva