

Veřejná zakázka č.: VZ 20.22  
Identifikátor zakázky č.: P22V00000106

## Smlouva o dílo – Dodatek č. 3

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava-Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

**JV Agro Morava s.r.o.**  
Meziříčská 2304, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm  
zastoupený Jaroslavem Bolckem, jednatelem

---

IČO: 26826411  
DIČ: CZ 26826411  
Peněžní ústav: Raiffeisen Bank a.s.

Č. účtu: 3408877002/5500  
KS:  
VS:

Zapsána zapsaná v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS v Ostravě, Oddíl C, vložka 27768.

---

dále jen **zhotovitel**

## Obsah dodatku č. 3

### Čl. I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 1070/RMOB-JIH/2226/23 ze dne 22.6.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 4/034/013/2022 ze dne 18.5.2022.

### Čl. II.

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0373/2022/INV:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

„Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14“	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21.% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a/nebo nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			22 169 024,46	4 655 495,14	26 824 519,60
Dodatek č. 1	2 437 626,89	3 924 600,95	1 486 974,06	312 264,55	1 799 238,61
Dodatek č. 2	416 456,23	691 183,13	274 726,90	57 692,65	332 419,55
Dodatek č. 3		38 900,00	38 900,00	8 169,00	47 069,00
<b>Cena díla celkem vč. dodatku č. 1 a č. 2</b>			<b>23 969 625,42</b>	<b>5 033 621,34</b>	<b>29 003 246,76</b>

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku

### Čl. III. Závěreční ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném pojednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 3 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby

**Za objednatele**

Datum:

Místo:

**Bc. Martin Bednář**  
starosta obvodu

**Za zhotovitele**

Datum:

Místo:

**Jaroslav Bolcek**  
jednatel