

DD_R		Petlice vrata D13							3 304	
1.				D13	-	Dodávka a montáž kované ocelové petlice	kpl	1	3 304,00	3 304

		Vedlejší a ostatní náklady							253	
2.		VN 01				Vnitrostaveništní přesun hmot	%	33	4,50	149
3.		VN 07				Koordinační činnost - v rozsahu nezbytném pro provedení stavby	%	33	1,95	64
4.		VN 08				Náklady spojené s omezenými podmínkami na staveništi	%	33	1,22	40

CELKEM 3 557