

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-069,
kteřá nabyla účinnosti dne 28.3.2023
(SMVS: 107V082002313)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb AHNM

Tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Jitka Kobzová (technický dozor objednatele)

[REDACTED]

Ing. Tomáš Trávníček (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Ing. Josef Kameníšťak (vedoucí Oddělení investic Brno Odboru řízení staveb AHNM) tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo **TDO**“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1
 (dále jen „**Objednatel**“)

a

Sweco a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka číslo 7326

Sídlo: Tábořská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Zastoupená: Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém rozsahu představenstvo, a to vždy dvěma členy představenstva, nebo písemně pověřeným členem

Ing. Jan Krejčík, Ph.D. – předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule – místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová – členka představenstva

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1

Číslo účtu: 1700041/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: i2cegr3

Adresa pro doručování: Tábořská 31, 140 16 Praha 4
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2022-069 ze dne 27.3.2023, která nabyla účinnosti dne 28.3.2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**Vyškov – vodojemy – kompletní rekonstrukce - PD**“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je prodloužení termínu dokončení 1. a 2. etapy Díla a dílčí změny předmětu Smlouvy, které nemají vliv na cenu Díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Vyškov – vodojemy – kompletní rekonstrukce - PD“ dle čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) vznikla v souvislosti s úpravou legislativy (změna působnosti správních orgánů) potřeba úpravy a doplnění projektové dokumentace o následující změny:

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3., 2.1.4.; 2.1.8.; 2.1.9. a 2.1.11. čl. 2 smlouvy a nahrazují se zněním:

„1. etapa:

2.1.1. Zpracování Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí (územního souhlasu) a povolení vodního díla pro stavbu „**Vyškov - vodojemy - kompletní rekonstrukce**“ na pozemcích 4188, 201/24, 201/25, 201/26, 201/27, 140/2, 140/1, 278/1 v k.ú. Dědice u Vyškova, Doubrava u Březiny, Kotáry a jeho přílehlých parcelách, a to v souladu se zákonem č. 254/02001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon č. 183/2006 Sb.**“) a v rozsahu podle platného znění přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška č. 499/2006 Sb.**“).

2.1.2. Zajištění kompletního projednání Dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky územního řízení a zajištění závazných stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání územního rozhodnutí (územního souhlasu) a povolení vodního díla umožňujícího realizaci zamýšlené stavby.

2.1.3. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí (územního souhlasu) a pravomocného povolení vodního díla.

(dále jen „1. etapa díla“)

2. etapa:

2.1.4. Zpracování vodohospodářské koncepce pro posouzení kapacity a návrh provozních režimů vodojemů Sever, Úpalí a záložního vodojemu

Odst. 2.1.6. a 2.1.7. se ruší bez náhrady.

2.1.8. Zpracování **projektové dokumentace pro odstranění stavby** stávající provozní budovy v prostoru vodojemu Sever ve Vojenském újezdu Březina, p.č. 201/25 v k.ú. Doubrava u Březiny, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v rozsahu podle platného znění přílohy č. 15 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2.1.9. Zajištění kompletního projednání **projektové dokumentace pro odstranění stavby** s dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury a ostatními účastníky stavebního a zajištění závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření a správních rozhodnutí nutných k získání **souhlasu s odstraněním stavby**.

2.1.11. Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu provozní budovy akce „**Vyškov - vodojemy - kompletní rekonstrukce**“ (dále jen „**Projektová dokumentace**“) ve Vojenském újezdu Březina, na pozemcích parcelní čísla 201/27 v k.ú. Doubrava u Březiny, a to v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími a souvisejícími právními předpisy a zadávacími podmínkami veřejné zakázky na základě níž je tato Smlouva uzavřena a její kompletní projednání za účelem schválení Projektové dokumentace, **včetně zabezpečení pravomocného stavebního povolení, nebo jiného dokladu o povolení stavby**.

Projektová dokumentace bude zpracována a předána v počtu vyhotovení uvedeném v čl. 5 Smlouvy a bude splňovat zejména následující požadavky:

- a) Projektová dokumentace bude obsahovat náležitosti podle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb.;
- b) Projektová dokumentace bude projednána a budou zajištěna kladná stanoviska a souhlasy dotčených orgánů státní správy a samosprávy, včetně orgánů Ministerstva obrany, a dalších účastníků výstavby, včetně osob dotčených výstavbou (dále také jako „**Dotčené orgány a osoby**“), za účelem schválení Projektové dokumentace a vydání stavebního povolení;
- c) součástí Projektové dokumentace musí být dokladová část, která **bude obsahovat pravomocné stavební povolení, příp. jiný doklad o povolení stavby**, kladná stanoviska a vyjádření (po zapracování veškerých připomínek všech Dotčených orgánů a osob), jejich souhlasy a rozhodnutí nutná pro vydání stavebního povolení, zejména:
 1. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru Sekce majetkové Ministerstva obrany.
 2. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem (Odbor správy nemovitého majetku, Odbor provozu nemovité infrastruktury, Správa PS 0624, Odbor řízení staveb).
 3. Agentura hospodaření s nemovitým majetkem - vyjádření koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „**BOZP**“) na staveništi k Plánu BOZP na staveništi, vyjádření odborně způsobilé osoby v požární ochraně (dále jen „**PO**“) k požárně bezpečnostnímu řešení stavby.
 4. Vojenský zdravotní ústav (hygienický posudek).
 5. Přímý uživatel VÚ 1970 Vyškov.
 6. Agentura komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany (dále jen „**AKIS**“).
 7. Popřípadě další orgány, které se pracoviště stavebního úřadu nebo technický dozor

vymíní.

Veškeré připomínky všech Dotčených orgánů a osob musí být zapracovány do Projektové dokumentace.

- d) projektovaná stavba musí splňovat všechny náležitosti zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů;
- e) každý výtisk Projektové dokumentace musí obsahovat soupis všech výkresů, popřípadě listů, včetně označení formátů a uvedení jejich počtu. Členění bude po profesích s označením jednotlivých výkresů;
- f) každá složka (dokladová část, souhrnná technická zpráva, výkresy aj.) jednotlivých výtisků Projektové dokumentace musí být opatřena štítkem s uvedením seznamu příloh, jejich počtu a formátů.“

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2.; 4.3. a 4.4. čl. 4 Smlouvy a nahrazují se zněním:

- „4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 247 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.
- 4.3. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 2. etapy Díla Zhotovitel předá **do 247 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.
- 4.4. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 3. etapy Díla Zhotovitel předá **do 367 kalendářních dnů** od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. bod 5.2.1. a 5.2.2. odst. 5.2. čl. 5 Smlouvy a nahrazují se zněním:

„5.2. Zhotovitel Objednateli doručí

5.2.1 v rámci 1. etapy Díla:

- Dokumentaci pro vydání **územního rozhodnutí (souhlasu) a povolení vodního díla** – 3 vyhotovení v tištěné podobě (**z toho 1x potvrzenou příslušným stavebním úřadem**)
 - 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *dgn, *pdf)
 - 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu pdf.)
- Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní rozhodnutí a pravomocné územní rozhodnutí (v originále + ve 3 kopiích)

Zápis o předání a převzetí 1. etapy díla – 2 vyhotovení v tištěné podobě.

5.2.2 v rámci 2. etapy Díla:

- Dokumentaci pro vydání **souhlasu s odstraněním stavby** – 3 vyhotovení v tištěné podobě (**z toho 1x potvrzenou příslušným stavebním úřadem**)
 - 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *dgn, *pdf)
 - 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu pdf.)
- Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska, vyjádření a správní rozhodnutí a souhlas s odstraněním stavby (v originále + ve 3 kopiích)

Projektovou dokumentaci **pro stavební povolení** v tištěné podobě ve 3 výtiscích

- 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu *.doc, *.xls, *.dwg, *dgn, *pdf, *dwf, * ifc;)
- 1x v digitální podobě v úplném rozsahu (ve formátu pdf.)

Dokladová část bude obsahovat všechna závazná stanoviska, stanoviska a vyjádření (v originále + ve 3 kopiích).

Zápis o předání a převzetí 2. etapy díla – 2 vyhotovení v tištěné podobě. “

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za Objednatele:

Mgr. Tomáš Urbánek
ředitel Odboru řízení staveb AHNM

podepsáno elektronicky

**Mgr.
Tomáš
Urbánek** Digitálně
podepsal Mgr.
Tomáš Urbánek
Datum:
2023.06.26
13:03:56 +02'00'

**Ing. Vladimír
Mikule** Digitálně podepsal Ing.
Vladimír Mikule
Datum: 2023.06.21 13:13:39
+02'00'
Ing. Vladimír Mikule
místopředseda představenstva
Sweco a.s.

podepsáno elektronicky

**Ing. Nikola
Gorelová** Digitálně podepsal
Ing. Nikola Gorelová
Datum: 2023.06.21
14:34:54 +02'00'
Ing. Nikola Gorelová
členka představenstva
Sweco a.s.

podepsáno elektronicky