

RASEVO

Příloha č. 1

Změnový list č. 1 ze dne 9.6.2023

Název stavby:	Oprava chodníku v ul. Lesní v Mostě
Číslo smluvního vztahu:	2023 134
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> -bourací práce měly být provedeny strojně-podklad z betonu prostého -asfaltový povrch pouze v prostoru parkovacího místa	
<u>Nové řešení:</u> -v části konstrukce bourací práce provedeny ručně a z betonu vystuženého sítěmi -asfaltový povrch-napojení na nový chodník navazující ul.SNP	
<u>Zdůvodnění změny:</u> -špatná statika domu -popraskaný asfaltový povrch	
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	719 433,42
Ponižení/navýšení ceny díla bez DPH:	92 640,31

Nová cena díla bez DPH:	812 073,73
-------------------------	------------

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	13.6.2023
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9.6.2023

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9.6.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9.6.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): Ing. Erich Panitz

Datum: 9.6.2023

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 9.6.2023

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum:

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu:

Výpočet