



DODATEK č. 1 K OBJEDNÁVCE

(ze dne 10. 1. 2023)

Číslo objednávky: 02PA-000852, č.j. RSD-1463/2023-2

Evidenční číslo (ISPROFIN): 3272231005

Název veřejné zakázky: **D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru**

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Pragoprojekt, a.s.
K Ryšance 1668/16
147 54 Praha 4
IČO: 45272387
Kontakt:
Tel.:
e-mail:

Z důvodu pokračování prací na zakázce uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany Dodatek č. 1, kterým dochází ke změně termínů dodání.

Původní termín dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky do 30. 6. 2023

Nový termín dodání:

Lhůta pro dodání či termín dodání:

Termín zahájení: od nabytí účinnosti Objednávky po dobu trvání smluvního vztahu 02PA-000852 s předpokladem ukončení 30. 11. 2023

V souvislosti s výše uvedeným se upravuje text v Příloze č. 1 – Specifikace služeb

Závěrečná ustanovení:

Ostatní ustanovení Objednávky, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.


Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je účinný dne uveřejnění v registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze dne
Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
23.06.2023 10:24:15

VÚVD D8, D3 jihočeská
Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne
Za Dodavatele:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.26
14:49:24 +02'00'

PRAGOPROJEKT, a.s.

Specifikace služeb

D8 0805 Lovosice - Řehlovice – výkon autorského dozoru

a související práce:

Dodavatel v rámci poskytování služeb zajistí:

- 1) dohled nad souladem zhotovení stavby s technickým a architektonickým návrhem v projektové dokumentaci stupně DSP a zejména se ZDS;
- 2) podání vysvětlení k návrhu stavby (vztahuje se na všechny stavební objekty), který je uveden v zadávací dokumentaci stavby;
- 3) kontrolu souladu RDS se zadávací dokumentací stavby – včetně kontroly zapracování požadavků vyplývajících z pravomocných stavebních povolení - zajišťovanou zhotovitelem stavby a posouzení návrhů RDS z hlediska technické správnosti a ekonomické vhodnosti;
- 4) posouzení technické správnosti a ekonomické přijatelnosti dokumentace změn navržených objednatelem a/nebo zhotovitelem stavby a důvodu navržení změny;
- 5) aktivní účast na pravidelných a nepravidelných technických a kontrolních akcích (kontrolní dny na stavbě, zahájení a ukončení důležitých etap stavby, sledování rozhodujících a technicky náročných prací apod.);
- 6) kontrola koordinace projektů RDS jednotlivých dílčích částí staveb dálničního úseku 0805 Lovosice-Řehlovice;
- 7) AD se bude spolupodílet při schvalování „změn během výstavby“ podle aktuálně platné Směrnice GR ŘSD ČR – tzv. podpisy a v případě potřeby písemnými stanovisky.

Popis zajišťovaných prací dodavatelem je obsažen v příloze č.2.

Fakturováno bude čtvrtletně podle skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Předpokládaná doba plnění je od nabytí účinnosti Objednávky do 30.11.2023.