

DODATEK Č.1

Smlouvy o dílo č. S31-2022-44-69 uzavřené 13.4.2022

na zhotovení projektové přípravy pro „Dětské centrum Veská - rekonstrukce levého křídla 2.NP“

Smluvní strany

Obchodní firma: APRIS PRO s.r.o.

sídlo: Jiráskova 2839, 530 02 Pardubice

IČ: 09110305

DIČ: CZ 09110305

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka C 45725

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

č.ú.: 292953005/0300

Zastoupená: Ing. Davidem Vostřákem, jednatelem

Dále jen „zhotovitel“

a

Obchodní firma: Dětské centrum Veská

sídlo: Veská 21, 533 04 Sezemice

IČ: 00190543

DIČ:

Zápis v obchodním rejstříku ...

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zastoupená: Mgr. Markétou Tauberovou, ředitelkou

Dále jen „objednatel“

Smluvní strany uzavírají tento dodatek k výše zmíněné smlouvě

I. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu díla v článku I. o následující činnosti

Projektování staveb - jednostupňová dokumentace

- zpracování projektu v oddílech
 - stavebně konstrukční řešení (statické zajištění objektu řešící stav objektu po rozkrytí skrytých konstrukcí)
- zpracování
 - textových částí ve WORD, výkresy ve formátu PDF, výkaz výměr a rozpočet ve formátu EXCEL
 - vypracování PD v 2 vyhotoveních v tištěné a v 1 elektronické podobě na CD

- 1.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě v ceně díla v článku II. takto
- cena za část stavebně konstrukčního řešení vč. souvisejících prohlídek staveniště je stanovena ve výši 29.000,-Kč bez DPH
- 1.3 Úhrada ceny za předmět dodatku bude provedena po odevzdání této dokumentace objednateli

II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2.2 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními podpisy.
- 2.4 Tento dodatek je podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Veské dne: 30. 5. 2023

V Pardubicích dne: 30. 5. 2023

.....
za objednatele

.....
za zhotovitele