

## DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřené mezi smluvními stranami, jež jsou:

### DOMOV PRO SENIORY KRČ

**Sídlo:** Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4  
**Zastoupený:** Ing. Otto Kechnerem, ředitelem DS Krč  
**IČ:** 70874212  
**DIČ:** .....  
**Bankovní spojení:** PPF banka  
**číslo účtu:** 2001260006/6000

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### SES BOHEMIA ENGINEERING, A.S.

**Sídlo:** Bezdrevská 536, 198 00 Praha 14, Hostavice  
**Zastoupený:** Ing. Lukášm Křítkem a Ing. Vladimírem Brabcem  
**IČ:** 256 482 41  
**DIČ:** CZ25648241  
**Bankovní spojení:** Komerční banka a.s. číslo účtu 19-1618750297/0100  
**Zapsaný v:** Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 5219

na straně druhé jako „Zhotovitel“

**smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo ze dne 5. 8. 2016, Evidenční číslo objednatele ....., Evidenční číslo zhotovitele 2016\_066R (dále jen „Smlouva“) dodatek tohoto znění:**

### Preambule

S odkazem na článek 1.8.4. Smlouvy omezuje objednatel tímto dodatkem sjednaný předmět díla.

### Článek I. Předmět dodatku

V souladu s § 82 odstavec (7) Zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Zákon") a se smluvním ujednáním se obě strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1.1. Odstavec 1.1 Článku I. Dohodnutý předmět plnění zhotovitele (Dílo) se ponižuje o část „Oprava podlah“ podle projektové dokumentace zpracované společností LILA Architektonickým ateliérem s.r.o. v červnu 2016 pod číslem zakázky 566/16 do stupně DPS:**
- 1.2. Odstavec 4.1. až 4.4. Článku IV. Cena díla se mění následovně:**

### Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

- 4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)**

**1 386 508,- Kč bez DPH**

(2 013 708,00 Kč cena díla dle smlouvy - 627 200,00 Kč cena za Opravu podlah)

- 4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku**

**207 976,20 Kč**

- 4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku**

**0,- Kč**

- 4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem**

**1 594 484,20 Kč**

(slovy: jedenmilionpětsetdevadesátčtyřitisícčtyřistaosmdesátčtyřikorun).

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1.** Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.2.** Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují smluvní strany své podpisy, jak následuje.

V Praze dne 5. 8. 2016



za Objednatele  
**Ing. Otto Kechner**  
ředitel DS Krč

**Domov pro seniory Krč**  
zřizovatel hl. m. Praha  
Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4  
IČO: 70874212  
Tel.: 241 091 921

V Praze dne 5. 8. 2016



ses bohemia  
engineering

SES BOHEMIA  
ENGINEERING a.s.  
Bezdravská 539  
198 00 Praha 14  
Česká republika  
IČO: 25648241  
DIČ: CZ25648241

za Zhotovitele  
**Ing. Lukáš Křítek, Ing. Vladimír Brabec**