

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy objednatele: OZS/2021/10

Číslo smlouvy zhotovitele: DZ 22015011

### Článek I. SMLUVNÍ STRANY

<b>1. Objednatel:</b>	<b>statutární město Plzeň</b>
Adresa:	náměstí Republiky 1/1, Vnitřní Město, 30100 Plzeň
IČ:	00075370
DIČ:	CZ00075370
Zastoupen:	<b>Obytná zóna Sylván a.s.</b> , na základě Mandátní smlouvy ze dne 19. prosince 2008
Sídlem:	Palackého náměstí 30/6, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň
IČ:	63509831
DIČ:	CZ63509831
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Plzeň
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zastoupená:	XXXXXXXXXXXX, ředitelem, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX – ředitel společnosti, na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023
b) technických:	XXXXXXXXXXXX – vedoucí technik

  

<b>2. Zhotovitel:</b>	<b>Metrostav DIZ s.r.o.</b>
Sídlem:	Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177 Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČ:	25021915
DIČ:	CZ25021915
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Jednající:	XXXXXXXXXXXX, jednatel XXXXXXXXXXXX, předseda sboru jednatelů
Zástupce pověřený jednáním ve věcech	
a) smluvních:	XXXXXXXXXXXX
b) technických:	XXXXXXXXXXXX

## Článek II.

Dne 25.1.2022 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena Smlouva o dílo č. 2022/000179 (dále jen Smlouva), jejímž předmětem je „**Rozšíření provozu domu sv. Františka a novostavba azylového domu Patronus**“, dne 7.7.2022 byl uzavřen Dodatek č. 1 Smlouvy č. 2022/000179/1 a dne 1.12.2022 byl uzavřen Dodatek č. 2. Při dalším provádění díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které byly zhotovitelem oceněny (Změnové listy ZL č. 15-40) a odsouhlaseny technickým a autorským dozorem objednatele.

**Smluvní strany** se proto dohodly na **uzavření tohoto Dodatku č. 3**, kterým se mění předmět díla a cena za dílo.

1) stávající znění článku III. odst. 3. zní:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:  
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3/47592/20/Hk, č.j. UMO3/01742/21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 17.12.2021, Změnovými listy ZL 01-03 a Změnovými listy ZL 4-14
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

se mění na toto následující znění:

Zhotovitel je povinen dílo provést

- v souladu s dokumentací dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,
- podmínkami vydaného povolení, které je dodavatel povinen při realizaci respektovat:  
SPOLEČNÉ POVOLENÍ SZ UMO3/47592/20/Hk, č.j. UMO3/01742/21
- v souladu se zadávací dokumentací této veřejné zakázky,
- v souladu s nabídkou zhotovitele této veřejné zakázky ze dne: 17.12.2021, Změnovými listy ZL 01-03, Změnovými listy ZL 4-14 a Změnovými listy ZL 15-40
- v souladu s právními předpisy, závaznými technickými normami nebo doporučujícími technickými normami a doporučeními výrobců použitého materiálu a hygienickými normami, pokud není dohodnuto smluvními stranami jinak.

2) stávající znění článku V. odst. 1. zní:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

**cena celkem bez DPH 92 204 048,04 Kč**

*Slovy: devadesát dva milionů dvě stě čtyři tisíc čtyřicet osm korun českých čtyři haléře*

se mění na toto následující znění:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává, dle doložené cenové kalkulace zhotovitele, ve výši:

**cena celkem bez DPH 95 058 276,47 Kč**

*Slovy: devadesát pět milionů padesát osm tisíc dvě stě sedmdesát šest korun českých čtyřicet sedm haléřů*

### Článek III.

Ostatní části Smlouvy ze dne 25.1.2022 upravené Dodatkem č. 1 ze dne 7.7.2022 a Dodatkem č. 2 ze dne 1.12.2022 zůstávají beze změny.

Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem vložení do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Toto uveřejnění zajistí objednatel.

Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu tohoto Dodatku a jsou s ním srozuměny, že dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že jej uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, považujícího za oboustranně výhodný, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je:  
Příloha č. 1: Krycí listy ZL 15-40

V Plzni dne .....

V Plzni dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
statutární město Plzeň  
zastoupené Obytná zóna Sylván a.s.  
xxxxxxxxxxx, ředitel  
na základě plné moci ze dne 6. ledna 2023

.....  
Metrostav DIZ s.r.o.  
xxxxxxxxxxxxx, jednatel  
xxxxxxxxxxx, předseda sboru jednatelů

