

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100

dále také jen „Objednatel“

a

2. Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sídlo: Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

dále také jen „Zhotovitel“,

společně také jen jako „Strany“

II. Předmět smlouvy

- Účelem této smlouvy je zajištění realizace stavby „*Batův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava*“ (dále jen „Dílo“), která je financována z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ISPROFOND 5005110007.
- Zhotovitel podal nabídku dne 22. 5. 2023 na plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „*Batův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava*“ za Přijatou smluvní částku ve výši **47 284 048,37 Kč bez DPH**, kalkulovanou takto:

Dílo	cena bez DPH	cena s DPH
Batův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava	47 284 048,37 Kč bez DPH	57 213 698,53 Kč s DPH

kterážto Přijatá smluvní částka byla vypočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

3. Strany se dohodly na uzavření této Smlouvy. Součástí obsahu Smlouvy jsou:
- a) Návrh Smlouvy o dílo
 - b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
 - c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
 - d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
 - e) Příloha č. 4 – Technická specifikace
 - f) Příloha č. 5 – Výkresy
 - g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
 - h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
 - i) Příloha č. 8 – Formuláře
4. V této Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky „*Bařův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava*“ a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky.
5. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit pro Objednatele Dílo v rozsahu dle této Smlouvy, vč. odstranění všech vad, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Přijatou smluvní částku v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

III. Další ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tuto Smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato Smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv nebo dnem, kdy bude objednateli doručeno Rozhodnutí o poskytnutí dotace, z níž bude dílo financováno, přičemž rozhodnou je ta z uvedených skutečností, která nastane později. O účinnosti smlouvy budou strany informovány.
2. Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží Objednatel a jedno (1) obdrží Zhotovitel.

V Brně dne: 27. 6. 2023

V Praze dne: 23. 6. 2023

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel



Příloha 1. – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky

Následující tabulka odkazuje na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Obecné podmínky, 1. vydání 1999, a na „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu“ – Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR (dále jen Smluvní obchodní podmínky).

Název Díla: **„Bat'ův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava“**

Následující tabulka odkazuje na tyto Smluvní obchodní podmínky:

Číslo článku / pod-článku	Název článku / pod-článku Znění
------------------------------	---------------------------------------

1.1.7	<i>Datum zahájení prací</i> Je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.
1.1.9	<i>Doba pro dokončení</i> Doba pro dokončení Díla je nejpozději do 30. 11. 2025
1.1.30	<i>Záruční doba</i> Záruční doba za Dílo se sjednává na 60 měsíců a počátek jejího běhu bude stanoven dle varianty b).
1.1.37	<i>Doba pro uvedení do provozu</i> PK Spytihněv do 30. 04. 2024 PK Veselí nad Moravou do 30.4.2025

-
- 1.3 *Hierarchie smluvních dokumentů*
- Dokumenty tvořící Smlouvu a jejich pořadí právní síly jsou následující:
- a) Smlouva o dílo
 - b) Tabulka upravující a doplňující smluvní podmínky – Příloha č. 1
 - c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky – Příloha č. 2
 - d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky – Příloha č. 3
 - e) Technická specifikace – Příloha č. 4
 - f) Výkresy – Příloha č. 5
 - g) Výkaz výměr – Příloha č. 6
 - h) Dopis nabídky – Příloha č. 7
 - i) Formuláře – Příloha č. 8
-

- 1.4 *Právo*
- Právní řád České republiky.
-

- 1.5 *Komunikace*
- Český jazyk.
-

- 1.7 *Sociální odpovědnost – druhý odstavec písm. c) se upřesňuje následovně*
- Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění díla zaměstnat po dobu minimálně 6 měsíců nejméně 1 osobu se ztíženým přístupem na trh práce v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, zejména článkem 13.5 zadávací dokumentace veřejné zakázky, a v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku. Za osoby se ztíženým přístupem na trh práce jsou považováni absolventi bez praxe nebo osoby, které byly alespoň 5 měsíců v evidenci uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.
- Bezpečnost a ochrana zdraví*
- Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na
-

plnění veřejné zakázky podílejí, tedy i u svých poddodavatelů. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

Ochrana životního prostředí

Zhotovitel se zavazuje, že při plnění díla bude předcházet znečišťování životního prostředí, a to zejména minimalizovat vznik odpadů, neznečišťovat ovzduší, implementovat, v případě, že bude možné, recyklované nebo životnímu prostředí šetrnější produkty, veškeré stroje pohybující se v toku budou vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy. Zhotovitel splnění této podmínky prokáže kdykoliv na výzvu objednatele.

2.1

Poskytnutí Staveniště

Staveniště bude poskytnuto za podmínek stanovených v platném povolení stavby a dle stanovisek a souhlasů obsažených v dokumentaci stavby.

Podrobný popis způsobu a rozsahu poskytnutí Staveniště je uveden v projektové dokumentaci stavby „Bařův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava“ příloze B_Souhrnná technická zpráva. a C_Celková koordináční situace

Od Data zahájení prací dle Pod-článku 1. 1. 7 a současně s následující časovou strukturou:

Předání staveniště – 30.9.2023 - Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště B.

1. 10. 2023 – 20. 4. 2024 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.

30. 4. 2024 Předčasné užívání a uvedení do provozu dokončené části díla PK Spytihněv a současně užívání zbývajících částí Staveniště (plavební sezóna).

30. 4. 2024 – 30. 9. 2024 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště B.

1. 10. 2024 – 30. 4. 2025 – Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště A.

30. 4. 2025 Předčasné užívání a uvedení do provozu dokončené části díla PK Veselí nad Moravou a současně užívání zbývajících částí Staveniště (plavební sezóna).

30. 4. 2025 – 30. 11. 2025 Staveniště bude poskytnuto Zhotoviteli v rozsahu Staveniště B.

3.1 *Pověřená osoba*
XXX, vedoucí útvaru TDS a projekce
zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd., a je výhradní
kontaktní osobou pro Zhotovitele. Současně je oprávněn provádět zápisy
do stavebního deníku a spolupodepisovat změnové listy.
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny
generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.
Tel: XXX
Email: [XXX](#)

3.2 Zástupce objednatele
XXX
Tel: XXX Email: XXX
Zastupuje Objednatele na jednáních, kontrolních dnech atd. Současně je
oprávněn provádět zápisy do stavebního deníku a spolupodepisovat
změnové listy.
Není oprávněn podepisovat dodatky Smlouvy, tyto jsou vyhrazeny
generálnímu řediteli s. p. Povodí Moravy.

4.1.4 *Obecné povinnosti se upřesňuje následovně*
Zhotovitel má povinnost zhotovit a instalovat na viditelném místě,
nejpozději 21 dní od Data zahájení prací, dočasný velkoplošný reklamní
panel v místě realizace Díla.
Reklamní panel o rozměru 2,5 x 1,5 m dle grafického návrhu Objednatele:
bílý podklad, plnobarevný tisk CMYK. Požadovaný materiál musí být
odolný vodě a povětrnostním podmínkám s otvory pro připevnění na zeď
či konstrukci, životnost 10 let.
Před instalací musí být reklamní panel odsouhlasen Objednatelem.

4.4 *Zajištění splnění smlouvy*
Nepoužije se

4.6

Záruka za odstranění vad :

Zhotovitel je povinen odstranit vady v souladu s článkem 9 Smluvních podmínek.

Zhotovitel je povinen získat Záruku za odstranění vad ve formě bankovní záruky, a to na částku, která odpovídá 10 % ceny Díla. Záruka za odstranění vad se dále řídí pod-článkem 4.6 Zvláštních podmínek.

6.1

Článek Rizika objednatele se upřesňuje následovně:

Popis rizik spojených s vodou je součástí přílohy č. 4 – Technická specifikace.

7.2

Harmonogram se upřesňuje následovně:

Zhotovitel předloží Objednateli harmonogram do čtrnácti (14) dnů od Data zahájení prací.

Harmonogram i každý další aktualizovaný harmonogram musí být předložen v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi. Harmonogram musí respektovat plánované omezení a přerušení prací v korytě kanálu z důvodu plavební sezóny (dle Technické specifikace – Příloha č. 4, Podmínky pro poskytnutí Staveniště pro zhotovení Díla). Harmonogram bude obsahovat i základní finanční harmonogram, který bude zobrazovat plánované poskytnutí plnění v těchto etapách:

1. etapa do 5. 12. 2023
2. etapa 6. 12. 2023 – 5. 12. 2024
3. etapa 6.12.2024 – 30.11.2025

a současně bude respektovat Postupné závazné finanční milníky.

7.5

Postupné závazné milníky

1. etapa, tj. do 5. 12. 2023

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění a vystavit na něj fakturu v celkové hodnotě minimálně 13,3 mil. Kč bez DPH.

2. Etapa 6. 12. 2023 – 5. 12. 2024

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli plnění a vystavit na

něj fakturu v celkové hodnotě minimálně 23 mil. Kč bez DPH..

Za nedodržení finančního milníku se nepovažuje poskytnutí plnění až do výše 120%, resp. 80% hodnoty stanovené pro jednotlivé etapy.

7.6

Předčasné užívání

Zhotovitel je povinen vždy k 30. 4. 2024 a 30. 4. 2025 dokončit rozpracovanou část Díla takovým způsobem, aby bylo umožněno jeho Předčasné užívání, a to zejména za účelem zajištění plavby.

Podmínky Předčasného užívání jsou podrobně popsány v Příloze č. 4 Technické specifikaci – Podmínky předčasného užívání Díla.

10.1

Článek Oprávnění k variaci se doplňuje o následující větu:

Postup při Variacích, vč. vzoru Změnového listu, je součástí této Přílohy č. 1 – Tabulky upravující a doplňující Smluvní podmínky.

10.2

Oceňování variací se upřesňuje následovně:

Pro ocenění variace dle písm. c) se použije aktuální cenová soustava ÚRS platná v okamžiku podpisu změnového listu všemi stranami.

11.1

Smluvní cena a oceňování Díla

Pod-článek je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr a cena musí být upravena podle Článku 10.

- a) musí se měřit skutečné množství každé položky Stavby,
 - b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr,
 - c) metoda měření musí být v souladu se Stavebním deníkem.
-

11.2

Článek Vyúčtování se upřesňuje následovně:

Zhotovitel je oprávněn k platbám hodnoty prováděného Díla.

Zhotovitel je povinen od Data zahájení prací do 3. 12. 2023 překládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou. Vyúčtování a faktura za období od 4. 12. 2023 do 28. 2. 2024 smí být předloženy nejdříve 1. 3. 2024. Od 1. 3. 2024 do 3. 12. 2024 je zhotovitel povinen opět

předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou. Vyúčtování a faktura za období od 4. 12. 2024 do 28. 2. 2025 smí být předloženy nejdříve 1. 3. 2025. Od 1. 3. 2025 je zhotovitel povinen opět předkládat Vyúčtování a faktury s měsíční periodicitou přičemž poslední Vyúčtování a faktura musí být předloženy nejpozději do 3. 12. 2025.

11.3 *Průběžné platby – předposlední odstavec se upřesňuje následovně:*

Nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu - může být zadrženo 30 % Průběžné platby.

Prodlení s udržováním bankovní záruky v platnosti podle Pod-článku 4.6 (Záruka za odstranění vad) – může být zadrženo 10 % Průběžné platby.

Nepředložení nebo neudržení v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění) – může být zadrženo až 30 % Průběžné platby.

Celková maximální výše zadržení plateb nepřesáhne 20 % z celkové Smluvní ceny Díla bez DPH.

11.7 *Měna*
Koruna česká

11.8 *Zpožděná platba*
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Úrok z prodlení úhrady faktury Objednatele Zhotoviteli je ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.

12.5 *Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*
Pod-článek se upřesňuje následovně:
Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši dle písm.:

- a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti); 0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však třicet tisíc (30 000) Kč za každý případ porušení;
- b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky); 0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení;
- c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení); 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení;
- d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze; 0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
- e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání); 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla do provozu. Současně je Zhotovitel povinen na své náklady odstranit veškeré škody, které by vznikly při napouštění a provozu Baťova kanálu v souvislosti nedostatečným stupněm dokončení Díla.
- f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 9.1; 0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení;
- g) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram]; 0,1 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení.
- h) Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zaměstnání osob se ztíženým přístupem na trh práce nebo neprokázání splnění této podmínky na výzvu objednatel ve smyslu článku 1.7, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši dvaceti tisíc (20 000) Kč, a to za každý zjištěný případ porušení/neprokázání splnění uvedené povinnosti.
- i) Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla (ve smyslu článku 1.7), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
- j) Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší podmínky o znečišťování životního prostředí při realizaci díla (ve smyslu článku 1.7), je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.

Maximální celková výše smluvních pokut nepřesáhne 40 % přijaté Smluvní částky (bez DPH).

Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 1 000 000 Kč.

Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:

- pojištění okolního majetku
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Subdodavatel smluvně vázaní na Díle

Pojištění odpovědnosti:

Minimální limit 15 milionů (15 000 000) Kč na jednu pojistnou událost.

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(součást Přílohy č. 1)

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy č. 1, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
- (6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
- (7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

VZOR



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY č.

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby (identifikace):

Číslo smlouvy Objednatele číslo smlouvy Zhotovitele
uzavřené dne.....

2. Popis a odůvodnění změny (možno přiložit další dokumenty, které budou tvořit přílohu tohoto Změnového listu stavby)

3. Zařazení změny s ohledem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (včetně odůvodnění):

4. Posouzení změny ve vztahu k podmínkám dotačního titulu (změna sledovaných ukazatelů):

Dojde ke změně celkové ceny díla – navýšení o **Kč bez DPH**, tj. výsledná
cena díla bude činit **Kč bez DPH.**

Součet hodnot všech změn řešených tímto Změnovým listem stavby (tj. absolutní hodnota) činí:

..... Kč bez DPH.

Veškeré výše uvedené vyčíslení jednotlivých částí odpovídá ustanovením ohledně postupu vyčíslení dle Smlouvy se Zhotovitelem.

Změna nebude mít žádný další dopad a žádný z dalších parametrů se nemění.

5. Podpisy vyjadřující souhlas se změnou

V Brně dne

V Brně dne

Oprávněný zástupce Zhotovitele

Pověřená osoba Objednatele

V Brně dne

V Brně dne

Zástupce Objednatele

Autorský dozor

V Brně dne

V Brně dne

Technickoprovozní ředitel Objednatele

Investiční ředitel Objednatele

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

6. Změna Smlouvy

6.1 Strany se dohodly, že tento Změnový list je součástí Smlouvy a stává se jejím dodatkem.

6.2 Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu.

6.3 Změna Smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá platnosti podpisem obou Stran. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona o registru smluv. Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků či Změnových listů) a dalších dokumentů od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění Změnového listu a metadat v registru smluv zajistí Objednatel. Objednatel má právo tento Změnový list zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tento Změnový list zveřejnění podléhá či nikoliv. Změna smlouvy dle tohoto Změnového listu nabývá účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou Strany informovány.

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit Dílo v rozsahu stanoveném Smlouvou vč. změn uvedených v tomto Změnovém listu, a Objednatel se zavazuje Dílo v rozsahu dle tohoto ujednání převzít a zaplatit Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

V Brně dne

V Brně dne

Generální ředitel Objednatele

.....Zhotovitele

Přílohy:

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: Bařův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava

PRO: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Smluvních podmínek, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a vysvětlení zadávací dokumentace.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

Název Díla	Nabídková cena v Kč bez DPH *	DPH v Kč	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	(a)	(b) = DPH z ceny (a)	(c) = (a) + (b)
Bařův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava	47 284 048,37 Kč bez DPH	9 929 650,16 Kč	57 213 698,53 Kč s DPH

* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci ekonomické výhodnosti nabídky podle nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Zavazujeme se dodržet níže uvedenou hodnotu pro hodnocení ekonomické výhodnosti nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny:

Kritérium hodnocení	Hodnota
Nabídková cena stavby v Kč bez DPH	47 284 048,37 Kč bez DPH

V případě změny v osobě Stavbyvedoucího se zavazujeme, že si vyžádáme předchozí písemný souhlas zadavatele s provedením této změny. Zavazujeme se, že nová osoba Stavbyvedoucího bude splňovat požadavky na kvalifikaci stanovené v zadávací, což bude z naší strany doloženo zadavateli, a to odpovídajícími dokumenty.

Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- a) Návrh Smlouvy o dílo
- b) Příloha č. 1 – Tabulka upravující a doplňující Smluvní podmínky
- c) Příloha č. 2 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
- d) Příloha č. 3 – Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
- e) Příloha č. 4 – Technická specifikace
- f) Příloha č. 5 – Výkresy
- g) Příloha č. 6 – Výkaz výměr
- h) Příloha č. 7 – Dopis nabídky
- i) Příloha č. 8 – Formuláře

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí ZZVZ a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Pokud bude s námi jakožto vybraným dodavatelem uzavřena Smlouva, poskytujeme tímto souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bereme na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí zadavatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Bereme na vědomí a výslovně souhlasíme, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace

stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

FORMULÁŘ 3.1.

SEZNAM PODDODAVATELŮ

Dodavatel, společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915, zastoupená Petrem Vochyánem, DiS., na základě pověření, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli (věcné plnění)	Finanční hodnota plnění poddodavatele (Kč bez DPH)	% podíl na plnění VZ
1.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				
2.	Název:				
	Sídlo/místo podnikání:				
	Tel./Email:				
	IČO:				
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:				

V Jihlavě dne 18.5.2023

.....
XXX, na základě pověření
 Metrostav DIZ s.r.o.

FORMULÁŘ 3.2.

SEZNAM PODDODAVATELŮ, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÝCH JE PLNĚNA KVALIFIKACE

Dodavatel, společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915, zastoupená Petrem Vochyánem, DiS., na základě pověření, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava**“, jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., předkládá níže uvedený seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých je plněna kvalifikace, a kteří se v případě uzavření Smlouvy budou podílet na této zakázce:

č.	Identifikace poddodavatele		Část plnění VZ, kterou byla prokazována kvalifikace	% podíl na plnění VZ
1.	Název:	Ševčík HYDRO s.r.o.	Prokazování části technické kvalifikace - dodávka a montáž vzpěrných vrat v rámci provozních souborů PS 01.1, PS01.2, PS 02.1 a PS 02.2	44,52 %
	Sídlo/místo podnikání:	č.p. 316, 679 07 Kotvrdovice		
	Tel./Email:			
	IČO:	29200113		
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:	Radek Ševčík, jednatel		
2.	Název:			
	Sídlo/místo podnikání:			
	Tel./Email:			
	IČO:			
	Osoby zmocněné k dalšímu jednání:			

V Jihlavě dne 18. 5. 2023

.....
XXX, na základě pověření
Metrostav DIZ s.r.o.

Přílohy:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti poddodavatelů (výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence)
- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace
- doklady o splnění základní způsobilosti poddodavatele
- písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v tom rozsahu, v jakém poddodavatel prokazuje kvalifikaci za dodavatele

FORMULÁŘ 3.3.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o splnění podmínky společensky odpovědného zadávání
na veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení:

Dodavatel, společnost Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem Libeň, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 25021915, zastoupená Petrem Vochyánem, DiS., na základě pověření, v souvislosti se svojí účastí v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „**Baťův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava**“ jejímž zadavatelem je Povodí Moravy, s.p., čestně prohlašuje.

Výše specifikovaný dodavatel, čestně prohlašuje, že bude-li s ním uzavřena smlouva na předmětnou veřejnou zakázku, zajistí po celou dobu plnění veřejné zakázky:

- plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům. Za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů.
- snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní prostředí, zejména pak
 - eliminace odpadů předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s odpady, stanovením základních principů ochrany životního prostředí;
 - veškeré stroje, které se pohybují v toku nebo v blízkosti vodní nádrže musí být vybaveny ekologicky odbouratelnými oleji a mazivy;
 - zhotovitel bude přednostně používat techniku splňující emisní normu EURO 6;
 - předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je během plnění veřejné zakázky způsobit;
- že se na provádění předmětu výše uvedené veřejné zakázky bude podílet nejméně jedna osoba se ztíženým přístupem na trh práce, tak jak je požadováno v čl. 13.5 zadávací dokumentace k této veřejné zakázce.

V Jihlavě dne 18. 5. 2023

.....
XXX na základě pověření
Metrostav DIZ s.r.o.

FORMULÁŘ 3.4.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K VYLOUČENÍ STŘETU ZÁJMŮ

Název zakázky / veřejné zakázky: Batův kanál, PK Spythněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava

Identifikační údaje dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení: Metrostav DIZ s.r.o.

IČO: 25021915

Dodavatel tímto v souladu se zadávacími podmínkami k výše uvedené zakázce / veřejné zakázce čestně prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození

Dodavatel dále prohlašuje, že fyzickou osobou (fyzickými osobami), která (které) vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti osoby, kterou prokazoval část kvalifikace, je (jsou):

Jméno	Příjmení	Datum narození

** Pokud taková osoba (osoby) neexistuje, dodavatel ponechá tabulku (tabulky) nevyplněnou, příp. ji proškrtně.*

Dodavatel tímto v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“) čestně prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů¹, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

V Jihlavě dne 18. 5. 2023

.....
XXX na základě pověření

Metrostav DIZ s.r.o.

¹ Veřejným funkcionářem se rozumí člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády. Ústřední orgány státní správy jsou uvedeny v § 2 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů.

FORMULÁŘ 3.5.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ VE VZTAHU K RUSKÝM / BĚLORUSKÝM SUBJEKTŮM

Název zakázky / veřejné zakázky: Bat'ův kanál, PK Spytihněv, PK Veselí n.M. – komplexní oprava

Identifikační údaje vybraného dodavatele:

Obchodní firma / název / jméno a příjmení:	Metrostav DIZ s.r.o.
IČO:	25021915

Vybraný dodavatel tímto ve vztahu k výše nadepsané zakázce / veřejné zakázce prohlašuje, že:

- není osobou uvedenou v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací)²;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným nebo v jejich prospěch uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny (ve znění pozdějších aktualizací) nebo nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska (ve znění pozdějších aktualizací).

V Jihlavě dne 18. 5. 2023

.....

XXX na základě pověření

Metrostav DIZ s.r.o.

² Aktualizovaný seznam sankcionovaných osob je uveden například na internetových stránkách Finančního analytického úřadu zde <https://www.financnianalytickýurad.cz/blog/zarazeni-dalsich-osob-na-sankcni-seznam-proti-rusku>.