



MHMPXPLG6Z0G

DODATEK č. 2

**Smlouvy ke stavbě č. 7500 TV Praha 6,
etapa 0006 Komunikace V Šáreckém údolí
projektová dokumentace a autorský dozor (dále jen „Smlouva“)**

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/08/006808/2020

I.

Smluvní strany

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581
DIČ: CZ 00064581, registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petr Kalina, MBA, ředitel odboru investičního Magistrátu
hl. m. Prahy

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

společnost zapsaná v obchodním rejstříku Městský soud v Praze, sp.zn. C 47627
se sídlem: Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3
IČO: 25076655
DIČ: CZ25076655
registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb.,
o dani z přidané hodnoty, v platném znění
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 107-1792140267/0100
zastoupená: Ing. Miroslav Lán, jednatel
Ing. Marek Pavlík, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

II.

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 Smlouvy (dále jen „Dodatek“) je zpracování projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením (ZSPD) na základě aktuálních vlastnických vztahů k pozemkům vlastníků dotčených stavbou.

2.2. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje zastoupení společnosti Zhotovitele o jednatele Ing. Marka Pavlíka.

2.3. Tímto Dodatkem se mění a doplňuje část II., III. a VI. Smlouvy.

2.4. Tímto Dodatkem se doplňuje v části II. Předmět smlouvy odst. 2.2. bodem c) takto:

- c) zhotovení projektové dokumentace ZSPD v tomto rozsahu:
- zpracování průvodní zprávy s popisem změn projektové dokumentace (PD)
 - aktualizace katastrální mapy
 - úprava PD pro veřejné osvětlení včetně světelných výpočtů
 - úprava PD stavby včetně technické zprávy a koordinační situace

2.5. Doba zhotovení projektové dokumentace ZSPD je stanovena ve lhůtě do 6 měsíců od nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

2.6. Tímto Dodatkem se rozšiřuje čl. VI., odst. 6.1. Smlouvy o IV. fázi:

Rekapitulace ceny díla v Kč	cena bez DPH	21% DPH	cena vč. DPH
cena Smlouvy vč. Dodatku č. 1	1 498 346,00	314 652,66	1 812 998,66
z toho uhrazeno za I. fázi - DVZ	1 247 886,00	262 056,06	1 509 942,06
Navýšení dle Dodatku č. 2 o fázi IV.	45 600,00	9 576,00	55 176,00
CELKEM cena díla včetně dodatku č.2 SOD	1 543 946,00	324 228,66	1 868 174,66
zbývá k úhradě	296 060,00	62 172,60	358 232,60

IV. fáze: zpracování projektové dokumentace ZSPD

Zpracování dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována Zhotovitelem jednorázově. Zpracování bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

2.7. Ostatní platební podmínky zůstávají beze změn.

III.

- 3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změny.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu tento Dodatek), oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
- 3.3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel.
- 3.4. Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu tohoto Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru, a určily, že jej tímto způsobem uzavřely.

3.7. V souladu s přílohou č. 1 k usnesení Rady HMP č. 509 ze dne 3.4.2023 k návrhu na svěřením nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku v plné kompetenci ředitele odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne
Za Objednatele:

V Praze dne
Za Zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Miroslav Lán
jednatel
podepsáno elektronicky

.....
Ing. Marek Pavlík
jednatel
podepsáno elektronicky