

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 1. 2023 smlouvu o dílo na provedení menších stavebních prací (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „I. tř. v KHK aktualizace svislého DZ na mostech“ (dále jen „Stavební práce“).
2. Zadání obsahovalo vypracování dokumentace a zajištění rozhodnutí od Silničního správního úřadu s následnou realizací. Vzhledem k tomu, že došlo ke zjištění nových událostí a skutečností a Silniční správní úřad po konzultaci s MD ČR a ŘSD ČR rozhodl o nevydání rozhodnutí k navrhovanému SDZ, dochází ke změně v provedeném množství.
3. Vzhledem k výše uvedenému se Smluvní strany dohodly v souladu s článkem XI.3 Smlouvy na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže a uzavřít tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“)

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy v následujícím článku:

V. Cena

Smluvní strany se dohodly na změně Ceny Díla a to následujícím způsobem:

Cena dle smlouvy:	355.835,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	-86.775,00 Kč bez DPH
Cena vč. Dodatku č. 1	269.060,00 Kč bez DPH
DPH	56.502,60 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1	325.562,60 Kč s DPH

přílohou č. 1 tohoto Dodatku je oceněný soupis prací, který nahrazuje oceněný soupis prací jakožto část přílohy č. 1 Smlouvy.

XI. Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto Dodatku oběma Smluvními stranami. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

1		Technická činnost - vypracování dokumentace	KPL				
2		Technická činnost - zajištění rozhodnutí	KPL				
3	02720R	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	KPL				
4	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS				
5	914A21	EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLÍÍ TŘ.1 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS				
6	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS				
7	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS				
				0,000	- Kč	- Kč	- Kč
		CELKEM				269 060,00 Kč	325 562,60 Kč

Digitálně podepsal:

Datum: 22.06.2023 18:23:40 +02:00

3 z 3

Digitálně podepsal

Datum: 2023.06.22
13:12:28 +02'00'