

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ PROJEKTU
uzavřená podle § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

číslo smlouvy v evidenci objednatele: 12185_S01
číslo smlouvy v evidenci zhotovitele: 15e1

I.
Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

Zapsaný u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 465

Zastoupený: [redacted] ředitelem inženýrsko-projektových činností

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

Osoba pověřená provozovatelem ke kontrole PD: [redacted], specialista VZT

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 3507501/0100

IČ: 49099451

DIČ: CZ49099451

1.2 ZHOTOVITEL:

Ing. Vlastimil Brabec

Vilová ulička 554/13, 400 01 Ústí nad Labem - Klíše

Zástupce ve věcech technických: Ing. Vlastimil Brabec

Bankovní spojení: [redacted], č. ú.: [redacted]

IČ: 13473212

DIČ: [redacted]

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna rozsahu PD a z toho vyplývající změna času plnění a ceny.

II.
Předmět smlouvy – nemění se

2.1 Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro objednatele projekt stavby v rozsahu potřebném pro vydání SP na akci:

SCV004 Klášterec n. O., ÚV Hradiště – úpravy zapojení výroben – výměna rozvaděče MVE Pelton

Specifikace projektové dokumentace: projektová dokumentace, jejímž předmětem je výměna rozvaděče vysokého napětí 6,3kV pro MVE Pelton na ÚV Hradiště. Jedná se zejména o rozvaděč vysokého napětí s přívodním a vývodovým polem, s polem měření, vývody pro kompenzaci, vývody pro ochranu generátoru, kompenzační rozvaděč a nový přívodní kabel VN 22kV, sdělovací a ovládací kabely od trafostanice MVE do náhradní rozvodny VN.

Projektové dokumentace budou vypracovány jako dokumentace k provádění stavby (dále jen DPS), v rozsahu vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a bude obsahovat krom obvyklých náležitostí zejména níže uvedené:

- Součástí všech paré bude informativní výpis pozemků z internetu
- Sestavení nákladů stavby (stavební a technologie), výkaz výměr, soupis prací
- Schémata navazující na dosavadní provoz a úpravy
- Organizace výstavby vč. ploch pro zařízení staveniště, skládek a mezideponii
- Projednání s provozovatelem a dotčenými vlastníky z hlediska reálnosti technického řešení.
- Znalosti o podzemních vedeních a dotčených pozemcích (popř. vedlejších), které budou, nebo by mohly být stavbou dotčeny

Rozsah dokumentace bude přiměřeně upraven po dohodě se zástupcem pro věci technické podle konkrétních podmínek stavby. Předmět plnění musí splňovat veškeré požadavky na projektové činnosti potřebné k sestavení žádosti k povolení stavby dané citovanými předpisy a touto smlouvou.

2.2 Plněno bude podle objednávky na projektovou činnost č.: Objednávka bude zaslána po podpisu SoD.

- 2.3 Projektová dokumentace (dále jen PD) bude vypracována v pěti tištěných originálních vyhotoveních (paré 0 – 4). Položkový rozpočet, soupis prací a výkaz výměr, bude vypracován ve pěti vyhotoveních a uložen ve všech paré. Současně bude objednateli předána kompletní PD v elektronické podobě na dvou CD/DVD. V dokumentaci bude dodržena koncepce a rozsah podle předaných podkladů s přihlédnutím k požadavkům provozních pracovníků objednatele.
- 2.4 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla cenu sjednanou v článku IV. této smlouvy.

III.

Čas a místo plnění – mění se

3.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat objednateli dílo specifikované v článku II. této SoD

	Výk. fáze	PČ Termín	Výk. fáze	IČ Termín
3.2 Zajištění IČ a PČ pro územní řízení	■		■	
3.3 Zajištění IČ a PČ stavební řízení (v podrobnostech DPS)	■			

3.4 Místem plnění, t.j. místem předání řádně dokončeného díla objednateli je sídlo objednatele dle čl. 1.1 této SoD. Dílo lze předat i prostřednictvím zástupce pro věci technické.

IV.

Cena – mění se

4.1 Cena za provedení díla dle článku II. této SoD je:

	Výk. fáze	PČ - Cena	Výk. fáze	IČ - Cena
úplata dle bodu 3.2	■			
úplata dle bodu 3.3	■			
C e l k e m	■			

Cena celkem: ■, - Kč bez DPH

Cenová nabídka víceprací je přílohou č. 1.

4.2 K výše uvedené ceně bude účtováno DPH dle platných předpisů.

4.3 Cena díla je cena smluvní, nejvýše přípustná.

Ostatní ustanovení této smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V Teplicích dne 26-06-2023

V Ústí nad Labem dne 9. 6. 2023

■

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
 ■ ředitel
 inženýrsko-projektových činností
 Objednatel

■

Ing. Vlastimil Brabec
 Zhotovitel

Ing. Vlastimil Brabec, *ELEKTROTECHNIKA*, Vilová ulička 554/13
400 01 Ústí nad Labem IČO 13473212 DIČ [REDACTED]
e-mail: [REDACTED] telf. [REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
[REDACTED], specialista inženýrských činností
[REDACTED], specialista VZT
Přítkovská 1689
415 50 TEPLICE

Věc : Návrh 2.dodatku k SoD 12185_SO01 SCV004 Klášterec n. O.,
ÚV Hradiště – úpravy zapojení výroben – výměna rozvaděče MVE Pelton

Na základě Vaší instrukce z 25.5.2023 : do uvedeného projektu zpracovat nový
přívodní kabel VN 22kV od trafostanice MVE do náhradní rozvodny VN navrhuji
2.dodatek k SoD ve vazbě na čl.XI.,11.2.

V předmětu plnění budou kromě kabelů VN také sdělovací a ovládací kabely s
kabelem optickým. Volba trasy bude projednána s provozovatelem a projektantem
úprav stavební části. V dokumentaci přiložena specifikace materiálů a popis prací s
rozpočtem.

Navrhuji ve 2. dodatku úpravu termínu v čl.III.,3.3 na [REDACTED] 2023.
Navrhuji ve 2. dodatku v čl. IV _cena doplnit odst. 3.4 zvýšení základní ceny o [REDACTED],-
Kč bez DPH.

Žádám o projednání a souhlas s platností 2.dodatku k uvedené SoD.

Děkuji

V Ústí nad Labem 2.6.2023

[REDACTED]
ing. Vlastimil Brabec
[REDACTED]