

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 645 250 004 / 2023

Název zakázky: „Vybavení kulturních prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Atypické výrobky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3283 ze dne 16.1.2023

Osoby zmocněné jednat:

- a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Stejskal, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: 601 367 927 (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ARBYD CZ s.r.o.

se sídlem: Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov

IČ: 26339269, DIČ: CZ26339269

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn.
C 13984

Zastoupena: Alenou Mudrovou, jednatelem

Korespondenční adresa:

Chotíkov 388, 330 17 Chotíkov

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 31. 03. 2023 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 12 – Závěrečná ustanovení, bodu 12.7 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnového listu (dále jen „ZL“) č. 1, jehož obsahem jsou dodatečné práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1 665 000,00 Kč

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:

2.2 V čl. 3 Cena díla se mění body 3.1; 3.2 a 3.3, které nově zní takto:

3.1	Cena bez DPH	10 600 498,00 Kč.
3.2	Výše DPH 21%	2 226 104,58 Kč.
3.3	Cena včetně DPH	12 826 602,58 Kč.

3. Další ustanovení

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

4.1 Tento dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.

4.2 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

4.3 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

4.4 Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

4.5 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

4.6 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Příloha č. 1 Pověření k podpisu

V Praze dne 27.6.2023

Objednatel

V Chotíkově dne 12.6.2023

Zhotovitel

vz. Ing. Petr Bednář, v. r.

Ing. Vladimír Filip
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

Alena Mudrová, v. r.
jednatel
ARBYD CZ s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

Pověření č. 351/2023

Ředitel Oblastního ředitelství Praha
Ing. Vladimír Filip

tímto ve smyslu čl. 3.4 podpisového řádu Správy železnic, státní organizace (dále též jako „organizace“), deleguje své podpisové pravomoci na zaměstnance organizace

Ing. Petra Bednáře,
v pracovním zařazení náměstek ředitele OŘ Praha pro obchodní a správní činnosti,

a to k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele 645 250 004/2023 ze dne 31. 3. 2023 uzavřené na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Vybavení kulturních prostor „Fantovy budovy“ žst. Praha hl. n. – Atypické výrobky“, jehož obsahem budou dodatečné práce spojené s provedením díla, změna rozsahu předmětu plnění a s tím související úprava nákladů, které nebyly zahrnuty v původním závazku.

Toto pověření vydávám na základě mého pověření č. 3283 ze dne 16. 1. 2023 vydaného generálním ředitelem Správy železnic, státní organizace.

Datum: 22-06-2023

Pověření převzal:

Datum: 22-06-2023

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 3752602

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 19c54a31-a3e7-4c6b-8bbe-6f85fb9f5134

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika HOROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 28.06.2023 09:42:04



04b7d124-3564-4828-aafb-89f95902cc15