

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.4.2023

Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

se sídlem Procházkova 818, 541 01 Trutnov

zastoupená Ing. Janou Totkovou, ředitelkou

IČ: 00195201, DIČ: CZ00195201

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové 30.10.2003, spisová značka Pr 784 jako **Objednatel**

a

SoPHIS a.s.

se sídlem: Malostranská 646/36, Starý Lískovec 62500 Brno

zastoupená: Ing. Radkem Uchytilem, Ph.D., předseda představenstva

IČ: 26305879 DIČ: CZ26305879

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně dne 6.12.2002 v oddíle B, vložce č. 3831

bankovní spojení: Fio banka, a.s. ; č.ú.: 2800070620/2010

jako **Zhotovitel**

uzavírají následující dodatek č. 1 (dále jen "Dodatek") ke Smlouvě o dílo ze dne 25.4.2023 (dále jen "Smlouva"):

Čl. I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na plném nahrazení ustanovení čl. II. odst. 1 Smlouvy následujícím zněním:
„Zhotovitel se zavazuje předat software včetně zapracování případných připomínek objednatel
nejpozději do tří měsíců od předání nainstalovaného serveru. Zhotovitel se zavazuje realizovat celé dílo
dle této smlouvy nejpozději do 30.6.2023.

V Brně dne 22.5.2023

V Trutnově dne 10.6.2023

.....
zhotovitel

SoPHIS a.s.
Malostranská 646/36, 625 00 Brno
IČ: 26305879 • DIČ: CZ26305879
w@rw.sophis.cz

.....
objednatel

Sdružení ozdravoven a léčeben
okresu Trutnov
Ředitelství, Procházkova 818
541 01 Trutnov
-1-