



DODATEK Č.2

D35 Džbánov - Litomyšl, dokumentace podrobného GTP

Číslo smlouvy: 11PT-001162 ev.č. 035/17

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 1550003 (5531540006.12235)

číslo dodavatele: A05/2017

ke smlouvě uzavřené 21.2.2017 mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**dodatek č.2**“)

Ředitelství silnic a dálnic ČR

| | |
|--|------------------------------------|
| se sídlem | Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |
| právní forma: | příspěvková organizace |
| bankovní spojení: | |
| zastoupeno: | generální ředitel |
| osoba oprávněná jednat | ředitel Správy Pardubice |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | |
| e-mail: | |
| tel: | |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | přípravář |
| e-mail: | |
| tel: | |

(dále jen „**Objednatel**“)

a

GEOSTAR, spol. s r.o.

| | |
|--|-------------------------------|
| se sídlem | Tuřanka 240/111, 627 00 Brno |
| IČO: | 13690337 |
| DIČ: | CZ13690337 |
| zápis v obchodním rejstříku: | OR KS Brno, odd.C, vl.436 |
| právní forma: | společnost s ručením omezeným |
| bankovní spojení: | |
| zastoupen: | |
| kontaktní osoba ve věcech smluvních: | |
| e-mail: | |
| kontaktní osoba ve věcech technických: | |
| e-mail: | |

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „Smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodli na znění dodatku č.2, který mění následující odstavec:

IV. Doba plnění

1. Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté Služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jako „Cena“):

Původní: 115.340,- bez DPH dle SoD

Dodatečné služby: 27.500,- bez DPH navýšení Ceny

Nová Cena: 142.840,- bez DPH dle dodatku č.2

Ke změně odst. IV došlo zejména z důvodu změny technického řešení SO 206 most přes Loučnou, kde trasa prochází OPVZ Pekla a z nově zjištěných skutečností z geofyzikálních měření. Z tohoto důvodu je třeba upravit, již provedený projekt společnosti Geosan v km 47,0 – 52,8. V původní specifikaci služeb bylo pouze sjednotit úsek Geosan s celou projektovou dokumentací D35 Džbánov – Litomyšl.

Tento dodatek jinak nemění ostatní ujednání smlouvy č. 11PT-001162.

Tento dodatek č.2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) a Poskytovatel 1.

V Pardubicích dne

8. 06. 2017

V Brně dne 5.6.2017

Za Objednatele:

Za Poskyvatele:

Ředitel Správy Pardubice

Jednatel společnosti

ROZPIS CENY SLUŽEB

D35 Džbánov - Litomyšl, dokumentace podrobného GTP

číslo smlouvy: 11PT-001162

ev.č. 035/17

| Činnosti | MJ | Počet/MJ | Jedn. Cena (Kč / hod.) | Cena celkem (Kč) |
|----------|----|----------|---------------------------|---------------------|
|----------|----|----------|---------------------------|---------------------|

| | | | | |
|------------------------|--|--|--|-----------|
| Cena celkem bez DPH | | | | 27 500 Kč |
| DPH 21% | | | | 5 775 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | | | | 33 275 Kč |

Pozn.1: Veškeré přepravní náklady jsou zahrnuty v soupise prací.

Pozn.2: Pokud bude hodnota zakázky v rozmezí 6 – 20 mil, bude se výkaz výměr zpracovávat a oceňovat podle PGŘ č.23/2016.

Pozn.3: Soupis prací a maximální hodnota zakázky jsou stanoveny na základě obdobných zakázek vypsanych ŘSD ČR v roce 2016

Pozn.4: Již v předstihu byla provedena ZD GTP na úsek 47,0 - 52,8, kde se nachází ochranné pásmo vodního zdroje Cerekvice - Pekla a to zejména z důvodů získání potřebných povolení. V rámci této ZD je spojení obou projektů do jednoho úseku vč. situací a výkazu výměr.