

## **Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo DP/2495/2022 ze dne 7. 10. 2022  
ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 1. 2023**

**Enlytech s. r. o**

IČO: 05846609

DIČ: CZ05846609

se sídlem: Lidická 700/19, 602 00 Brno

Společnost je zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 98485.

Jejímiž jménem jedná: Ing. Petr Komínek

Bankovní spojení: Komerční banka

číslo bankovního účtu: 115-4204590207/0100

jako zhotovitel, dále jen „**Zhotovitel**“, na straně jedné

a

**Fakultní nemocnice Brno**

sídlo: Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímiž jménem jedná: MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

Bankovní spojení: ČNB, č. ú.: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „**Objednatel**“, na straně druhé,

se dohodli na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě v následujícím znění:

## I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla a překážkou na straně objednatele dohodly na změně čl. III. Místo a doba provedení díla, bod 1 odstavec c) Smlouvy o dílo následovně:  
„Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci pro provedení stavby vč. rozpočtových prací dokončit a Objednateli předat do **30. 9. 2023.**“
2. Smluvní strany se s ohledem na změnu díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění díla a souvisejícími vícepracemi na projektování dohodly na změně čl. IV. bod 1. Cena díla Smlouvy o dílo následovně:  
„Cena Díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Celková cena Díla bez DPH:	<b>1 999 000,00 Kč</b>
DPH 21%:	<b>419 790,00 Kč</b>
Cena Díla včetně DPH:	<b>2 418 790,00 Kč</b>

z toho:

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby bez DPH:	600 000 Kč (dle dod. č. 1)
DPH 21%:	126 000 Kč
Projektová dokumentace pro ohlášení stavby včetně DPH:	726 000 Kč

Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací bez DPH:	1 099 000 Kč
DPH 21%:	230 790 Kč
Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. rozpočtových prací včetně DPH:	1 329 790 Kč

Inženýrská činnost bez DPH:	200 000 Kč
DPH 21 %:	42 000 Kč
Inženýrská činnost včetně DPH:	242 000 Kč

Výkon autorského dozoru bez DPH:	100 000 Kč
DPH 21 %:	21 000 Kč
Výkon autorského dozoru včetně DPH:	121 000 Kč

## II. Ostatní ustanovení

Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

### III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Brně dne

**Ing. Petr  
Komínek** Digitally signed by  
Ing. Petr Komínek  
Date: 2023.06.26  
15:33:29 +02'00'

---

za zhotovitele  
**Enlytech s. r. o.**  
Ing. Petr Komínek  
jednatel

V Brně dne 28-06-2023

Fakultní nemocnice Brno  
Jihlavská 20, 625 00 Brno

④

---

za objednatele  
**Fakultní nemocnice Brno**  
MUDr. Ivo Rovný, MBA, ředitel

5