

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: E633-S-769/2017

č. zhotovitele: 08-1716701

na realizaci:

„Oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc“

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, zákona č. 526/1990 Sb. zákona o cenách v platném znění.

Čl. I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc,

organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

na straně jedné (dále v textu jen: objednatel, investor nebo SŽDC)

a

1.2. ZHOTOVITEL:

SIGNALBAU a.s.

Sídlo: Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice

IČ: 25840819, DIČ: CZ25840819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2166

zastoupená: Miroslavem Jurmanem, ředitelem společnosti a předsedou představenstva

bankovní spojení: Komerční banka Přerov, č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností a daňových dokladů:

SIGNALBAU a.s.

Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov III – Lověšice

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

I.

Dne 1. 2. 2017 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E633-S-769/2017 (č. zhotovitele: 08-1716701) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava kabelového rozvodu VN 22kV žst. Olomouc. Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění Článek V. Cena díla, platební a fakturační podmínky bod 5.1 následovně:

Čl. V Cena díla, platební a fakturační podmínky

5.1 Z důvodu přidělení dodatečných finančních prostředků se cena díla uzavírá na:

částku bez DPH: 11 672 079, - Kč

slovy: jedenáctmilionůšestsetšedesátdevět korun českých bez DPH.

K ceně díla bez DPH bude připočtena DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále v textu jen: „zákon o DPH“).

V případě, že dle ust. § 92e zákona o DPH bude dílo dle této smlouvy představovat poskytnutí stavebních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2008, použije plátce režim přenesení daňové povinnosti a smluvní strany jsou povinny postupovat a plnit povinnosti v rámci režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a zákona o DPH.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

II.

Platnost a účinnost tohoto dodatku ke smlouvě je dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

Měnit nebo doplňovat text této smlouvy nebo příloh této smlouvy, které jsou její nedílnou součástí, je možné jen formou průběžně číslovaných písemných dodatků řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

Části textu smlouvy, které nejsou uvedeny v tomto dodatku zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel dvě vyhotovení všechny oboustranně potvrzené.

V Olomouci dne 15. 5. 2017

V Přerově dne 15. 5. 2017

.....
za objednatele
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Ing. Ladislav Kašpar
Ředitel
Oblastního ředitelství Olomouc

.....
za zhotovitele
SIGNALBAU a.s.

Miroslav Jurman
předseda představenstva