

Příloha č. 1

Harmonogram stavebních prací -Inženýrské sítě v areálu Pivovaru

Název objektu		2017															
		květen				červen				červenec				srpen			
SO 300	Oprava povrchu komunikace																
SO 301	Dešťová kanalizace																
SO 302	Splašková a jednotná kanalizace																
SO 303	Vodovod																
SO 304	STL areálový plynovod + STL přípojky																
SO 310	Domovní plynovod - dílny																
SO 311	Demontáž a likvidace stávající reg. stanice																
SO 321	Veřejné osvětlení																
SO 322	Trasy metropolitní sítě																
SO 323	Zásuvkové body																
SO 324	Hromosvody																