

## SMLOUVA O DÍLO – DODATEK č. 1

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele : 520281

číslo smlouvy zhotovitele: 2017/3110/0057

číslo zakázky zhotovitele: 3110/17/043

### „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ DSP + PDPS

#### I SMLUVNÍ STRANY

##### 1. Objednatel:

**Město Přelouč**

Československé armády 1665, 535 33 Přelouč

IČ: 002 74 101, DIČ: CZ00274101

**zastoupené Bc. Irenou Burešovou, starostkou města**

kontakty:

ve věcech smluvních: Bc. Irena Burešová

ve věcech technických: Miroslav Manžel,

(dále jen „objednatel“)

a

##### 2. Zhotovitel :

**PRODIN a.s.**

Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

IČ: 252 92 161, DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vložka 2532

**zastoupená Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

kontakty:

ve věcech smluvních, vyjma podpisu této smlouvy: Ing. Marcela Karlovcová,

ve věcech technických: Ing. Michal Hornýš, vedoucí střediska silničních

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo:

#### II. PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je vypuštění objektu veřejného osvětlení ze zpracovávané projektové dokumentace pro stavební řízení (dále jen „DSP“) a projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PDPS“) stavby „Cyklostezka Přelouč – Klenovka“ (dále také jen „Dílo“).

3. Součástí Díla dle dodatku č. 1 je vlastní návrh cyklostezky, návrh mostního objektu lávky, provedení geologického průzkumu, zaměření, vypracování soupisu prací a položkového rozpočtu dle objednatelům dodatečně určeného způsobu (metodika SFDI nebo IROP), bez návrhu veřejného osvětlení podél cyklostezky. Nedílnou součástí Díla je provedení inženýrské činnosti pro stavební povolení.

**VI.**  
**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami dohodnuta následovně:

<b>Původní cena díla celkem (bez DPH)</b>	<b>289 000,- Kč</b>
DPH (21%)	60 690,- Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>349 690,- Kč</b>
<b>Snížení ceny díla dodatkem č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>30 000,- Kč</b>
DPH (21%)	6 300,- Kč
<b>Snížení ceny díla dodatkem č. 1 včetně DPH</b>	<b>36 300,- Kč</b>
<b>Nová cena díla včetně dodatku č. 1 celkem (bez DPH)</b>	<b>259 000,- Kč</b>
DPH (21%)	54 390,- Kč
<b>Nová cena díla včetně dodatku č. 1 celkem včetně DPH</b>	<b>313 390,- Kč</b>

Slovy cena celkem včetně DPH: třístatřináctisíctřístadevadesát korun českých

**XI.**  
**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, po dvou výtiscích pro každou smluvní stranu.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se uzavřením dodatku č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy schválila rada města Přelouče na své schůzi konané dne 29. 5. 2017 usnesením č. 78/15.

V Přelouči dne 31. 5. 2017

- 5 -06- 2017  
V Pardubicích dne .....

**MĚSTO PŘELOUČ**  
ČESKOSLOVENSKÉ ARMÁDY 1665  
Za objednatele: 535 33 PŘELOUČ  
IČO: 00 074 101, DIČ: CZ00274101

Za zhotovitele:

**Bc. Irena Burešová**  
starostka

**Ing. Leoš Jelínek**  
předseda představenstva