

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy zhotovitele: 142 17

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-3163/2017

č.j. 10718/2017-SŽDC-SON OLC (9)

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační složka Správa osobních nádraží Olomouc (dále jen SON)

zastoupená xxxxx

Bankovní spojení: xxxxx

Kontaktní adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Korespondenční adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

P. O. Box 61, 772 00 Olomouc

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx

xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických, ve věcech fakturace, odsouhlasování změn:

xxxxx

xxxxx

Technický dozor objednatele:

xxxxx

xxxxx

Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 13570

Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

IČO 49971379 , DIČ CZ49971379

xxxxx

xxxxx

bankovní spojení: xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

xxxxx

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a ve věcech fakturace a odsouhlasování změn:

XXXXX

XXXXX

Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Oprava výpravní budovy Odry“, ev. č.: 29217015 (dále jen „veřejná zakázka“). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky.

1 Dílo

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo, jež zahrnuje zhotovení Předmětu díla, poskytnutí všech Souvisejících plnění vyplývajících z této Smlouvy a jejích příloh a předání Dokladů.

2 Předmět a účel díla

- 2.1 Předmětem díla je realizace a splnění účelu díla výše uvedené veřejné zakázky na stavební práce.
- 2.2 Předmět díla je blíže specifikován v zadávací dokumentaci, která je přílohou č. 4 této smlouvy, přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v Technické zprávě a Projektové dokumentaci pro provedení stavby.
- 2.3 Předmět díla musí být proveden v souladu se Smlouvou včetně jejích příloh, Výzvou k podání cenové nabídky, která je přílohou č.4a této smlouvy a dále v souladu s právními předpisy, normami ČSN, technickými normami, harmonogramem stavby dle cenové nabídky zhotovitele a všemi platnými veřejnoprávními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a správců infrastruktury.
- 2.4 Jakost ani provedení Předmětu díla je/není určeno vzorkem ani předlohou.
- 2.5 Účelem této smlouvy je realizace předmětu plnění výše uvedené veřejné zakázky dle zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky a stanovení způsobu a podmínek její realizace pro objednatel.
- 2.6 Zhotovitel touto smlouvou garantuje objednateli splnění předmětu výše uvedené veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedených v této smlouvě.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňoval účel veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací,
 - v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo nabídky zhotovitele.
- 2.7 Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedeně dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu uvedenou v odstavci 3.1 této smlouvy. Za dokončené dílo k převzetí objednatel se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu či nedodělek.

3 Cena díla (bez DPH)

- 3.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí **2 969 000,- Kč** bez DPH.
- 3.2 Zhotovitelem oceněná Rekapitulace ceny Díla je přílohou č. 3 této smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

4 Místo a doba plnění

4.1 Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je Výpravní budova Odry, č. p. 398, která je součástí pozemku p. č. 1383, v k. ú. Odry, zapsaného na LV č. 2600 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Nový Jičín

4.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech:

zahájení: bezodkladně po předání a převzetí staveniště, které je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli

ukončení: do 161 kalendářních dnů ode dne bezodkladně po předání a převzetí staveniště, které je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne předání pravomocného stavebního povolení objednatelem zhotoviteli

Při předání a převzetí staveniště zhotovitel stavby předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram prací s termíny jednotlivých etap výstavby. Harmonogram bude u jednotlivých prací vycházet z jejich řádných technologických postupů i technologických přestávek, vyplývajících z příslušných norem a technických listů výrobců.

5 Platební podmínky

5.1 Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 3.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě a Obchodních podmínkách, je oprávněn objednatel ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu.

5.2 Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

5.3 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

5.4 Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodních podmínek.

5.5 Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

5.6 Předpokladem a současně podmínkou vzniku nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla je provedení prací dle podmínek této smlouvy a fakturace provedených a ověřených prací v souladu s touto smlouvou. Obě podmínky platí současně.

5.7 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:

Úhrada ceny díla bude prováděna na základě 2 daňových dokladů – 1 dílčí faktury a konečné faktury.

Zhotovitel je oprávněn vystavit:

- první dílčí fakturu, jakmile dokončí nejméně 50 % finančního objemu prací na díle dle přílohy č. 3 této smlouvy,
- konečnou fakturu po předání a převzetí díla.

Přílohou všech faktur bude oprávněným zástupcem objednatele odsouhlasený originál soupisu provedených prací za období, které je fakturováno.

5.8 Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v záhlaví této smlouvy.

Právo na zaplacení poměrné části ceny díla uvedeného v dílčí faktuře vzniká zhotoviteli po odsouhlasení zjišťovacího protokolu osobou objednatele oprávněnou jednat ve věcech technických, ze kterého bude vyplývat, že zhotovitel dokončil příslušnou procentuální část finančního objemu prací na díle dle přílohy č. 3 této smlouvy, po jejímž dokončení má zhotovitel dle odstavce 9.7 této smlouvy právo vystavit příslušnou fakturu. Právo na zaplacení poměrné části ceny díla uvedeného v konečné faktuře vzniká zhotoviteli po řádném a včasném splnění jeho závazku v souladu s touto smlouvou, na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem. Pokud bude dílo vykazovat drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje, nebrání tato skutečnost vzniku práva zhotovitele fakturovat cenu díla, za předpokladu, že objednatel dílo s takovými vadami od zhotovitele převezme. Objednatel však má v takovém případě právo pozdržet zaplacení části ceny díla až do úplného odstranění všech vad, a to ve smyslu sjednaných Obchodních podmínek.

6 Záruční doba

- 6.1 Záruční doba je stanovena dle přílohy č. 1 této smlouvy – Obchodních podmínek s tím, že pro účely uvolňování pozastávek je platná lhůta 60 měsíců od protokolárního předání díla zhotovitelem objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7 Poddodavatelé

- 7.1 Na provedení Díla se budou podílet Poddodavatelé uvedení v příloze č. 6 této smlouvy.
- 7.2 Není-li připojen seznam poddodavatelů zhotovitele, bere se, že zhotovitel provede práce pouze svými zaměstnanci, či si schválení poddodavatelů u objednatele ještě vyžádá.

8 Další ujednání

- 8.1 Zhotovitel prohlašuje, že je způsobilý k řádnému a včasnému provedení Díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou třeba k řádnému provedení Díla.
- 8.2 Kontaktními osobami smluvních stran jsou
- 8.2.1. za Objednatele xxxxx
- 8.2.2. za Zhotovitele xxxxx
- 8.3 Zhotovitel je povinen zpracovávat měsíční zprávu zhotovitele dle bodu 9.1 Obchodních podmínek v případě, že cena díla uvedená v odstavci 3.1 této smlouvy přesahuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH, anebo pokud doba plnění uvedená v odstavci 4.2 této smlouvy je delší než 6 měsíců. Měsíční zprávu zpracuje zhotovitel dle vzoru, který je přílohou č. 8 této smlouvy.

9 Závěrečná ujednání

- 9.1 Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem včetně všech příloh a Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj bez výhrad závazný.
- 9.2 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí touto smlouvou včetně jejích příloh. V případě jakéhokoliv rozporu mezi textem této smlouvy a textem jejích příloh se použije zvláštní úprava obsažená v textu této smlouvy.
- 9.3 Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že se při právním styku mezi smluvními stranami přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 9.4 Zhotovitel prohlašuje, že
- se zněním Obchodních a Technických podmínek se před podpisem této smlouvy seznámil,
 - v dostatečném rozsahu se seznámil s veškerými požadavky Objednatele dle této smlouvy, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu s touto smlouvou.
- 9.5 Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, přičemž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 vyhotovení Zhotovitel.

- 9.6 Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran vyplývající ze Smlouvy o dílo a Obchodních a Technických podmínek se řídí českým právním řádem.
- 9.7 Smluvní vztahy neupravené Smlouvou o dílo a Obchodními a Technickými podmínkami se řídí Občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 9.8 Všechny spory vznikající ze Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 9.9 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky.
- 9.10 Pokud některá ustanovení Obchodních podmínek nebo jejich část nelze vzhledem k povaze Díla objektivně a zcela zřejmě použít, pak z takových ustanovení nebo jejich částí práva ani povinnosti Smluvním stranám nevznikají.
- 9.11 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním textu smlouvy a případných dodatků (bez příloh, identifikace osob, kontaktů a bankovního spojení) na webových stránkách objednatele.

Přílohy

1. Obchodní podmínky pro stavební práce SON
2. Technické podmínky pro stavební práce SON
3. Oceněný položkový rozpočet
4. Zadávací dokumentace veřejné zakázky
 - a. Výzva k podání nabídky
 - b. Technická zpráva
 - c. Dokumentace pro provedení stavby - seznam
5. Oprávněné osoby
6. Seznam poddodavatelů
7. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
8. Vzor měsíční zprávy zhotovitele

V Olomouci dne _____

V Kyjově dne _____

Objednatel

xxxxx

Zhotovitel

xxxxx

Příloha č. 1

Obchodní podmínky pro stavební práce SON

PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY O DÍLO
OBCHODNÍ PODMÍNKY NA STAVEBNÍ PRÁCE
SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ
SŽDC

verze 09/2016

ČÁST 1 - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Pro účely těchto Obchodních podmínek mají následující slova význam u nich uvedený:
 - 1.1. **Občanský zákoník** – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.2. **ZoDPH** – zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.3. **ZoÚ** – zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.4. **SZ** – zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. **ZVZ** – zákon č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.6. **Objednatel** – smluvní strana uvedená ve Smlouvě jako Objednatel.
 - 1.7. **Zhotovitel** – osoba uvedená ve Smlouvě o dílo jako Zhotovitel; též všechny osoby, které jsou ve Smlouvě o dílo uvedené na straně Zhotovitele, je-li na straně Zhotovitele více než jedna osoba.
 - 1.8. **Smluvní strany** – Objednatel a Zhotovitel.
 - 1.9. **Smluvní strana** – Objednatel nebo Zhotovitel dle smyslu ujednání.
 - 1.10. **Nabídka** – souhrn dokumentů, které Zhotovitel podal jako návrh do zadávacího řízení, na jehož základě byla uzavřena Smlouva o dílo.
 - 1.11. **Smlouva o dílo** – smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami, která odkazuje na Obchodní podmínky.
 - 1.12. **Obchodní podmínky** – tento text obchodních podmínek.
 - 1.13. **Předmět díla** – věc, která má být zhotovena, nebo činnost s jiným výsledkem, specifikovaná ve Smlouvě o dílo Zadávací dokumentací.
 - 1.14. **Související plnění** – další plnění (práce, dodávky, služby, činnosti a výkony), která je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo poskytnout vedle samotného provedení Předmětu díla.
 - 1.15. **Rozhodnutí Objednatele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely Díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení Díla získá Objednatel a jež Objednatel Zhotoviteli předal nebo s nimiž se Zhotovitel jinak seznámil.
 - 1.16. **Rozhodnutí Zhotovitele** – veškerá rozhodnutí, sdělení, souhlasy, povolení či jiné výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je Zhotovitel povinen dle Smlouvy o dílo získat. Jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, které není v českém jazyku, musí být do českého jazyka přeloženo a překlad musí být úředně ověřen.
 - 1.17. **Veřejnoprávní podklady** – souhrn Rozhodnutí Objednatele a Rozhodnutí Zhotovitele.
 - 1.18. **Doklady** – veškeré listiny, které se vztahují k Předmětu díla nebo Souvisejícímu plnění a které jsou třeba k jejich převzetí a užívání; veškerá Rozhodnutí Zhotovitele; veškeré další listiny, vyjma Výzvy k úhradě, které je Zhotovitel dle Smlouvy o dílo povinen předat Objednateli. Všechny Doklady musejí být v českém jazyku, nebo v původním jazyku s překladem do českého jazyka, není-li uvedeno jinak.

- 1.19. **Dílo** – souhrn veškerých plnění, která je Zhotovitel povinen provést za účelem splnění Smlouvy o dílo; zahrnuje zejm. provedení Předmětu díla, poskytnutí či provedení Souvisejícího plnění a dodání Dokladů.
- 1.20. **Cena díla** – cena za Dílo sjednaná ve Smlouvě o dílo (částka bez DPH).
- 1.21. **Výzva k úhradě** – daňový doklad, je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, nebo faktura, pokud Zhotovitel v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části není dle ZoDHP povinen uhradit DPH.
- 1.22. **Vícepráce** – práce, dodávky nebo služby nad rámec Smlouvy o dílo, na jejichž provedení se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.23. **Méněpráce** – práce, dodávky nebo služby v rámci Smlouvy o dílo, na jejichž vypuštění se Smluvní strany dohodnou po uzavření Smlouvy o dílo.
- 1.24. **Obalový materiál** – palety, dřevěné desky či jiné věci, které slouží pro potřeby přepravy nebo ochrany Předmětu díla. Dle kontextu Smlouvy o dílo se rozumí Obalovým materiálem též jednotlivý kus palety, dřevěné desky nebo jiné věci.
- 1.25. **Přejímací řízení** – proces, při kterém Zhotovitel předává a Objednatel kontroluje a přebírá Dílo, nebo je odmítá.
- 1.26. **Předávací protokol** – listina osvědčující předání a převzetí Díla nebo jeho části, jejíž minimální náležitosti jsou uvedeny v části Předání a převzetí Díla.
- 1.27. **Záruční doba** – doba, do jejíhož uplynutí je Objednatel oprávněn uplatňovat práva z vad plnění poskytnutého Zhotovitelem na základě Smlouvy o dílo.
- 1.28. **TÚDC** – Technická ústředna dopravní cesty, organizační jednotka Objednatele.
- 1.29. **Zadávací dokumentace** - Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele (objednatele), vymezující předmět veřejné zakázky (díla). Zadavatel (objednatel) v tomto dokumentu specifikuje veškeré údaje, požadavky či technické podmínky, které zhotovitelům umožní vypracovat na jejich základě porovnatelné nabídky.

ČÁST 2 - NÁVRH NA UZAVŘENÍ SMLOUVY O DÍLO

2. Odpověď Smluvní strany na návrh na uzavření Smlouvy o dílo učiněný druhou Smluvní stranou, která vymezuje obsah návrhu jinými slovy nebo která obsahuje jakékoliv, byť nepodstatné, dodatky, odchylky, výhrady nebo omezení není přijetím návrhu.
3. I pozdní přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo má účinky včasného přijetí, pokud navrhuje Smluvní strana bez zbytečného odkladu alespoň ústně vyrozumí druhou Smluvní stranu, že přijetí považuje za včasné, nebo pokud se začne chovat ve shodě s návrhem.
4. Plyne-li z písemnosti, která vyjadřuje přijetí návrhu na uzavření Smlouvy o dílo, že byla odeslána za takových okolností, že by došla navrhuje Smluvní straně včas, kdyby její přeprava probíhala obvyklým způsobem, má pozdní přijetí účinky včasného přijetí, ledaže navrhuje Smluvní strana bez odkladu vyrozumí alespoň ústně druhou Smluvní stranu, že považuje návrh za zaniklý.
5. Bez ohledu na jakékoliv okolnosti nelze přijmout návrh na uzavření Smlouvy o dílo tak, že se Smluvní strana, jíž je návrh určen, podle návrhu zachová.
6. **Odkáží-li Smluvní strany v návrhu na uzavření Smlouvy o dílo i v přijetí návrhu na obchodní podmínky, které si odporují, je Smlouva o dílo přesto uzavřena s obsahem určeným v tom rozsahu, v jakém obchodní podmínky nejsou v rozporu; to platí i v případě, že to obchodní podmínky vylučují. Vyloučí-li to některá ze Smluvních stran nejpozději bez zbytečného odkladu po výměně projevů vůle, Smlouva o dílo uzavřena není.**
7. Smlouva o dílo může být uzavřena pouze v písemné podobě.

ČÁST 3 - DÍLO

8. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli Cenu díla a příslušnou DPH, bude-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH.
9. Zhotovitel je povinen provést Dílo v jakosti, provedení a způsobem uvedeným ve Smlouvě o dílo v Zadávací dokumentaci a zároveň
 - 9.1. v jakosti, provedení a způsobem, jenž odpovídá vlastnostem a způsobu, které které Objednatel očekával s ohledem na povahu Díla, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.2. v jakosti, provedení a způsobem, jenž se hodí k účelu vyplývajícimu ze Smlouvy o dílo a není-li v ní vyjádřen pak k účelu, ke kterému se Dílo obvykle používá, a to v rozsahu, ve kterém není v rozporu s jakostí, provedením a způsobem sjednaným ve Smlouvě o dílo,
 - 9.3. v souladu s Veřejnoprávními podklady, rozhodnutími, sděleními, souhlasy, povoleními či jinými výsledky úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, či které je zhotovitel povinen pro realizaci díla získat,
 - 9.4. v souladu s požadavky platných právních předpisů a příslušných norem, vyhlášek a nařízení,
 - 9.5. v souladu s dokumentacemi a technickými a technologickými podmínkami výrobců materiálů, výrobků a zařízení a dalšími relevantními předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů,
 - 9.6. v souladu s interními předpisy objednatele, které se týkají předmětného díla a se kterými se Zhotovitel, jak prohlašuje, seznámil.
 - 9.7. v souladu se všemi podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a se všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné.
10. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny veškerých norem, vyhlášek, nařízení a předpisů objednatele, které se týkají předmětného díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny.
11. Opatřuje-li Zhotovitel věc za účelem jejího zpracování při provádění Díla, je povinen opatřit věc novou, nepoužitou a neopotřebovanou.
12. Je-li součástí Díla povinnost Zhotovitele zajistit jakékoliv Rozhodnutí Zhotovitele, je Zhotovitel povinen provést veškeré činnosti, kterých je k získání příslušného Rozhodnutí Zhotovitele třeba.
13. Zhotovitel se zavazuje, že provedené dílo bude mít při jeho předání a převzetí a poté i po celou záruční dobu jakost dohodnutou v části 15 těchto obchodních podmínek, a že bude po celou dobu jeho životnosti způsobilé pro použití k účelu, k němuž je určeno.
14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele převést na jinou osobu práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo a jejích příloh.

ČÁST 4 - CENA DÍLA

15. Cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené se splněním jeho povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek a zisk Zhotovitele.
16. Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo, kterou uvedl ve své nabídce, obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací, dodávek a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že z těchto důvodů nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení.
17. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla (v oddělených položkách).
Cena za dílo obsahuje mimo jiné také:
 - Základní rozpočtové náklady (ZRN)
 - Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)
 - zařízení staveniště (ZS), pronájmy, opatření v rámci ZS a dočasné konstrukce
 - náklady na média a energie

- ztížené podmínky výstavby
- geodetickou činnost
- koordinační a kompletační činnost
- výkony prováděné organizačními jednotkami Objednatele jako součást dodávky díla pro zhotovitele
- zkoušky a revize, náklady na vzorkování
- cla, správní poplatky
- zajištění plnění kvalitativních požadavků a dokladů o shodě s prvky interoperability a Osvědčení o bezpečnosti nezávislého posuzovatele podle nařízení ES 352/2009.
- ostatní (náklady na činnosti, které mohou vzniknout při realizaci a nelze je zařadit do předchozích nákladů)

Součástí nákladů stavby je i skládkovné a náklady na pořízení dokumentace skutečného provedení stavby

18. Zhotovitel se dále zavazuje uhradit náklady vzniklé s užíváním nemovitostí vlastníků nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví objednatele a které bude zhotovitel potřebovat pro účely provádění díla, zejména pro účely zařízení staveniště a přístupu na staveniště. Cena za jejich užívání je součástí nákladů na zařízení staveniště v rámci dohodnuté ceny za dílo.
19. Objednatel není povinen hradit v souvislosti se Smlouvou o dílo žádné jiné finanční částky, než Cenu díla a případně příslušnou DPH, není-li uvedeno jinak (tím není dotčeno právo Zhotovitele na případnou úhradu smluvní pokuty, úroků z prodlení, či jiných sankcí, a právo na náhradu škody způsobené Objednatelem).
20. Cena díla obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, a to až do dokončení Díla.
21. Je-li Zhotovitel povinen dle ZoDHP uhradit v souvislosti s provedením Díla nebo jeho části DPH, je Objednatel povinen Zhotoviteli takovou DPH uhradit vedle Ceny díla.
22. Rozpis ceny díla, na jehož základě byla sjednaná cena díla, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
23. Cenu díla lze měnit pouze za podmínek uvedených v části Změna ceny Díla (viz ČÁST 5 - Obchodních podmínek).

ČÁST 5 - ZMĚNA CENY DÍLA

24. Změna ceny díla je možná pouze v případě
 - 24.1. Objednatelem požadovaných víceprací nebo méněprací,
 - 24.2. že v průběhu provádění díla zjistí potřeba provést pro jeho řádné dokončení práce, dodávky nebo služby neobsažené v Zadávací dokumentaci, zhotovitel je nemohl při sestavování nabídky objektivně předpokládat,
 - 24.3. v průběhu provádění díla zjistí, že pro jeho řádné dokončení není potřeba provést všechny práce, dodávky nebo služby obsažené ve výkazu výměr a objednatel bude po zhotoviteli požadovat, aby tyto činnosti jako méněpráce neprováděl, či se ukáže, že provádění takovýchto prací neproběhlo,
 - 24.4. zjistí-li Zhotovitel při kontrole projektové dokumentace předané mu Objednatelem vady nebo její nevhodnost či neúplnost, které mají vliv na náklady Zhotovitele,
 - 24.5. v jiných případech jen pokud se na tom Smluvní strany dohodnou.
25. Zhotovitel se zavazuje zpracovat změnové listy bezprostředně poté, co se dozví informaci měnící cenu díla nebo harmonogram stavby a to do 5 pracovních dnů od jejich zjištění pro umožnění včasné kontroly předmětu změnového listu. Při nedodržení termínu bude na změnový list nahlíženo tak, že není relevantní. V případě nedodržení lhůty na zpracování změnového listu po přímé výzvě objednatele bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta 500 Kč za každý den nepředložení.
26. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke

- konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla.
27. V případě víceprací i méněprací Zhotovitel provede ocenění jejich soupisu jednotkovými cenami smluvního položkového rozpočtu, jejichž výše je po celou dobu realizace Díla neměnná, je-li ve Smlouvě o dílo zahrnut.
28. Pokud práce, dodávky nebo služby nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy nebo položkový rozpočet není ve Smlouvě o dílo zahrnut, užije se pro jejich ocenění cena obvyklá prokázaná transparentním výpočtem, či předložením kalkulace z aktuální cenové soustavy ÚRS PRAHA a.s..
29. Zhotovitel je povinen veškeré změny Díla zdokumentovat (věcné zdůvodnění, fotografie, zákresy apod...) a veškeré tyto podklady předložit jako součást změnového listu Zhotovitele.
30. Změnu Ceny díla lze provést jen uzavřením písemného dodatku ke Smlouvě o dílo.

ČÁST 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY

31. Objednatel neposkytuje zálohy.
32. Zhotovitel vyúčtuje Objednateli Cenu díla a případnou DPH Výzvou k úhradě.
33. Cenu díla a případnou DPH je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě a po převzetí Díla, či v případě měsíční fakturace do 30 dnů ode dne doručení výzvy k úhradě; má-li být dle Smlouvy o dílo proveden též zkušební provoz, pak do 30 dnů ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, nastane-li den skončení zkušebního provozu později než převzetí Díla Objednatelem.
34. Cena díla a případná DPH je uhrazena dnem jejich odepsání z bankovního účtu Objednatele.
35. Je-li Výzva k úhradě fakturou, musí obsahovat náležitosti účetního dokladu dle §11 ZoÚ a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
36. Je-li Výzva k úhradě daňovým dokladem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle §28 ZoDPH a náležitosti stanovené v §435 Občanského zákoníku.
37. Výzva k úhradě musí vždy obsahovat číslo Smlouvy o dílo, včetně uvedení uzavřených dodatků. Její přílohou musí být vždy jedno vyhotovení Protokolu o převzetí potvrzeného Objednatelem. Ve výzvě k úhradě musí být vždy uvedeny jako identifikace Objednatele **nejméně** následující údaje:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO: 709 94 234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, sp. zn. A 48384
38. Výzvu k úhradě je Zhotovitel povinen doručit Objednateli **ve dvou vyhotoveních** nejpozději 15 dne měsíce následujícím po měsíci, ke kterému se Výzva k úhradě vztahuje.
39. Stanoví-li Výzva k úhradě splatnost delší než je jako minimální stanovena v předchozím odstavci, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu díla a případnou DPH ve lhůtě splatnosti určené ve Výzvě k úhradě.
40. neobsazeno.
41. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
42. Je-li ve Smlouvě o dílo výslovně stanoveno, že Zhotovitel bude předávat Objednateli Dílo po částech, je Zhotovitel oprávněn vystavit Výzvu k úhradě předávané části Díla poté, co Objednatel převezme příslušnou část Díla. Ustanovení odstavců 32 - 40 Obchodních podmínek se užijí obdobně.
43. Ustanovení §2611, §2620 - 2622 a §2624 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 7 - MÍSTO PLNĚNÍ

44. Zhotovitel je povinen předat Objednateli Dílo v místě, jež vyplývá ze Smlouvy o dílo. Nelze-li takto místo předání Díla zjistit, vyzve Zhotovitel Objednatele, aby sdělil, ve kterém místě má Zhotovitel Objednateli Dílo předat.

ČÁST 8 - DOBA PLNĚNÍ

45. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo dle termínů plnění ve Smlouvě uvedených.
46. Je-li součástí povinností Zhotovitele doprava Díla po jeho zhotovení do místa plnění dle Smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen dopravit Dílo do místa plnění v pracovní den v době od 8 do 15 hodin. Dodá-li Zhotovitel Dílo Objednateli v jiné než uvedené době, je Objednatel oprávněn odmítnout Dílo převzít a není zároveň v prodlení s převzetím Díla. Případně-li konec sjednané doby plnění na sobotu, neděli nebo svátek, není Zhotovitel v prodlení, dodá-li Dílo nejbližší následující pracovní den v časovém rozmezí dle tohoto odstavce.
47. Není-li stanoveno jinak, je Zhotovitel povinen začít s plněním svých povinností vždy bez zbytečného odkladu.
48. Zjistí-li Zhotovitel jakékoliv skutečnosti, které by mohly mít vliv na dobu plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu Objednatele o takových skutečnostech informovat.

ČÁST 9 - PROVÁDĚNÍ DÍLA

49. Zhotovitel provede Dílo s potřebnou a odbornou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení Díla potřeba.
50. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně, je však vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.
51. Zhotovitel se zavazuje brát v úvahu veškeré upozornění Objednatele, týkající se realizace Díla a upozorňující na možné porušování smluvních i právními předpisy stanovených povinností Zhotovitele.
52. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo příkazů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
53. Překáží-li nevhodná věc nebo příkaz v řádném provádění Díla, Zhotovitel je v nezbytném rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny příkazu; trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu, má Zhotovitel právo požadovat, aby tak Objednatel učinil v písemné formě.
54. Trvá-li Objednatel na provádění Díla s použitím předané věci nebo podle daného příkazu a zachová-li se Zhotovitel podle toho, nemá Objednatel práva z vady Díla vzniklé pro nevhodnost věci nebo příkazu.
55. Pro účely řízení prací na prováděném díle jmenuje zhotovitel kontaktní osoby, resp. odpovědné zástupce, vedoucí prací a další odborně způsobilé osoby, jejichž požadovanou odbornou způsobilost doložil zhotovitel ve své nabídce. Tyto osoby budou oprávněny zastupovat zhotovitele ve věcech souvisejících s prováděním díla při pracovních jednáních se zástupci objednatelů, autorským dozorem projektanta, správními úřady apod. Nabývat práv ve prospěch zhotovitele nebo brát na zhotovitele povinnosti budou tyto osoby oprávněny pouze za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V případě změny některé z těchto osob je zhotovitel povinen předložit objednateli kopii dokladů o kvalifikaci a způsobilosti nové osoby.
56. Minimálně jeden zástupce zhotovitele pro odborné vedení prací musí být vždy přítomen na předaném staveništi po dobu provádění vlastních prací na díle.
57. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými právními předpisy a interními předpisy objednatelů povolení pro vstup do

- těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální ředitelství SŽDC, odbor krizového řízení. Povolení se vydává dle předpisu SŽDC Ob1. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že tyto fyzické osoby splní požadavky na odbornou způsobilost dle předpisu SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“, (resp. do doby vypršení jejich platnosti dle Směrnice SŽDC č. 50), v platném znění.
58. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajistit tak bezpečnost a ochranu zdraví všech fyzických osob, které jsou oprávněny se zdržovat na staveništi. Zhotovitel se rovněž zavazuje zajistit, že všechny jeho osoby a osoby podzhotovitelů, které se budou podílet na provádění díla, budou prokazatelně seznámeny s aktuálním zněním předpisu SŽDC Bp1, Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, a budou dodržovat znění tohoto předpisu.
- Zhotovitel před zahájením prací předá odpovědnému zaměstnanci objednatele jmenovitý seznam všech osob podílejících se na realizaci díla s platnými doklady o vstupu do koleje a doloží, že tyto osoby byly proškoleny o bezpečnosti práce a mají odpovídající zdravotní a odbornou způsobilost.
59. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla včetně doby potřebné pro odstraňování případných vad plnit veškeré povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy na úseku ochrany životního prostředí.
60. Zhotovitel se zejména zavazuje zajistit veškerá opatření, kterými na co nejnížší možnou míru sníží vliv stavebních prací, které budou při provádění díla probíhat, na životní prostředí a zdraví obyvatel a jejich obtěžování nad míru přiměřenou poměrům hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním a vibracemi.
61. Zhotovitel odpovídá za dostatečnost, stálost a bezpečnost všech činností na staveništi a všech metod výstavby. Zhotovitel přiměřeně odpovídá za bezpečnost železničního provozu na jím rozpracovaném úseku.
62. Zhotovitel odpovídá za veškeré dokumenty, které je podle smlouvy o dílo a jejích příloh povinen vyhotovit v souvislosti s prováděním díla, za jím navržené technologické postupy výstavby a za jím navržené a s objednatelem dohodnuté změny způsobu provádění díla oproti podkladům a pokynům, které jsou pro zhotovení díla závazné.
63. Zhotovitel odpovídá za veškeré své vybavení, zařízení, materiál a obdobné věci, které umístí na stavenišť.
64. Zhotovitel má povinnost vždy řádně označit staveniště, vybavit ho prostředky zamezující vstup do staveniště a výstražnými cedulemi a dále prostředky a konstrukcemi zamezující prašnosti a omezujícími hluk a vibrace.
65. Zhotovitel je oprávněn umístit na staveništi a jeho vybavení reklamní cedule pouze po písemném svolení objednatele.
66. Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna prostřednictvím osob Objednatele. Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“. Kontrola bude prováděna dle Pokynu generálního ředitele č.3/2011 „Dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ v platném znění.

Harmonogram

67. Je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován Harmonogram provádění Díla, je Zhotovitel povinen předložit Objednateli upřesněný Harmonogram díla tzv. podrobný Harmonogram provádění díla bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy o dílo, nejpozději však do 10 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo.

68. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram v aktuálním stavu, každý měsíc předkládat vyhodnocený aktuální harmonogram a v případě změny vždy předat Objednateli bezodkladně aktualizovaný harmonogram.

Kontrola provádění prací

69. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím vlastních zaměstnanců, či prostřednictvím externí firmy, jejichž osoby oprávněné k výkonu Technického dozoru objednatele budou Zhotoviteli písemně sděleni, případně zápisem do stavebního deníku.
70. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele budou zajišťovat technický dozor objednatele v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami a v souladu s interními předpisy objednatele, které jsou pro provádění díla závazné.
71. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele dohlíží, zda zhotovitel provádí dílo v souladu se všemi podklady převzatými od objednatele a pokyny danými mu objednatelem, které jsou v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami pro provedení díla závazné (ve smlouvě o dílo a jejích přílohách jsou uváděny jako „podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné“).
72. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele se účastní všech rozhodujících jednání, řízení, kontrol a zkoušek souvisejících s prováděním díla od zahájení jeho provádění a předání staveniště až do jeho předání a převzetí, dále se účastní případných jednání spojených se zahájením zkušebního provozu a kolaudačního řízení.
73. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele předávají zhotoviteli staveniště a nemovitosti určené v projektové dokumentaci stavby jako nemovitosti určené pro provedení díla a případně též nemovitosti určené pro zařízení staveniště a pro přístup na staveniště. Po ukončení prací na předmětných nemovitostech tyto nemovitosti protokolárně přebírají zpět od zhotovitele. Pro tyto účely zabezpečují vyhotovení protokolu o zpětném předání nemovitostí po ukončení prací.
74. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele veškeré práce provedené na díle a všechny dokončené dodávky nebo jejich dokončené části a provádí kontrolu věcného a finančního plnění, kontrolu předkládaných vzorků materiálů, zařízení a výrobků, cenové správnosti a úplnosti dokladů předkládaných k zaplacení ceny za dílo. V souvislosti s přejímkou provedených prací a dodávek odsouhlasují a podepisují soupis provedených prací a zjišťovací protokol.
75. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací na díle upozorňují zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele zápisem do stavebního deníku. V souvislosti se zjištěnými nedostatky jsou oprávněni po zhotoviteli žádat odstranění jakýchkoliv zjištěných vad a za tím účelem stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu.
76. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni dohlížet, zda zhotovitel ve stanovených lhůtách odstraní vady, které byly zjištěny v průběhu provádění prací na díle, při přejímacím řízení nebo při kolaudaci stavby a přejímá práce a dodávky, které byly na díle provedeny za účelem odstranění těchto vad.
77. V průběhu provádění díla jsou zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele oprávněni kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné, podrobnosti stanoví technické podmínky. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou též oprávněni kontrolovat dodržování platných předpisů na úseku ochrany životního prostředí, zejména v oblastech nakládání s odpady, nakládání s chemickými látkami a chemickými přípravky, ochrany vod, prevence havárií, emisí hluku a vibrací, ochrany přírody a ochrany ovzduší.
78. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni zapisovat záznamy do stavebního deníku, podrobnosti stanoví technické podmínky.
79. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni kontrolovat, zda práce na díle postupují v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou o dílo a jejími přílohami a upozorňovat zhotovitele na nedodržování termínů.
80. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele přejímají od zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby.

81. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště, do dílen a skladů zhotovitele v době, kdy v těchto prostorách zhotovitele probíhá činnost související s prováděním díla. Jsou oprávněni vyžádat si od zhotovitele k nahlédnutí výsledky kvalitativních zkoušek, výrobní výkresy a další podklady, podle nichž je dílo prováděno.
82. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni požadovat po zhotoviteli vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části díla z důvodu podezření, že tato část díla neodpovídá smlouvě o dílo, obchodním podmínkám, rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které pro účely díla nebo v souvislosti s ním objednatel získal nebo do doby dokončení díla objednatel získá a jež objednatel zhotoviteli předal nebo s nimiž se zhotovitel jinak seznámil, nebo rozhodnutím, sdělením, souhlasům, povolením či jiným výsledkům úkonů orgánů státní správy, samosprávy či jiných subjektů, které je zhotovitel povinen dle smlouvy o dílo získat, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením zhotovitel.
83. Zaměstnanci vykonávající technický dozor objednatele jsou oprávněni vznášet námitky vůči kterékoliv fyzické nebo právnické osobě, která byla zaměstnána nebo najata zhotovitelem nebo některým z jeho podzhotovitelů a která nesplňuje kvalifikační předpoklady pro výkon svěřených prací nebo při provádění prací zanedbává řádné vykonávání svých povinností nebo ohrožuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci nebo způsobuje škodu na majetku objednatele nebo třetích osob a požadovat po zhotoviteli její okamžité odvolání. Takovou osobu je zhotovitel povinen bez prodlení odvolat a nahradit jinou.
84. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele právo nařídit přerušení prací na díle nebo jeho části až do doby, kdy zhotovitel takového podzhotovitele z provádění prací na díle odvolá.
85. V případě, že objednatel při provádění díla zjistí, že se zhotovitel dopustil hrubého porušení technologické kázně nebo činnosti, kterou by byla ohrožena bezpečnost provozování dráhy nebo drážní dopravy, má zaměstnanec vykonávající technický dozor objednatele oprávnění nařídit přerušení prací na díle a dohodnout se zhotovitelem další postup při provádění díla. Výše uvedené porušení povinností ze strany zhotovitele se bude považovat za podstatné porušení smluvních povinností a zakládá na straně objednatele právo odstoupit od smlouvy o dílo.
86. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty nebo zneprístupněny.
87. Před zakrytím nebo zneprístupněním prací je Zhotovitel povinen pořídit podrobnou fotodokumentaci prací a předat ji Objednateli v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči bez zbytečného odkladu po pořízení fotodokumentace.
88. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li se v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.
89. Obdobně bude-li Objednatel požadovat vykonání zvláštních zkoušek nebo ověření jakékoliv části Díla z důvodu podezření, že tato část Díla neodpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům nebo příslušným ČSN, a bude-li zjištěno, že podezření bylo správné, nese náklady spojené s vykonáním zkoušek nebo ověřením Zhotovitel.
90. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru objednatele. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolní prohlídku stavebnímu úřadu a jím přízvaných dotčených orgánů včetně autorizovaných osob, vstupovat na staveniště, nahlížet do dokumentace stavby a vytvářet další předpoklady pro výkon kontroly.

91. Zhotovitel se zavazuje každý měsíc připravit zprávu o postupu prací a ve třech kopiích a rovněž v elektronické formě je předat TDS. První zpráva bude pokrývat období do konce prvního kalendářního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy předávány za každý kalendářní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení kalendářního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat:

- shrnutí smluvních záležitostí
- definice problémových okruhů projektu
- diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, stavebních prací, montáže a zkoušení,
- shrnutí změn projektu
- shrnutí finančního plnění projektu
- bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veřejností,
- srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se Smlouvou, a o opatřeních, která jsou (nebo budou) přijata pro překonání prodlení se zhotovením Díla
- fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,

Kontrolní dny

92. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla může Objednatel nebo jím pověřená osoba provést kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly.
93. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele případně osob vykonávajících funkci technického dozoru a autorského dozoru.
94. Zástupci Zhotovitele uvedení ve Smlouvě o dílo jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele podílející se v souladu se Smlouvou o dílo a Obchodními podmínkami na provádění Díla.
95. Kontrolní dny vede Objednatel nebo jím pověřená osoba.
96. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola věcného a časového postupu prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
97. Objednatel nebo jím pověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis, který předá všem zúčastněným.

Dodržování podmínek stanovisek příslušných orgánů a organizací

98. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění Díla veškeré podmínky vyplývající z Veřejnoprávních podkladů.
99. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen nahradit škodu v plném rozsahu, ledaže prokáže, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Použité materiály a výrobky

100. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na vyzvání Objednatele provést nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
101. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů nebo příslušných ČSN. Certifikace a průvodní doklady Zhotovitele použitých materiálů jsou součástí Dokladů.
102. Zhotovitel se zavazuje, že bez odsouhlasení objednatel a zhotovitel projektové dokumentace stavby nebude provádět jakékoliv změny projektovaných parametrů a technologií prováděného díla.

Částečné plnění

103. Nabízí-li Zhotovitel Objednateli částečné plnění Předmětu díla, aniž by částečné plnění bylo výslovně sjednáno ve Smlouvě o dílo, není Objednatel povinen částečné plnění přijmout. Přijme-li

Objednatel částečné plnění, je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli zvýšené náklady způsobené mu částečným plněním.

Ostatní ujednání

104. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění Díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním Díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
105. Žádný z podkladů, které Zhotovitel převzal od Objednatele v souvislosti s Dílem ani žádný Doklad není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.
106. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat v součinnosti s případnými jinými dodavateli Objednatele, a to dle pokynů udělených Objednatelem a nebudou-li pokyny uděleny, postupovat tak, aby umožnil ostatním dodavatelům v co největší míře plnit jejich závazky.
107. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost při provádění Díla v rozsahu a způsobem, ve kterém lze tuto součinnost po Objednateli spravedlivě požadovat. Bude-li Zhotovitelem požadována po Objednateli jakákoliv součinnost dle předchozí věty, je Zhotovitel povinen Objednatele k jejímu poskytnutí s dostatečným předstihem vyzvat a ve výzvě ji dostatečně specifikovat.
108. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 Občanského zákoníku.
109. Ustanovení §1912, §2595 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 10 - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

110. Ustavení této části se užijí v případě, že ze Smlouvy o dílo nebo z povahy Předmětu díla vyplývá, že má být proveden zkušební provoz.
111. Zkušebním provozem se prověřuje, zda Předmět díla je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek schopen dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN.
112. Zkušební provoz je Zhotovitel povinen provést před předáním Díla Objednateli, do doby úspěšného provedení zkušebního provozu není Dílo dokončeno.
113. Zkušební provoz musí trvat minimálně 48 hodin, nestanoví-li Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN jinak.
114. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zkušebního provozu neprodleně odstraňovat veškeré vady, které bude Předmět díla vykazovat.
115. Zkušební provoz bude úspěšně proveden, nebude-li Předmět díla k poslednímu dni doby stanovené pro zkušební provoz vykazovat vady bránící jeho užívání.
116. Bude-li k poslednímu dni doby zkušebního provozu Předmět díla vykazovat vady bránící užívání, prodlužuje se délka trvání zkušebního provozu o dobu dle dohody Smluvních stran, jinak o 24 hodin.
117. Úspěšné provedení zkušebního provozu je podmínkou převzetí díla Objednatelem.

ČÁST 11 - PŘEPRAVA DÍLA

118. Ustavení této části se užijí v případě, je-li Dílo po svém zhotovení za účelem předání Objednateli přepravováno.
119. Je-li dle Smlouvy o dílo nebo zvyklostí třeba Předmět díla zabalit, Zhotovitel Předmět díla zabalí dle Smlouvy o dílo; není-li ujednání o balení Předmětu díla ve Smlouvě o dílo, pak dle zvyklostí, a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování Předmětu díla a jeho ochranu.
120. Jestliže Zhotovitel označí Obalový materiál nejpozději do doby převzetí Předmětu díla Objednatelem jako vratný, a to přímo na Obalovém materiálu, v Dokladech nebo jiným zřejmým způsobem, ze kterého bude zřejmé, který Obalový materiál je vratný, je Objednatel oprávněn předat Zhotoviteli při předávacím řízení (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek) stejné množství

- Obalového materiálu téhož druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. V rozsahu předání Obalového materiálu Objednatel Zhotoviteli dle předchozí věty zaniká právo Zhotovitele na vrácení Obalového materiálu.
121. V rozsahu, v němž Objednatel nevrátí vratný Obalový materiál Zhotoviteli dle předchozího odstavce, je Zhotovitel oprávněn Objednateli vyúčtovat zálohu na vratný Obalový materiál. Výše zálohy nesmí přesáhnout dvojnásobek pořizovací ceny Obalového materiálu.
122. Doposud nevrácený vratný Obalový materiál je Objednatel povinen na vlastní náklady dopravit do sídla Zhotovitele, a to nejpozději do jednoho roku od převzetí Předmětu díla Objednatel. Objednatel je oprávněn nahradit nevrácený vratný Obalový materiál Obalovým materiálem stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení. Bez zbytečného odkladu po převzetí vráceného Obalového materiálu nebo jeho náhrady Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen vrátit Objednateli zaplacenou zálohu na vratný Obalový materiál. Nevratí-li Objednatel dosud nevrácený vratný Obalový materiál nebo Obalový materiál stejného druhu a srovnatelného nebo nižšího stupně opotřebení ani do dvou let od převzetí Předmětu díla Objednatel, stává se nevrácený vratný Obalový materiál vlastnictvím Objednatele a složená záloha se stává vlastnictvím Zhotovitele.
123. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, umožní Zhotovitel Objednateli uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, pokud o to Objednatel Zhotovitele požádá.
124. Pokud Zhotovitel Předmět díla Objednateli odesílá prostřednictvím dopravce, je Zhotovitel povinen zajistit dopravu u dopravce tak, aby Předmět díla byl dodán Objednateli v době domluvené s Objednatel.
125. Je-li třeba provést vyložení Předmětu díla z dopravního prostředku, je vyložení povinen provést Zhotovitel na své náklady.
126. Je-li Objednatel v prodlení s převzetím Předmětu díla, uchová jej Zhotovitel, může-li s ním nakládat, pro Objednatele způsobem přiměřeným okolnostem. Převzal-li Objednatel Předmět díla, který zamýšlí odmítnout, uchová jej způsobem přiměřeným okolnostem. Smluvní strana, která uchovává Předmět díla pro druhou Smluvní stranu, má právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uchováním Předmětu díla, nemůže jej však za účelem zajištění svého práva na úhradu nákladů zadržet.

ČÁST 12 - PODDODAVATELÉ

127. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu - poddodavatele. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by činnost prováděl sám.
128. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla poddodavatele pouze, pokud je poddodavatel uveden v příloze Smlouvy o dílo, či po písemném schválení podzhotovitele Objednatel.
129. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé splní všechny povinnosti vyplývající Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
130. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení, se budou podílet na provedení příslušné věcně vymezené části Díla v rozsahu dle Nabídky Zhotovitele.
131. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydává, pokud
- 131.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní nahrazovaný poddodavatel nebo
- 131.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

ČÁST 13 - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

132. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho dokončením a převzetím Díla Objednatelem, včetně převzetí veškerých Dokladů k prokázání kompletnosti díla a k bezpečnému užívání díla včetně případného kolaudačního rozhodnutí.
133. Součástí Dokladů je dle povahy a charakteru Díla též
- 133.1. dodavatelská výrobní a dílenská dokumentace,
 - 133.2. atesty, záruční listy, prohlášení o shodě všech věcí, jež byly použity při provádění Díla,
 - 133.3. zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, měřeních,
 - 133.4. zprávy o revizích a kontrolách a osvědčení legislativně předepsaných kontrolních orgánů (TÍČR, TSI apod...),
 - 133.5. dokumenty osvědčující průběh zkušebního provozu,
 - 133.6. servisní plán, návod k obsluze a návod k použití částí Díla,
 - 133.7. doklady o zabezpečení likvidace odpadů v souladu s právními předpisy,
 - 133.8. fotodokumentace z průběhu provádění Díla, zejména fotodokumentace prací a konstrukcí, které byly dalším postupem prací zakryté nebo jinak zneprístupněné,
134. V případě, že Smlouva o dílo, Obchodní podmínky, Veřejnoprávní podklady, právní předpisy nebo příslušné ČSN předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se Díla, je Zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním Díla Objednateli.
135. Objednatel Dílo převezme za předpokladu, že provedení Díla odpovídá Smlouvě o dílo, Obchodním podmínkám, Veřejnoprávním podkladům, právním předpisům a příslušným ČSN, je dokončeno (plně funkční), a je prosté vad.
136. Splnění podmínek pro předání Díla bude ověřeno v rámci přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí Díla (zahájení přejímacího řízení). Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy Zhotovitele.
137. Objednatel je oprávněn přizvat k účasti v přejímacím řízení i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
138. O průběhu přejímacího řízení bude Zhotovitelem pořízen zápis s identifikací vad Díla, pokud budou v průběhu přejímacího řízení zjištěny, s určením termínů, do kdy mají být tyto vady a nedodělky odstraněny.
139. Po odstranění veškerých vad a nedodělků je možné přistoupit ke zpracování Předávacího protokolu. Zpracování návrhu Předávacího protokolu zajistí Zhotovitel.
140. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla kontaktními osobami ve věcech technických.
141. Předávací protokol obsahuje
- 141.1. výslovný souhlas Objednatele s převzetím Díla
 - 141.2. datum převzetí Díla,
 - 141.3. prohlášení Objednatele, zda přebírá Dílo bez výhrad, nebo s výhradami,
 - 141.4. soupis zjištěných vad nebránících řádnému užívání Díla, které případně Objednatel umožní odstranit až po předání díla,
 - 141.5. soupis Dokladů předaných Zhotovitelem Objednateli.
142. Objednatel převezme Dílo bez výhrad, je-li v předávacím řízení zjištěno, že Dílo je prosté vad.
143. Převezme-li Objednatel Dílo s výhradami, postupují Smluvní strany dále obdobně dle ustanovení odstavců 208 - 229 Obchodních podmínek, přičemž pro odstranění vad platí doba sjednaná v Předávacím protokolu, jinak doba 15 dní od oboustranného podpisu Předávacího protokolu a za reklamaci se považuje identifikace vad uvedená v Předávacím protokolu podepsaném Objednatelem.
144. V případě, že Objednatel Dílo nepřevzme, bude mezi Smluvními stranami sepsán záznam s uvedením důvodu nepřevzetí Díla a s uvedením stanovisek Smluvních stran. Zpracování záznamu zajistí Zhotovitel.
145. V případě nepřevzetí Díla Smluvní strany sjednají lhůtu pro odstranění zjištěných vad. Nebude-li vada odstraněna ve lhůtě sjednané, jinak do 15 dní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění

vady jinou odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle předchozí věty je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel. Po odstranění vad vyzve Zhotovitel Objednatele k zahájení náhradního přejímacího řízení, které Objednatel zahájí bezodkladně, nejpozději do 2 pracovních dnů od obdržení výzvy Zhotovitele.

- 146. Podpisem Předávacího protokolu nebo záznamu o nepřevzetí Díla je přejímací řízení ukončeno.
- 147. Pro průběh náhradního přejímacího řízení se užijí ustanovení odstavců 169 - 178 Obchodních podmínek obdobně.
- 148. Připouští-li to povaha Předmětu díla, a není-li sjednán zkušební provoz, má Objednatel právo, aby byl Předmět díla před ním překontrolován nebo aby byly předvedeny jeho funkce.
- 149. Ustanovení §1921, §2112, §2605 odst. 2, §2606, §2609, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 14 - VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 150. Vlastnické právo k Dílu náleží od počátku Objednateli.
- 151. Vlastnické právo k dodávkám materiálu a jiných hmotných movitých věcí nabývá Objednatel okamžikem jejich zapracování do Díla, učiněním součástí Díla nebo jakýmkoliv funkčním, estetickým či jiným spojením s Dílem.
- 152. Vlastnické právo k jakékoli dokumentaci vztahující se k Dílu, která není autorským dílem, nabývá Objednatel okamžikem jejího vyhotovení.
- 153. Je-li vlastníkem Díla nebo jeho části v souladu s §1083 a §1084 Občanského zákoníku vlastníkem pozemku, užijí se ustanovení odstavců 150 a 151 přiměřeně.
- 154. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel, na Objednatele přechází okamžikem oboustranného podpisu Předávacího protokolu. Pokud nebyly s Předmětem díla předány zároveň též všechny Doklady, nese Zhotovitel nebezpečí škody na dosud nepředaných Dokladech až do jejich převzetí Objednatelem.
- 155. Náklady nutné k odstranění škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, hradí Zhotovitel v plném rozsahu a tyto náklady nemají vliv na Cenu díla.
- 156. Škody na Díle vzniklé v době, kdy nebezpečí škody nese Zhotovitele, je povinen Zhotovitel odstranit v součinnosti s Objednatelem jako vlastníkem poškozené věci a dle jeho pokynů.
- 157. Ustanovení §2599 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 15 - VADY PLNĚNÍ A ZÁRUKA

- 158. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude v okamžiku jeho převzetí Objednatelem vyhovovat všem požadavkům na dílo stanoveným Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Zadávací dokumentací, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN. Dílo nebo jeho část, která nesplňuje výše uvedené požadavky, má vady.
- 159. Zhotovitel podpisem smlouvy o dílo poskytuje na provedené dílo nebo jeho části minimálně níže uvedenou záruku za jakost v délkách :
 - Na izolace proti vodě, skladby pláštěů a nosné konstrukce poskytuje zhotovitel minimálně záruku za jakost v délce 10 let.
 - Na stavební a montážní práce poskytuje zhotovitel záruku za jakost v délce 5 let.Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. baterie, relé, počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců.
Záruku za jakost komponentů se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí předmětného provozuschopného celku nebo jiné části díla, jehož je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu

- překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době.
160. Zhotovitel je povinen současně při předání jednotlivých SO a PS, jichž jsou výše uvedené komponenty součástí, předat objednateli příslušné doklady, které prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem těchto komponentů. Výše uvedené doklady musí být objednateli poskytnuty v českém jazyce.
161. V případě, že se po uplynutí záruční doby poskytnuté na jednotlivé komponenty objeví na těchto komponentech vada, hradí náklady na pořízení nových komponentů objednatel, resp. správce DLHM. V případě, že se vada na těchto komponentech objeví ještě v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem na provozuschopný celek nebo jinou část díla, jehož jsou součástí, zavazuje se zhotovitel až do okamžiku uplynutí této záruční doby zajistit výměnu dotčených celků nebo komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené.
162. V případě, že objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti zhotovitele za vady, na jehož základě zhotovitel pořídil a vyměnil provozuschopné celky nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.
163. Dílo musí být prosté všech faktických a právních vad. Plnění má právní vadu, pokud k němu uplatňuje právo třetí osoba.
164. Zhotovitel se zavazuje (poskytuje Objednateli záruku), že Dílo a veškeré jeho části si po celou dobu od okamžiku jeho převzetí Objednatelem, až do uplynutí Záruční doby zachová vlastnosti stanovené v odstavcích 190 - 200 Obchodních podmínek.
165. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí Díla Objednatelem, nebo jeho poslední části, je-li Dílo dodáváno po částech, nebo ode dne úspěšného ukončení zkušebního provozu, je-li dle Smlouvy o dílo vyžadován a nastane-li okamžik úspěšného ukončení zkušebního provozu později než okamžik převzetí Díla, resp. jeho poslední části.
166. Dílo má vady (Zhotovitel plnil vadně), jestliže při převzetí Objednatelem nebo kdykoliv od převzetí Objednatelem do konce Záruční doby nebude mít vlastnosti stanovené v odstavcích 190 - 200 Obchodních podmínek.
167. Objednatel má práva z vadného plnění i v případě, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy o dílo.
168. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Objednatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Zhotovitel nebo jakákoliv třetí osoba, jejímž prostřednictvím plnil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo.
169. Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, které je obvyklé u věci stejného nebo obdobného druhu jako Předmět díla.
170. Zhotovitel odpovídá za vady spočívající v opotřebení Předmětu díla, ke kterému do konce Záruční doby vzhledem k požadavkům Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN na jakost a provedení Předmětu díla nemělo dojít.
171. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady způsobené Objednatelem nebo třetími osobami, ledaže Objednatel nebo takové osoby postupovaly v souladu s Doklady nebo pokyny, které obdrželi od Zhotovitele.

ČÁST 16 - UPLATNĚNÍ PRÁV Z VADNÉHO PLNĚNÍ

172. Odpovídá-li Zhotovitel za vady Díla, má Objednatel práva z vadného plnění.
173. Objednatel je oprávněn vady reklamovat u Zhotovitele jakýmkoliv způsobem, preferovaná je písemná forma. Zhotovitel je povinen přijetí reklamace bez zbytečného odkladu písemně potvrdit. V reklamaci Objednatel uvede popis vady nebo uvede, jak se vada projevuje.
174. Vada je uplatněna včas, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejpozději v poslední den Záruční doby. Případně-li konec Záruční doby na sobotu, neděli nebo svátek, je vada včas uplatněna, je-li písemná forma reklamace odeslána Zhotoviteli nejbližší následující pracovní den.

175. Má-li Předmět díla vady, za které Zhotovitel odpovídá, má Objednatel právo
 - 175.1. na odstranění vady dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, pokud to není vzhledem k povaze vady zcela zřejmě nepřiměřené, nebo dodání chybějící části Předmětu díla,
 - 175.2. na odstranění vady opravou Předmětu díla nebo jeho části,
 - 175.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo
 - 175.4. odstoupit od Smlouvy o dílo.
176. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vad dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části bez vady, vyskytla-li se stejná vada po její opravě opětovně, nebo nemůže-li Objednatel řádně užívat Předmět díla nebo jeho část pro větší počet vad.
177. Objednatel je oprávněn nároky dle odstavce 208 kombinovat, je-li to vzhledem k okolnostem možné. Objednatel není oprávněn kombinovat nároky, které si navzájem odporují (např. dodání nové části Předmětu díla a zároveň slevy z Ceny díla na tutéž část Předmětu díla).
178. Objednatel sdělí Zhotoviteli volbu nároku z vady v reklamaci, nebo bez zbytečného odkladu po reklamaci. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez souhlasu Zhotovitele; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
179. Nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, jaké právo si zvolil ani bez zbytečného odkladu poté, co jej k tomu Zhotovitel vyzval, může Zhotovitel odstranit vady podle své volby opravou nebo dodáním nového Předmětu díla nebo jeho části; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady.
180. Objednatel má nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s oznámením vad Zhotoviteli.

ČÁST 17 - PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ VAD

181. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace zahájit činnosti vedoucí k odstranění reklamované vady. Pokud Objednatel v reklamaci uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace.
182. Zhotovitel je povinen odstranit Objednatelem reklamovanou vadu nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení vady Zhotoviteli. Jde-li o vadu označenou Objednatelem v reklamaci jako havarijní, je Zhotovitel povinen odstranit vadu nejpozději do 24 hodin.
183. Nezahájí-li Zhotovitel činnosti vedoucí k odstranění vady do 10 dnů od oznámení vady Zhotoviteli, nebo nebude-li vada odstraněna ve lhůtě dle předcházejícího odstavce, je Objednatel oprávněn
 - 183.1. zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou na účet Zhotovitele,
 - 183.2. požadovat slevu z Ceny díla, nebo
 - 183.3. od Smlouvy o dílo odstoupit.
184. Veškeré náklady vzniklé Objednateli v souvislosti s odstranění vady způsobem dle předchozího odstavce je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit.
185. Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady Objednatelem nebylo oprávněné, tj. že Zhotovitel za vadu neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady, které Zhotovitel je schopen prokazatelně přičíst dané reklamaci.
186. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.
187. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit dosud nezaplacenou část Ceny díla a případnou příslušnou DPH odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.
188. Při dodání nového Předmětu díla nebo jeho části vrátí Objednatel Zhotoviteli na náklady Zhotovitele Předmět díla nebo jeho část původně dodanou.
189. Týká-li se vada Dokladů nebo jiného plnění poskytnutého Zhotovitelem dle Smlouvy o dílo, než Předmětu díla, užití se ustanovení odstavců 206 – 228 obdobně.

190. Ustanovení §1917 – 1924, §2099 – 2101, §2103 – 2117, §2165 – 2172, §2618 a §2629 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 18 - POJIŠTĚNÍ

191. Ustanovení této části se užití v případě, že ze Smlouvy o dílo vyplývá, že Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti.
192. Zhotovitel je povinen mít ode dne zahájení provádění Díla, nejpozději však do 15 dnů od uzavření Smlouvy o dílo, až do uplynutí Záruční doby uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost ve výši odpovídající Ceně díla.
193. Zhotovitel je povinen předložit Objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu dle této části nebo odpovídající pojistku nejpozději do 15 dnů ode dne uzavření Smlouvy o dílo a dále kdykoli v průběhu provádění Díla nebo trvání Záruční doby do 10 dnů ode dne, kdy k tomu byl Objednatel vyzván. V případě změn v pojištění je Zhotovitel povinen bezodkladně tyto změny oznámit Objednateli a předložit dokumenty dokládající tyto změny.
194. Zhotovitel se zavazuje, že všichni poddodavatelé, kteří se budou podílet na provedení Díla, budou nejméně po dobu provádění poddodávky pojištěni pro případ škody způsobené poddodavatelem při výkonu činnosti třetím osobám s limitem pojistného plnění pro 1 pojistnou událost minimálně ve výši odpovídající ceně poddodávky.
195. Porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele dle této části je podstatným porušením Smlouvy o dílo.
196. Náklady na pojištění nese Zhotovitel, jsou zahrnuty v Ceně díla.
197. Zhotovitel odpovídá za všechny škody a nemajetkovou újmu, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při provádění díla porušením svých právních povinností sám Zhotovitel nebo jeho podzhotovitel.
198. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností.
199. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Takto se zhotovitel zavazuje uhradit například i škodu či nemajetkovou újmu, která vznikla provozovateli drážní dopravy v důsledku zpoždění vlaků, které bylo způsobeno porušením povinností zhotovitele při provádění díla.
200. Objednatel odpovídá zhotoviteli za škodu a nemajetkovou újmu, které mu v souvislosti s prováděním díla způsobil zaviněným porušením svých právních povinností.
201. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu či nemajetkovou újmu v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní strany k náhradě škody či nemajetkové újmy.

ČÁST 19 - DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

202. Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat tak, aby při provádění Díla ani následným užíváním Díla Objednatel nedošlo k porušení práv duševního vlastnictví. Bude-li v souvislosti s Dílem jakkoliv dotčeno právo k duševnímu vlastnictví, je Zhotovitel povinen upravit veškeré právní vztahy s osobami, kterým taková práva náleží nebo jež jsou oprávněny je vykonávat, tak, aby zamezil vznášení jakýchkoli oprávněných nároků těchto osob ve vztahu k Objednateli.
203. Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci nebo podlicenci) ke všem plněním poskytnutým Objednateli při provádění Díla, které jsou nebo budou předmětem duševního vlastnictví a ke kterým je oprávněn takové oprávnění poskytnout. Oprávnění Zhotovitel poskytuje
- 203.1. bezúplatně,
- 203.2. jako nevýhradní,

- 203.3. z hlediska časového a územního v rozsahu neomezeném,
- 203.4. z hlediska věcného rozsahu (způsobu užití) tak, že opravňuje Objednatele ke všem známým způsobům užití,
- 203.5. bez množstevního omezení.
- 204. Objednatel není povinen oprávnění využít.
- 205. Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence nebo podlicence poskytnout nebo též postoupit třetí osobě zcela nebo zčásti.
- 206. Zhotovitel se zavazuje, že na žádost Objednatele autor nebo autoři autorského díla, jež je součástí nebo příslušenstvím Díla, udělí Objednateli bez zbytečného odkladu bezúplatně právo
 - 206.1. upravit či jinak změnit označení autora,
 - 206.2. autorské dílo nebo jeho název upravit či jinak měnit,
 - 206.3. autorské dílo s jakýmkoliv jiným autorským dílem spojit či zařadit do díla souborného.
- 207. Žádný výsledek činnosti provedené na základě Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, který je předmětem duševního vlastnictví, není Zhotovitel oprávněn bez předchozího písemného svolení Objednatele užít k jiným účelům, než je provedení Díla, zejména je nesmí poskytnout třetím osobám.

ČÁST 20 - SANKCE

- 208. Poruší-li Zhotovitel povinnost provést Dílo ve sjednané době nebo jeho části ve sjednaných termínech dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z Ceny díla za každý den prodlení.
- 209. Při nedodržení smluvního milníku uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3% z Ceny díla za každý den prodlení.
- 210. Poruší-li Zhotovitel povinnost odstranit vadu Díla ve sjednané záruční době, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny díla za každý den prodlení až do odstranění vady. Jde-li o vadu, kterou Objednatel označil v reklamaci jako havárii, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve dvojnásobné výši.
- 211. V případě prodlení zhotovitele se splněním dodatečně lhůty poskytnuté objednatelům nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každý případ a započatý den prodlení.
- 212. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 20.000,- Kč za každý den prodlení až do dne vyklizení staveniště.
- 213. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost řádně předat objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 214. V případě, že zhotovitel vyzve objednatel k přejímce provedených prací, které mají být zakryty nebo které budou při přejímacím řízení nepřístupné a tyto nebudou provedeny dle předchozích písemných připomínek objednatel ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty až do výše 500,- Kč za každou marně započatou hodinu přítomnosti zaměstnance vykonávajícího stavební dozor objednatel na stavbě.
- 215. V případě, že zhotovitel nepředloží průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“, kterým je zaměstnancům zhotovitele a řidičům mechanismů dáno oprávnění vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí a nepředloží-li kopie dokladů výše uvedených osob o absolvování kabinetu bezpečnosti práce, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ za každý kalendářní den provádění prací tímto zaměstnancem.
- 216. V případě, že zhotovitel ani po výzvě nezjedná nápravu porušování pravidel BOZP, PO a ochrany životního prostředí, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 10.000,- Kč za každé jednotlivé prokazatelné porušení povinností.

217. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem stavební deník včetně dodržení požadavků jejich obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy a smlouvou o dílo a jejími přílohami, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty až do výše 1% z ceny díla.
218. Poruší-li Zhotovitel povinnost nepostoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo, byť by takové postoupení bylo neplatné či neúčinné, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10% z nominální hodnoty postoupené pohledávky, minimálně však 5 000 Kč, včetně hodnoty případného příslušenství ke dni účinnosti postoupení vůči postupníkovi.
219. Poruší-li Zhotovitel jakékoliv jiné povinnosti vyplývající ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek nebo Veřejnoprávních podkladů, než povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta dle této části, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny díla za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
220. Zaplacení smluvní pokuty nezbujuje Zhotovitele povinnosti splnit dluh smluvní pokutou utvrzený.
221. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a nemajetkové újmy způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, v plné výši.

ČÁST 21 - OBECNÁ ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

222. Zhotovitel je povinen po dobu plnění povinností ze Smlouvy o dílo chránit majetek Objednatele i třetích osob před jeho poškozením, znehodnocením, zničením a ztrátou a postupovat tak, aby neomezoval práva osob nad míru nezbytnou k provádění Díla.
223. Způsobí-li Zhotovitel v souvislosti s Dílem nebo porušením svých povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN jakoukoli újmu Objednateli nebo třetím osobám, je povinen nahradit Objednateli škodu a nemajetkovou újmu, včetně případných sankcí udělených Objednateli orgány státní správy, jejichž příčinou bylo porušení smluvních povinností Zhotovitele, a jde-li o újmu způsobenou třetím osobám, je povinen způsobenou újmu na vlastní náklady bezodkladně odčinit.
224. Újmou se pro účely Obchodních podmínek rozumí zejm. jakékoliv poškození, znehodnocení, či znečištění věcí nebo prostor nebo jejich jiná nežádoucí změna a jakékoliv neoprávněné omezení práv Objednatele nebo třetích osob.
225. Zhotovitel odpovídá za jakékoli porušení svých povinností stanovených Smlouvou o dílo, Obchodními podmínkami, Veřejnoprávními podklady, právními předpisy a příslušnými ČSN a je povinen uhradit veškeré pokuty udělené mu příslušnými orgány státní správy v souvislosti s prováděním Díla ze svého, ledaže mu byla pokuta udělena v souvislosti s respektováním příkazu Objednatele, proti kterému uplatnil písemnou výhradu a na jehož splnění Objednatel trval anebo v souvislosti s užitím Objednatelem opatřené věci, na jejíž nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejím užití trval.
226. Povinnosti k náhradě újmy způsobené porušením svých povinností ze Smlouvy o dílo, Obchodních podmínek, Veřejnoprávních podkladů, právních předpisů a příslušných ČSN se Zhotovitel vůči Objednateli zproští, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá z osobních poměrů Zhotovitele nebo vzniklá až v době, kdy byl Zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl Zhotovitel povinen překonat, jej však povinnosti k náhradě nezproští.

ČÁST 22 - ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO

227. Poruší-li Smluvní strana Smlouvu o dílo podstatným způsobem, může druhá Smluvní strana písemnou formou od Smlouvy o dílo odstoupit.
228. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž Smluvní strana porušující Smlouvu o dílo již při uzavření Smlouvy o dílo věděla nebo musela vědět, že by druhá Smluvní strana Smlouvu o dílo

- neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala, nebo je-li porušení povinnosti ve Smlouvě o dílo nebo v Obchodních podmínkách jako podstatné označeno; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
229. Podstatným porušením Smlouvy o dílo je též prodlení Zhotovitele a Objednatel s plněním povinností vyplývajících Zhotoviteli a Objednateli ze Smlouvy o dílo o více než 30 dní.
230. Objednatel je oprávněn od Smlouvy o dílo odstoupit též
- 230.1. z důvodů uvedených v části Předání a převzetí Díla (viz ČÁST 13 - Obchodních podmínek),
- 230.2. nabylo-li právní moci rozhodnutí o nařízení exekuce vůči Zhotoviteli jako povinnému,
- 230.3. ocitne-li se Zhotovitel ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku,
- 230.4. jestliže Zhotovitel nebo jeho poddodavatel, nebo z jejich pokynu jakákoliv osoba, nabídne nebo poskytne jakékoliv osobě úplatek nebo jiný majetkový či jiný prospěch za účelem získání neoprávněného prospěchu nebo výhody v souvislosti s Dílem nebo jeho prováděním,
- 230.5. uvedl-li Zhotovitel v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek řízení,
- 230.6. stanoví-li tak Smlouvy o dílo.
231. Smluvní strana může od Smlouvy o dílo odstoupit, pokud z chování druhé Smluvní strany nepochybně vyplývá, že poruší Smlouvu o dílo podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné Smluvní strany přiměřenou jistotu.
232. Jakmile Smluvní strana oprávněná odstoupit od Smlouvy o dílo oznámí druhé Smluvní straně, že od Smlouvy o dílo odstupuje, nebo že na Smlouvě o dílo setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
233. Zakládá-li prodlení Smluvní strany nepodstatné porušení její povinnosti ze Smlouvy o dílo, může druhá Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit poté, co prodlévající Smluvní strana svoji povinnost nesplní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou jí druhá Smluvní strana poskytla výslovně nebo mlčky.
234. Oznámí-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající, že jí určuje dodatečnou lhůtu k plnění a že jí lhůtu již neprodlouží, platí, že marným uplynutím této lhůty od Smlouvy o dílo odstoupila.
235. Poskytla-li Smluvní strana Smluvní straně prodlévající nepřiměřeně krátkou dodatečnou lhůtu k plnění a odstoupí-li od Smlouvy o dílo po jejím uplynutí, nastávají účinky odstoupení teprve po marném uplynutí doby, která měla být prodlévající Smluvní straně poskytnuta jako přiměřená. To platí i tehdy, odstoupila-li Smluvní strana od Smlouvy o dílo, aniž by prodlévající Smluvní straně dodatečnou lhůtu k plnění poskytla.
236. V případě, že dojde k účinnému odstoupení od smlouvy o dílo, se zhotovitel zavazuje:
- okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti,
 - do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, vyklidit a předat zpět objednateli staveniště,
 - do 10 dnů ode dne, kdy odstoupení od smlouvy o dílo nabude účinnosti, zjistit rozsah všech prací, které byly na díle skutečně provedeny ode dne posledního zjištění do doby ukončení prací na provádění díla a které byly objednatelem převzaty, a předat objednateli k odsouhlasení a potvrzení zjišťovací protokol,
 - v souladu s výše uvedeným zjištěným rozsahem prací provedených na díle vystavit a doručit objednateli daňový doklad za účelem úhrady na díle skutečně provedených a objednatelem převzatých prací,
 - vrátit objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provedení díla převzal,
 - předat objednateli veškeré doklady a dokumenty vztahující se k již provedenému dílu nebo jeho části.

237. Plnil-li Zhotovitel zčásti, může Smluvní strana od Smlouvy o dílo odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit ohledně celého plnění. Odstoupil-li od nesplněného zbytku plnění Zhotovitel, je Objednatel oprávněn odstoupit od splněné části Smlouvy o dílo, nemá-li částečné plnění pro Objednatele význam.
238. Zavazuje-li Smlouva o dílo Zhotovitele k opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může Objednatel od Smlouvy o dílo odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro Objednatele význam.
239. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy o dílo jen ohledně nesplněného zbytku plnění, užijí se na splněnou část plnění obdobně všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek týkající se předání a převzetí Díla, přičemž přejímací řízení Smluvní strany zahájí nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne odstoupení od Smlouvy o dílo, a dále všechna ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek o právech a povinnostech Smluvních stran, které jsou Smluvní strany povinny plnit v době ode dne převzetí Díla Objednatelem, tedy zejm. ustanovení o vadách Díla.
240. Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.
241. Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu přiměřených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven daňový doklad dle části 6 těchto Obchodních podmínek. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má Zhotovitel dle předcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS.
242. Zhotovitel za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy odpovídá za případné porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví v důsledku použití předmětu díla.
243. Ustanovení §1977, §2002 - 2003 Občanského zákoníku se neužijí.

ČÁST 23 - PŘERUŠENÍ PRACÍ

244. Objednatel je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části v případě, že:
- zhotovitel neprovádí dílo v souladu se všemi podklady a pokyny, které jsou pro provedení díla závazné, nebo si při jeho provádění počíná takovým způsobem, že dochází k ohrožení bezpečného provozování dráhy, drážní dopravy, bezpečnosti, života nebo zdraví osob nebo při provádění díla porušuje závazné technologické postupy,
 - zhotovitel neoznámí objednateli skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil, a nenavrhne zároveň objednateli změnu díla,
 - zhotovitel nezajistil ve stanoveném termínu odstranění skrytých překážek dohodnutým způsobem,
 - práce na díle nebo jeho části provádí podzhotovitel, který nebyl pověřen jejich provedením v souladu se smlouvou o dílo a jejími přílohami.
245. Nařízení přerušení prací na provádění díla nebo jeho části je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit. V oznámení je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo nadále prováděl řádným způsobem. K tomuto účelu je oprávněn dát zhotoviteli pokyny, jak má dále při odstraňování vad a dalším provádění díla postupovat a stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu, ve které má zhotovitel odstranit vady a opět započít s řádným prováděním díla. Jestliže tak zhotovitel v této dodatečně poskytnuté lhůtě neučiní, bude to považováno za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele zakládající oprávnění objednatel od smlouvy o dílo se všemi důsledky, které jsou s takovýmto

- odstoupením z důvodů na straně zhotovitele spojeny. Veškeré náklady na odstranění vad vzniklých vadným prováděním díla nese zhotovitel.
246. Přerušení prací na provádění díla z důvodů na straně zhotovitele v souladu s tímto bodem nemá vliv na termíny dohodnuté ve smlouvě o dílo a jejích přílohách.
247. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce provádění díla nebo jeho části v nezbytném rozsahu v případě, že:
- objednatel nesplní svou povinnost poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost ve věcech ohrožující provádění díla dle uzavřené smlouvy o dílo, a to ani v dodatečně mu k tomu zhotovitelem poskytnutých přiměřených lhůtách,
 - při provádění díla zjistil skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, a tyto překážky objednateli řádně oznámil.
248. O dobu, po kterou zhotovitel musel práce na provádění díla nebo jeho části přerušit z důvodů na straně objednatele v souladu s tímto bodem, se prodlužuje lhůta pro dokončení díla nebo příslušné části díla, na které musely být práce přerušeny.
249. V případě, že objednatel v termínu do 5 pracovních dnů od doručení písemného oznámení o přerušení prací na provádění díla sdělí zhotoviteli, že trvá na provedení díla s použitím předaných podkladů nebo daných pokynů, které zhotovitel v oznámení o přerušení stavby uvedl, je zhotovitel povinen obnovit práce na provádění díla bezodkladně po doručení tohoto sdělení objednatele do sídla zhotovitele, nejpozději však dnem následujícím po dni tohoto doručení. Vyjde-li dodatečně najevo, že závazný podklad nebo pokyn objednatele nebránil provedení díla řádným způsobem, má objednatel právo na náhradu všech škod či nemajetkové újmy, které mu zhotovitel neoprávněným přerušením prací a případně i překročením lhůty pro dokončení díla, způsobil. Zhotovitel není oprávněn od smlouvy o dílo odstoupit z důvodů uvedených v ustanovení § 2595 občanského zákoníku.
250. Smluvní strana, která je oprávněna nařídít přerušení prací na provádění díla nebo jeho části nebo tyto práce přerušit, je povinna tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně formou zápisu do stavebního deníku a současně i jako poštovní zásilku s dodejkou.
251. V oznámení musí být uveden termín, ke kterému se práce na provádění díla přerušují. V oznámení musí být dále uveden důvod, pro který se práce na provádění díla přerušují a odkaz na příslušné ustanovení smlouvy o dílo nebo jejích příloh, obecně závazného právního předpisu nebo jiného podkladu či pokynu, který je pro provedení díla závazný, který byl porušen a pro který se práce na provádění díla přerušují.
252. Případné přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, které bude vyplývat ze schválených technologických postupů a které bude delší než 7 kalendářních dnů, zapíše smluvní strany do příslušného stavebního deníku.
253. V případě, že objednatel nařídí zhotoviteli přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, zavazuje se zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění díla nebo jeho části s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby objednatel nebo třetí osoby neutrpěly újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti.
254. Po dobu přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se však zhotovitel zavazuje zajistit provedení těch prací, které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy a veřejnoprávními rozhodnutími a dále zabezpečit již provedené části díla před jejich poškozením, ztrátou, znehodnocením nebo zničením a zabezpečit staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví třetích osob.
255. V případě přerušení prací na provádění díla nebo jeho části se zhotovitel zavazuje uskladnit již obstaraný materiál, výrobky a zařízení a zajistit jejich úschovu tak, aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, znehodnocení nebo zničení. Po dobu přerušení prací na díle nebo jeho části nese zhotovitel nebezpečí škody na těchto věcech, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
256. Smluvní strany se mohou dohodnout, že výše uvedený materiál, výrobky nebo zařízení převezme od zhotovitele objednatel. V tomto případě ponese objednatel od okamžiku jejich převzetí nebezpečí škody na těchto věcech.

257. V případě, že se smluvní strany dohodnou na převzetí materiálu, výrobků nebo zařízení objednatelem, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli za tyto věci cenu, na které se smluvní strany dohodnou samostatnou písemnou dohodou. O fyzickém předání a převzetí věcí se smluvní strany zavazují pořídit samostatný zápis do stavebního deníku.
258. Smluvní strany se mohou dohodnout, že po přerušení prací na provádění díla převezme objednatel zpět staveniště. Pro tento případ se objednatel zavazuje, že dále ponese náklady na jeho udržování, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti pořídí smluvní strany samostatný zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží každá z nich.
259. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s přerušením prací prokazatelně vznikla.
260. Obnovení prací na provádění díla nebo jeho části je možné pouze v případě, že odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly tyto práce přerušeny, nebo v případě dohody smluvních stran na změně díla.
261. Zhotovitel se zavazuje znovu započít práce na díle nebo jeho části bez zbytečného odkladu poté, kdy odpadnou nebo budou odstraněny překážky, pro které byly práce na provádění díla přerušeny nebo kdy se smluvní strany dohodnou na změně díla.
262. Při opětovném zahájení prací na provádění díla se smluvní strany zavazují před vlastním zahájením prací vykonat potřebné technické prohlídky za účasti zástupců smluvních stran. Smluvní strana, která nese odpovědnost za přerušení prací na provádění díla nebo jeho části, se zavazuje druhé smluvní straně nahradit náklady, které v souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vynaložila, a nahradit škodu či nemajetkovou újmu, která jí v souvislosti s opětovným zahájením prací na provádění díla prokazatelně vznikla.

ČÁST 24 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Částečné plnění

263. Ustanovení Smlouvy o dílo a Obchodních podmínek platí obdobně též pro části Díla, provádí-li Zhotovitel Dílo v souladu se Smlouvou o dílo po částech, není-li uvedeno jinak.

Postoupení, započtení

264. Zhotovitel není oprávněn postoupit žádnou svou pohledávku za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklou v souvislosti se Smlouvou o dílo.
265. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení žádné své pohledávky za Objednatelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo na jakoukoliv pohledávku Objednatele za Zhotovitelem.
266. Objednatel je oprávněn provést jednostranné započtení jakékoliv své splatné i nesplatné pohledávky za Zhotovitelem vyplývající ze Smlouvy o dílo nebo vzniklé v souvislosti se Smlouvou o dílo (zejm. smluvní pokutu) na jakoukoliv splatnou či nesplatnou pohledávku Zhotovitele za Objednatelem.
267. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím osobám bez písemného souhlasu objednatele.

Mlčenlivost

268. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které jsou obsažené ve Smlouvě o dílo a dále o všech skutečnostech a informacích, které mu byly v souvislosti se Smlouvou o dílo nebo jejím plněním jakkoliv zpřístupněny, předány či sděleny, nebo o nichž se jakkoliv dozvěděl, vyjma těch, které jsou v okamžiku, kdy se s nimi Zhotovitel seznámil, prokazatelně veřejně přístupné, nebo těch, které se bez zavinění Zhotovitele veřejně přístupnými stanou. Zhotovitel nesmí takové skutečnosti a informace použít v rozporu s jejich účelem, nesmí je použít ve prospěch svůj nebo třetích osob a nesmí je použít ani v neprospěch Objednatele. Povinnosti dle tohoto odstavce je Zhotovitel povinen zachovávat i po zániku závazku ze Smlouvy o dílo, vyjma případů, kdy se takové skutečnosti a informace stanou

prokazatelně veřejně přístupné bez zavinění Zhotovitele. Povinnosti dle tohoto odstavce se nevztahují na případy, kdy je Zhotovitel povinen zveřejnit takové skutečnosti nebo informace na základě povinnosti uložené mu právním předpisem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci.

Poskytování informací

269. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo včetně Obchodních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

Kontrola

270. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se finanční kontrolu strpět.
271. Je-li Dílo z jakékoliv části financováno z prostředků Evropské unie, je Zhotovitel povinen
- 271.1. strpět veškeré kontroly vyplývající z režimu financování Díla z prostředků Evropské unie,
- 271.2. poskytnout při takových kontrolách veškerou nezbytnou součinnost,
- 271.3. archivovat veškerou dokumentaci týkající se Smlouvy o dílo po dobu stanovenou pravidly, jimiž se řídí financování Díla z prostředků Evropské unie.

Jazyk

272. Ve všech záležitostech souvisejících se Smlouvou o dílo budou zástupci Smluvních stran komunikovat v českém jazyce. Všichni zástupci musí plyně česky ovládat. Jestliže český jazyk plyně neovládají, jsou povinni na náklady své Smluvní strany zajistit, aby byl po celou dobu vzájemné osobní komunikace k dispozici kvalifikovaný tlumočník.

Forma, označení času

273. Písemnou formou (podobou) se rozumí listina podepsaná oprávněnou osobou Smluvní strany nebo email podepsaný zaručeným elektronickým podpisem oprávněné osoby Smluvní strany.
274. Je-li ve Smlouvě o dílo nebo Obchodních podmínkách uvedena lhůta nebo doba počítané podle dnů, měsíců nebo let, rozumí se tím vždy kalendářní den, měsíc nebo rok, není-li uvedeno jinak.

Reference

275. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo a jméno Objednatele jako referenci na svou činnost pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.

Salvatorní klauzule

276. Je-li nebo stane-li se některé oddělitelné ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek neplatné, neúčinné či nevymahatelné, nedotýká se tato skutečnost ostatních ustanovení. Smluvní strany se zavazují nahradit takové ustanovení jiným ustanovením, které svým obsahem a smyslem bude nejvíce odpovídat obsahu a smyslu ustanovení nahrazovaného.

Příloha č. 2
Technické podmínky pro stavební práce SON

PŘÍLOHA Č. 7 SMLOUVY O DÍLO
TECHNICKÉ PODMÍNKYNA STAVEBNÍ PRÁCE
SPRÁVY OSOBNÍCH NÁDRAŽÍ
SŽDC

verze 05/2017

1. PREAMBULE

Technické podmínky na stavební práce SON v návaznosti na Obchodní podmínky na stavební práce SON určují podmínky pro přípravu a provedení stavby a kontrolu a převzetí prací na stavbě. Pokud některá ustanovení těchto technických podmínek nelze vzhledem k povaze prováděného díla použít, jsou neúčinná.

U všech právních a interních předpisů uvedených v tomto dokumentu platí, že se užití ve znění pozdějších předpisů.

2. Dokumentace pro stavbu, výrobní a dílenská dokumentace, vzorkování

- 1.1 Zhotovitel je povinen po obdržení schválené Zadávací dokumentace od Objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda Zadávací dokumentace nebo jiné závazné podklady a pokyny Objednatele, které se týkají provádění Díla, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo je provádět.
- 1.2 Zhotovitel v rozsahu svého plnění zpracovává dodavatelskou projektovou dokumentaci (dále jen „DD“). DD je dokumentací výrobní, dílenskou, montážní či realizační dokumentací s vyšší podrobností než dokumentace pro provedení stavby. DD zhotovitel zpracovává pro ty dodávky, které to ze své podstaty vyžadují, pro které je toto předepsáno v Zadávací dokumentaci, nebo nichž toto vyžaduje objednatel. Pokud si zhotovitel není jist, zda je nutno pro jeho dodávku nebo její část zpracovat DD, je povinen dotázat se objednatele. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli DD včetně technických listů výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření, a to za podmínek uvedených v následujících bodech této smlouvy.
- 1.3 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli dílenskou a montážní dokumentaci stavby včetně technických listů, fyzických vzorků a výrobků a materiálů určených k zabudování k vyjádření (minimálně 3 vzorky), a to ve formě technických, katalogových listů, pokud Objednatel neurčí jinak. Fyzické vzorky jsou i části jednotlivých konstrukcí (tzv. “mock up”). U těchto vzorků dohodne zhotovitel s objednatелеm vždy přesný rozsah. Veškerou dokumentaci k vyjádření bude předkládat vždy ve čtyřech paré v tištěné a digitální podobě.
- 1.4 Zhotovitel je povinen použít materiály, zařízení a výrobky, které byly odsouhlaseny odbornými útvary objednatele dle interní směrnice objednatele - Směrnice SŽDC č. 34 Směrnice pro uvádění do provozu výrobků, které jsou součástí sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a zařízení elektrotechniky a energetiky, na železniční dopravní cestě ve vlastnictví státu státní organizace Správa železniční dopravní cesty a Směrnice SŽDC č. 67 – Systém péče o kvalitu v oblasti traťového hospodářství.
Seznam daných materiálů, zařízení a výrobků je dostupný na následujících odkazech:
<http://www.szdc.cz/provozuschopnost-drahy/technicke-pozadavky/elektrotechnika.html>
- 1.5 Jednotlivé části dílenské a montážní dokumentace budou předkládány objednateli nejméně patnáct dnů před termínem zahájení části díla, které se uvedená část dokumentace týká. Objednatel je povinen předložené části těchto projektů odsouhlasit či připomínkovat do deseti dnů ode dne převzetí od zhotovitele. Pokud se v této lhůtě nevyjádří, má se za to, že s předmětnou částí souhlasí.
- 1.6 Zhotovitel je povinen připomínky objednatele, kterými objednatel požaduje jiné technické řešení, které není v rozporu s dokumentací pro provedení stavby a které lze realizovat za srovnatelných nákladů a nebude znamenat posunutí provádění díla v čase, zohlednit v dílenské a montážní dokumentaci, a to i v případech, že řešení navržené zhotovitelem v předložené části dokumentace je v souladu s dokumentací pro provedení stavby, projektem pro stavební povolení, rozhodnutími orgánů státní správy a samosprávy, právními předpisy a technickými normami.
- 1.7 Dílenská a montážní dokumentace se může odchýlit od dokumentace pro provedení stavby v rozsahu, který vyplývá z míry podrobnosti jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena povinnost zhotovitele dodržet splnění termínů výstavby a ostatní podmínky této smlouvy.

- 1.8 Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění Díla zajistit zpracování dokumentace skutečného provedení Díla pro geodetickou část a pro technickou část. Technická část dokumentace skutečného provedení Díla vychází z členění Díla a obsahuje změny, ke kterým došlo v průběhu stavby v dokumentacích jednotlivých PS a SO a v souhrnných částech dokumentace Díla. Součástí technické části dokumentace skutečného provedení Díla je i zhotovení knihy plánů dle příslušných Interních předpisů Objednatele. Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána vždy ve dvou vyhotoveních v tištěné i v elektronické verzi.

3. Staveniště

- 3.1 Staveniště je místo podle Zadávací dokumentace (případně dle místního určení objednatel), na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. Zahrnuje stavební pozemek, popřípadě zastavěný stavební pozemek nebo jeho část anebo část stavby, popřípadě, v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část jiné stavby. Zahrnuje místo stavby a místa pro umístění zařízení staveniště zhotovitele.

Staveništěm jsou nemovitosti nebo jejich části, se kterými má objednatel právo hospodařit nebo k nim má jiné právo. Zhotovitel může pro vyhotovení díla použít i další nemovitosti

- 3.2 Napojovací body na inženýrské sítě pro zařízení staveniště projedná zhotovitel s příslušnými správci či vlastníky. Napojení na inženýrské sítě zhotovitel provede podle podmínek stanovených správci sítí. Zhotovitel zajistí měření odběru energií, vody, plynu. Náklady za odebrané energie, vodu a plyn jsou součástí ceny za dílo. Jakékoliv požadavky nad rámec určený projektem stavby či zadávacími podmínkami objednatel (výše odběru, nové přípojky apod.) je povinen zabezpečit na svůj náklad zhotovitel.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje zpracovat projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště a odpadového hospodářství pro potřeby své a potřeby svých subdodavatelů. Projekt provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště bude řešit osazení bezpečnostními značkami, noční osvětlení, rozvody sítí, vnitrostaveništní komunikace, oplocení, kanceláře pro řízení stavby a kanceláře pro osoby vykonávající TDS. Dále bude řešit způsob odstavení stavebních strojů, zásobování strojů pohonnými hmotami, ochranu proti znečištění podzemních vod a ovzduší. Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijný plán pro případný únik ropných látek ve smyslu příslušného Interního předpisu Objednatele a zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů ZS. Zhotovitel si zajistí u příslušného vlastníka (správce) potřebné průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost Objednatel.
- 3.5 Zhotovitel provozního, sociálního a výrobního zařízení Staveniště jej projedná s příslušnými orgány ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, vše ve znění pozdějších předpisů. Před uvedením zařízení Staveniště do provozu zajistí Zhotovitel vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby.
- 3.6 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s Objednatel po dobu provádění Díla a umožní Objednateli užívat pro práci pracovního týmu Objednatele dle Smlouvy. Součinnost dle tohoto odstavce bude spočívat v poskytnutí nezbytných prostor vybavených nábytkem spolu s obvyklými službami (vytápění, úklid apod.) bez technického vybavení.
- 3.7 Zhotovitel pro zařízení staveniště využije v maximální míře stávající plochy a objekty v Zadávací dokumentaci přislíbené, využije vlastních kapacit, popřípadě kapacit místních firem.
- 3.8 Zhotovitel si zajistí u příslušného správce průkazy ke vstupu do objektů provozovaných zařízení. Pokud to nebude objektivně možné, zabezpečí součinnost objednatel.
- 3.9 Zhotovitel se zavazuje k zajištění pozemků pro dočasné zařízení staveniště a dalších pozemků potřebných k uskutečnění stavby. Cena za nájem těchto pozemků a uvedení

pozemků do původního stavu je zahrnuta do nákladů zhotovitele.

- 3.10 V případě umístění recyklační základny mimo místo uvažované a projednané v rámci zpracovaného projektu stavby, předloží zhotovitel souhlas místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí a místně příslušné hygienické stanice a **zpracuje Rozptylovou studii související s recyklační základnou, která je nutná zpracovat na základě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění.** Náklady na zřízení recyklační základny jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat „Doporučené postupy pro přípravu a provádění stavby ve vztahu k předcházení vzniku odpadů, vzniku, využívání stavebních a demoličních odpadů a nakládání s nimi“ v souladu s Metodickým návodem odboru odpadů MŽP pro řízení vzniku stavebních odpadů [Věstník MŽP 2008/03] vždy s ohledem na charakter prováděné stavby. Prohlídku stavby zajistí za účasti oprávněného zástupce Objednavatele (technický dozor objednavatele) a osoby pověřené hodnocením nebezpečných vlastností odpadů.
- 3.12 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku Objednavatele. Pro hospodaření s vyzískaným materiálem z ŽDC platí Směrnice GŘ č. 42 Hospodaření s vyzískaným materiálem, kterou je Zhotovitel povinen se řídit.
- 3.13 Zhotovitel se zavazuje, že se stává původcem odpadů vzniklých na stavbě dle ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a všech prováděcích vyhlášek. Ve smyslu tohoto zákona bude používat technologie, které produkují minimum odpadů, a vypracuje písemný program nakládání s odpady, který předloží objednateli před zahájením prací. Zhotovitel předloží na vyžádání objednavatele ke kontrole zejména průběžnou evidenci odpadů a oprávnění firem zajišťujících odstraňování odpadů. V případě vzniku nebezpečných odpadů zhotovitel dále předloží na vyžádání objednavatele souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady a umožní objednateli kontrolu shromažďovacích míst nebezpečných odpadů. Zhotovitel vyhotoví a předloží objednateli ke kolaudačnímu řízení
- 3.14 dokumentaci o nakládání s odpady.

U staveb nad 20 mil Kč – bude předložena „Závěrečná zpráva o nakládání s odpady, která bude obsahovat textovou a přílohovou část:

1. Textová část:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá souhrnnou „Závěrečnou zprávu o nakládání s odpady za celou stavbu“
- datum zpracování zprávy
- základní informace o stavbě v návaznosti na odpadové hospodářství
- změny od projektové dokumentace, zda k nim došlo a kde je to zapsáno ve stavebním deníku
- platná legislativa, podle které byla zpráva zpracována
- místo uložení povinných dokumentů v rámci odpadového hospodářství vyplývající ze zákona o odpadech (průběžná evidence o nakládání s odpady, evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů, vážní lístky, průvodní listiny apod.)
- seznam všech příloh

2. Přílohová část:

- seznam všech firem (podzhotovitelů), které nakládaly s odpady
- řádné oprávnění všech podzhotovitelů pro danou činnost, jestli je zákonem vyžadováno
- platné rozhodnutí příslušného úřadu k provádění činností souvisejících s nakládáním odpadů dle právních požadavků
- seznam stavebních objektů a provozních souborů celé stavby s uvedením původců odpadů (pokud není jedna zodpovědná firma)
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů
- seznam vynaložených nákladů na nakládání s odpady dle stavebního objektu a provozních souborů korespondující s fakturací
- pravidelná roční hlášení o produkci a nakládání s odpady za kalendářní rok pokud to vyžadoval charakter stavby

Prohlášení o nakládání s odpady (stavba do 20 mil Kč (pozemní objekty, přejezdy atp.) a technologické stavby nad 20 mil. Kč (zabezpečovací systémy atp.) bude obsahovat níže uvedené údaje:

- název stavby
- název zhotovitele stavby, který předkládá prohlášení
- datum zpracování prohlášení
- prohlášení zhotovitele, že s veškerým odpadem vzniklým v rámci stavby bylo nakládáno v souladu s platnými právními předpisy týkajícími se odpadů a vzniklé odpady byly předány oprávněné osobě v souladu s platným zákonem o odpadech
- seznam druhů a množství odpadů dle stavebních objektů a provozních souborů

- 3.15 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců, závazně se řídí ustanoveními nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plní povinnosti vyplývající ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, a dodržuje opatření bezpečnostních předpisů objednatele, zejména Směrnice SŽDC č. 56, požární bezpečnost při svařování.
- 3.16 Objednatel předá zhotoviteli staveniště pro realizaci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů (dále jen „SO a PS“) v rozsahu zadávacích podmínek a zadávací dokumentace před termínem zahájení příslušného SO nebo PS v souladu s odsouhlaseným harmonogramem prací. Součástí předání je určení rozsahu potřebných ploch, přístupových ploch a provozního zařízení staveniště. O předání staveniště sepíše objednatel zápis, v němž bude vyjádření zhotovitele k předanému staveništi a budou připojeny podpisy pověřených zástupců smluvních stran.
- 3.17 Zhotovitel zajistí veškeré správní akty související s vybudováním a užíváním objektů zařízení staveniště.
- 3.18 Zhotovitel si zajistí vytyčení v dokumentaci zakreslených rozvodných sítí, kanalizací a ostatních liniových podzemních staveb a zařízení (dále jen „podzemních vedení a zařízení“) u správců nebo vlastníků těchto podzemních vedení a zařízení jakož i podzemních vedení a zařízení, na jejichž průběh v kolizi se stavbou bylo jejich správci či vlastníky při projednání projektu stavby upozorněno a o jejichž ochranu proti poškození případně o přeložku žádáno a včetně těch, které vznikly v době od zpracování projektu stavby do zahájení prací, pokud byl zhotovitel objednatelem na ně upozorněn. Dokumentaci vytyčení podzemních vedení a zařízení poskytne objednateli pro jeho vlastní potřebu. Zhotovitel neodpovídá za případné škody vzniklé poškozením podzemních vedení a zařízení, které nejsou zakresleny v projektu stavby a nebylo na ně jejich správci či vlastníky ve stanovisku k projektu stavby nebo při vytyčení podzemních vedení a zařízení upozorněno. To však neplatí v případech, kdy zhotovitel o jejich existenci věděl nebo se o nich dozvěděl (např. ochranná folie podzemních vedení a zařízení).
- 3.19 Přístupové cesty jsou zpravidla navrženy projektem organizace výstavby (POV). Přístupové cesty nebo objekty na nich a přípojky nad rámec POV jsou součástí zařízení staveniště zhotovitele.

Zhotovitel zajistí projednání a užívání přístupových komunikací pro vozidla na stavbu, zabezpečí čištění těchto komunikací během stavby, bude provádět jejich klopení proti prašnosti a zimní údržbu. Případně před započetím stavby pořídí dokument (videozáznam) o stavu komunikací. Tento dokument bude pořízen za přítomnosti objednatele, uživatele a zástupce příslušného obecního úřadu. Každý účastník obdrží kopii videozáznamu. Po ukončení stavby po dohodě s majitelem odstraní případné vzniklé závady.

Náklady na odstranění závad v předpokládaném rozsahu jsou zahrnuty v ceně za dílo.

- 3.20 Zhotovitel se zavazuje v dohodě s vlastníky zajistit potřebné úpravy pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou, pokud jejich stavební stav nebo dopravně technický stav neodpovídá rozsahu nebo způsobu jejich používání při stavbě. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které v souvislosti s prováděním díla a staveništní dopravou na dotčených pozemních komunikacích nebo mostech způsobí. Zhotovitel se dále zavazuje projednat a uhradit všechny oprávněné nároky uplatněné v rámci odpovědnosti za výše uvedené škody způsobené na pozemních komunikacích, včetně nároků uplatněných vůči objednateli. Náklady zhotovitele vynaložené na splnění povinností stanovených v tomto bodě jsou

součástí položky zařízení staveniště.

- 3.21 Bude-li třeba v rámci stavby umístit nebo přemístit dopravní značky podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a v souladu s dokumentací dopravních opatření, zajistí tyto práce zhotovitel. Zhotovitel rovněž zajistí udržování dopravních značek po dobu stavby.
- 3.22 Zařízení a materiál, který zůstane po likvidaci zařízení staveniště, jsou majetkem zhotovitele. Do 10. kalendářních dnů po ukončení stavby je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit, uvést ho do stavu, jak mu to ukládá projekt stavby či zadávací podmínky objednatele a odevzdat ho objednateli. Do konce lhůty pro vyklizení staveniště je zhotovitel povinen nemovitosti, předané mu objednatelem podle úpravy uvedené v tomto článku, uvést do původního stavu (kultury) s výjimkou těch součástí a příslušenství nemovitostí, které nelze do původního stavu uvést (zejména odstraněné trvalé porosty) a které budou řešeny objednatelem v rámci finančního vyrovnání škod. Do konce lhůty pro odevzdání staveniště je zhotovitel povinen dohodnout s vlastníky jednotlivých nemovitostí termín jejich odevzdání a tyto termíny oznámit technickému dozoru objednatele. Zástupce zhotovitele je povinen se odevzdání nemovitostí zúčastnit a spolu se zástupcem objednatele a s vlastníkem dotčené nemovitosti podepsat protokol o odevzdání nemovitostí jejímu vlastníku. Bez protokolárního odevzdání všem vlastníkům, s výjimkou vlastníků, kteří jsou prokazatelně nečinní, není objednatel povinen převzít od zhotovitele zpět pozemky vymezené a předané mu objednatelem pro opravné práce. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která by mu případně vznikla v důsledku skutečnosti, že zhotovitel nezajistil řádné předání pozemků jejich vlastníkům.
- 3.23 Zhotovitel ponese veškeré náklady a poplatky za zvláštní a dočasná práva k užívání cest, které požaduje v souvislosti s přístupem ke staveništi. Tyto náklady a poplatky budou součástí nákladů na zařízení staveniště. Zhotovitel rovněž na své náklady zajistí dodatečná vybavení mimo staveniště, jestliže toto vybavení potřebuje v zájmu realizace díla.
- 3.24 Zhotovitel odpovídá za dodržování zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a při provádění stavby nepoškodí dřeviny případně jiné porosty v obvodu stavby.
- Zhotovitel odpovídá za dodržování a splnění podmínek havarijního plánu a povodňového plánu. Zhotovitel projedná havarijní a povodňový plán u příslušného správního úřadu. Zhotovitel předloží na vyžádání objednateli havarijní a povodňový plán ke kontrole a umožní objednateli kontrolu dostupnosti havarijní soupravy, popř. skladu nebezpečných látek.
- Škody vzniklé zhotoviteli, objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu nedodržení těchto plánů nese zhotovitel.
- 3.25 Není-li stanoveno jinak tak, Zhotovitel odpovídá za to, že nepovolané osoby nebudou mít přístup na Staveniště, a že povolané osoby budou tvořit výlučně pracovníci Zhotovitele a pracovníci Objednatele a veškerí další pracovníci ohlášení Zhotoviteli Objednatelem nebo TDS, jako oprávnění pracovníci dalších zhotovitelů Objednatele na Staveništi a oprávnění pracovníci veškerých legálně ustavených veřejných orgánů, zejména státního stavebního dohledu a pracovníci koordinátora BOZP jmenovaného Objednatelem.
- 3.26 Zhotovitel odpovídá na Staveništi za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních zaměstnanců a ostatních osob s oprávněním vstupu na Staveniště. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění Díla a při odstraňování vad řídit a postupovat dle platných zákonů, nařízení a předpisů. Zhotovitel se zavazuje řídit při pracích na Díle příslušnými Interními předpisy Objednatele o BOZP, s tímto plánem BOZP prokazatelně seznámit všechny subdodavatele a zavázat je k jeho dodržování.
- 3.27 Dojde-li při realizaci stavby k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen tyto nálezy bezprostředně ohlásit objednateli, který provede záznam do stavebního deníku a bude postupovat v souladu s ust. § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

4. Provádění díla

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnoprávní projednání a vydání rozhodnutí vyžadovaných

- pro uzavírku, popř. objížďku pozemních komunikací a rozhodnutí vyžadovaná pro zvláštní užívání pozemních komunikací, výkopových povolení, povolení a souhlas s pracemi v korytech vodních toků - ust. § 17 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), projednání použití veřejných prostranství, zajištění a vydání povolení ke kácení dřevin a všech dalších povolení potřebných pro provádění díla podle stavebního zákona a prováděcích předpisů k němu, předpisů na úseku ochrany životního prostředí a ochrany přírody, předpisů na úseku ochrany veřejného zdraví, požární ochrany, vodního hospodářství, silničních předpisů, pozemních komunikací, ochrany zemědělského půdního fondu, ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa, ochrany ovzduší, elektroenergetiky, plynárenství, teplárenství, telekomunikací, vodovodů a kanalizací, ochranných pásem, jaderné bezpečnosti, dozoru nad bezpečností práce a je povinen hradit veškeré škody, které vzniknou nesplněním těchto povinností nebo v souvislosti s jejich plněním.
- 4.2 Objednatel zabezpečí všechna rozhodnutí stavebních, drážních a jiných správních úřadů potřebná pro zahájení provedení stavby, kromě těch, která má podle smlouvy o dílo a jejich příloh zajistit zhotovitel.
- 4.3 Zhotovitel se zavazuje k zajištění provedení technických revizí a předání veškerých revizních zpráv, měření včetně geodetických, dále atestů a dokladů kvality použitých materiálů, výrobků a zařízení, které jsou součástí ceny za dílo.
- 4.4 Vyzískaný materiál ze stavby zůstává v majetku objednatele.
- 4.5 Demontáže budou probíhat plynule po dobu stavby a budou ukončeny do termínu ukončení stavby.
- 4.6 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí realizaci prací tak, aby probíhaly minimálně 12 hodin denně, včetně sobot, nedělí a svátků, v případě nepřetržitých výluk, trvajících více než 36 hodin.
- 4.7 Objednatel předá zhotoviteli schválený projekt (případně technickou dokumentaci) stavby v jednom vyhotovení, případná další vyhotovení budou na žádost zhotovitele předána za úhradu.
- 4.8 Dále předá rozhodnutí o povolení stavby, případně i doklady o projednání projektu stavby. Předané podklady jsou pro zhotovitele závazné.
- 4.9 Zhotovitel je povinen po obdržení schváleného projektu stavby od objednatele bez zbytečných odkladů prověřit jeho úplnost, prověřit zda projekt stavby, nebo jiné závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají dodávky stavby, nemají zřejmé nedostatky a zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli. Zhotovitel však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů, nebo takové provádět.
- 4.10 Vlastnosti stavebních výrobků pro dlouhodobé zabudování nebo instalování do stavby, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí splňovat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Ostatní výrobky zabudované do stavby budou vyhovovat nárokům, které vyplývají z příslušných norem a ostatních technických předpisů. Pokud jde o užitý materiál dodaný objednatelem, postupuje se podle ust. § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel provede stavbu dle platných norem, vzorových listů a závazných předpisů, které jsou uvedeny ve schváleném projektu stavby. Dodrží podmínky případných rozhodnutí či sdělení stavebních úřadů, popř. další rozhodnutí správních úřadů předaných mu objednatelem (např. i posuzovací protokol projektu stavby). Bude respektovat dokladovou část projektu stavby, kde jsou uvedeny požadavky správních úřadů a správců inženýrských sítí.
- 4.11 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání, spolupůsobení objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi zhotovitelem a objednatelem před řádným odevzdáním a převzetím dohodnutých částí díla (stavebních objektů, provozních souborů). Nutné provozní hmoty pro odzkoušení zařízení zajistí zhotovitel včetně nákladů na provozní pracovníky nezbytně nutné k odzkoušení zařízení.

- 4.12 Budou dodrženy Technické podmínky dodací od výrobců materiálů a zařízení. Technické podmínky dodací určují podmínky, které musí zhotovitel při zabudování materiálů a výrobků dodržet včetně záruk výrobců na dodané výrobky a materiály. Součástí musí být i doložení potřebných atestů a splnění podmínek vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy (např. vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby).
- 4.13 Pokud je tempo postupu prací na díle nebo kterékoliv sekci podle oprávněného zástupce objednatele příliš pomalé s ohledem na dobu pro ukončení z důvodu, který neopravňuje zhotovitele k prodloužení doby pro ukončení, oznámí to objednatel zhotoviteli, který poté učiní potřebná opatření, podléhající souhlasu oprávněného zástupce objednatele, aby se uspíšil postup prací tak, aby byl ve shodě s dobou pro ukončení. Zhotovitel nemá právo na žádné dodatečné platby v souvislosti s těmito opatřeními.
- 4.14 Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla, případně k odstraňování jeho vad, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do:
- potřeb veřejnosti, nebo
 - přístupu, používání a správy veřejných nebo soukromých cest a chodníků u nemovitostí nebo k nemovitostem, se kterými má objednatel právo hospodaření, nebo jsou ve vlastnictví jakékoliv jiné osoby.
- 4.15 Zhotovitel bude v souladu s rozhodnutím silničního správního úřadu informovat příslušné obecní úřady o uzavírkách komunikací, které si bude v rámci stavby zajišťovat.
- 4.16 Zhotovitel bude po celou dobu provádění a ukončení díla a odstraňování vad:
- plně dbát na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a udržovat staveniště (pokud je staveniště pod jeho dozorem) a díla (pokud není ukončeno nebo užíváno objednatelem) v řádném stavu tak, aby nevznikalo nebezpečí uvedeným osobám,
 - zajišťovat a udržovat na své náklady veškerá světla, ostrahu a oplocení, výstražné značky a střežení, kdykoliv a kdekoliv je to nutné nebo je požadováno objednatelem nebo odpovědným úřadem, pro ochranu díla nebo pro bezpečnost a potřebu veřejnosti nebo jiných osob,
 - podnikat opatření k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a bránit proti škodám nebo zásahům do práv osob nebo zásahům do veřejného majetku nebo jiným škodám v důsledku znečištění, hluku nebo z jiných příčin vznikajících jako důsledek jeho pracovních postupů.
- 4.17 Zhotovitel upozorní objednatele na skryté překážky znemožňující provedení díla dohodnutým způsobem bez zbytečného odkladu po té, co je zjistil. Odstranění skrytých překážek zajistí zhotovitel za úhradu v dohodnuté lhůtě a dohodnutým způsobem za předpokladu, že toto odstranění bude proveditelné tak, aby postup prací nebyl rušen. Pokud nebude odstranění skrytých překážek bez narušení postupu prací možné a proveditelné, navrhne zhotovitel objednateli změnu díla v souladu s ust. § 2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 4.18 Jestliže v souladu se smlouvou o dílo nebo těmito Technickými podmínkami bude objednatel vykonávat práce na staveništi jeho vlastními zaměstnanci, bude při takových pracích:
- mít plný dohled na bezpečnost všech osob oprávněných ke vstupu na staveniště a
 - udržovat staveniště v řádném stavu tak, aby se uvedené osoby neocitly v nebezpečí.
- Pokud zaměstná objednatel na staveništi jiné zhotovitele, bude od nich požadovat stejný dohled na bezpečnost a odvrácení nebezpečí.
- 4.19 Zhotovitel projedná s příslušným správcem či vlastníkem dotčených telekomunikačních zařízení, energetických zařízení, vodovodů a kanalizací postup prací a rozhodující technologické postupy při jejich provádění a v nutném rozsahu si zajistí jeho spolupráci (odborný dohled, vstupy do vyhrazených prostor, identifikace jednotlivých kabelů a zařízení, měření, provozní výluka atd.).

- 4.20 Projekt stavby řeší ukolejnění vodivých konstrukcí pro všechny technologické etapy. Zhotovitel provede ukolejnění vodivých konstrukcí na základě změření a výpočtu symetrie kolejových obvodů. Pro přejímací řízení zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení ukolejnění vodivých konstrukcí.
- 4.21 Náklady na ukolejnění, změření zemních odporů, výpočtů a na zpracování dokumentace podle skutečného provedení jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 4.22 Doklady způsobilosti všech zaměstnanců, kteří budou vykonávat vedoucí práce a které jsou vyžadovány Obchodními podmínkami, se zhotovitel zavazuje zajistit v souladu s předpisem SŽDC Zam1 „Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní dopravy“.

5. Stavební deník

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje vést na stavbě typizovaný Stavební deník (identifikační údaje i denní záznamy) – smluvní vzor objednatele v souladu s výnosem náměstka GR pro provozuschopnost ze dne 21.2.2012, č.j. SŽDC 9112/12-OP.
- 5.2 Informace o požadovaném vzoru stavebního deníku, možnosti stažení jeho vzoru a distribuci, jsou včetně závadčícího výnosu č.j. SŽDC 9112/12-OP k dispozici na stránkách <http://typdok.tudc.cz> pod odkazem Stavební deníky – info.
- 5.3 Náležitosti a způsob vedení Stavebního deníku jsou uvedeny Příloze č. 5 k vyhlášce číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v návaznosti na zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
- 5.4 Zhotovitel se zavazuje mít Stavební deník vždy v místě provádění díla.
- 5.5 V průběhu realizace rozestavěných staveb se provádí kontrolní prohlídky, jejichž součástí je kontrola záznamů a kontrola vedení stavebního deníku. Kontrolu provádí osoby určené zhotovitelem a objednatelem, stavební úřad podle § 133 a § 134 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), nebo kontrolní orgány státu (např. NKÚ). Pro účely řízení stavby objednatelem a kontrol na stavbě je zhotovitel povinen zajistit v potřebné lhůtě přenos závažných a významných záznamů pro celou stavbu z dílčích stavebních deníků do hlavního stavebního deníku formou záznamu do hlavního deníku nebo uložení kopií příslušných stránek dílčího stavebního deníku.
- 5.6 První průpis záznamů ve stavebních denících je povinen zhotovitel odevzdat objednateli. Druhý průpis záznamů je povinen zhotovitel uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- 5.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebních deníků. Objednatel provádí potvrzování stavebních deníků až po jejich předchozím potvrzení zhotovitelem stavby.
- 5.8 Potřebné stanovisko další oprávněné osoby k záznamům ve stavebních denících musí být zaznamenáno do příslušného stavebního deníku do 3 pracovních dnů.
- 5.9 Jestliže oprávněný zaměstnanec zhotovitele, popř. jeho zmocněný zástupce nesouhlasí se záznamem objednatele, autorského dozoru projektu nebo jiné oprávněné osoby, provedeným v hlavním stavebním deníku nebo ve stavebním deníku dohodnuté části díla, je povinen připojit k uvedenému záznamu do 5 pracovních dnů po jeho zapsání své vyjádření a předat je v tomto termínu na předem určeném a dohodnutém místě pro přístup ke stavebním deníkům. Není-li splněna lhůta 5 pracovních dnů, má se za to, že zhotovitel s obsahem záznamu souhlasí.
- 5.10 Zhotovitel předá objednateli originál všech stavebních deníků výměnou za kopii po ukončení díla a odstranění vad a nedodělků. Objednatel uschovává originál všech stavebních deníků po dobu deseti let od odevzdání a převzetí díla.

6. Kontroly a zkoušky

- 6.1 Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli Kontrolní a zkušební plán a objednatel si vyhrazuje právo sdělit zhotoviteli případné připomínky.
- 6.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.

- 6.3 Požadovaná kvalita materiálu a provedených prací se prokazuje, prověřuje a sleduje zkouškami a měřením podle předepsaných norem uvedených ve schváleném projektu stavby.

Dohodnuté kontroly prací před zakrytím nebo prací, které se stanou nepřístupnými jsou zejména:

- základové spáry včetně průkazu hutnění,
 - armatury železobetonových a ocelobetonových konstrukcí před betonáží včetně bednění,
 - pokládka kanalizace, vody, plynu a topení před izolací a záhozem,
 - pokládka kabelů před záhozem,
 - veškeré izolace včetně podkladů,
 - podkladní vrstvy sanací,
 - injektáže,
 - instalační rozvody v budovách,
 - elektrické a elektronické rozvody před jejich zakrytím,
 - další konstrukce, zařízení a práce před zakrytím, jejichž kontrola bude dohodnuta ve stavebním deníku.
- 6.4 Zhotovitel vyzve zástupce objednatele dle smlouvy o dílo telefonicky ke kontrole všech konstrukcí a prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Jen v tom případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
- 6.5 V případě, že zhotovitel přistoupí k zakrytí konstrukcí a prací, které se tímto postupem stanou nepřístupné, bez vědomí objednatele nebo proti jeho vůli, objednatel může nařídít na náklady zhotovitele odkrytí těchto konstrukcí a prací.
- 6.6 Zhotovitel zajistí před uvedením sdělovacího a zabezpečovacího zařízení do provozu zaškolení zaměstnanců provozovatele na náklady zhotovitele.
- 6.7 Objednatel má právo v průběhu výroby, montáže nebo přípravy kontrolovat a zkoušet materiály a provozní zařízení, které budou dodány podle smlouvy o dílo. Jestliže jsou materiály nebo provozní zařízení vyráběny, montovány nebo připravovány v dílnách nebo v jiných místech, získá zhotovitel pro oprávněného zástupce objednatele povolení, aby mohl uskutečnit kontrolu a zkoušky v těchto místech a dílnách. Kontrola nebo zkouška nezprošťuje zhotovitele žádného jeho závazku vyplývajícího ze smlouvy o dílo.
- 6.8 Jestliže materiály nebo provozní zařízení nejsou připraveny ke kontrole nebo zkouškám v dohodnuté době a místě, nebo pokud z výsledku kontroly nebo zkoušky zmíněné v tomto článku, oprávněný zástupce objednatele rozhodne, že materiály nebo provozní zařízení jsou vadné nebo jsou jinak v nesouladu se smlouvou o dílo, může materiály nebo provozní zařízení odmítnout a okamžitě o tom vyrozumět zhotovitele. Oznámení bude obsahovat námitky objednatele s odůvodněním. Zhotovitel potom závady ihned odstraní nebo zajistí, aby odmítnuté materiály nebo provozní zařízení vyhovovaly smlouvě. Jestliže to objednatel požaduje, budou provedeny nebo opakovány zkoušky odmítnutého materiálu nebo provozního zařízení za stejných podmínek a požadavků. Veškeré náklady vynaložené objednatelem při opakování zkoušek budou po příslušné konzultaci mezi objednatelem a zhotovitelem stanoveny oprávněným zástupcem objednatele, budou objednateli zhotovitelem uhrazeny a mohou být odečteny od jakýchkoliv částek, které objednatel zhotoviteli dluží nebo bude dlužen a objednatel o tom zhotovitele uvědomí.
- 6.9 Zhotovitel provede stavbu včetně všech komplexních vyzkoušení. Rozsah, délka trvání a spolupůsobení Objednatele při komplexním vyzkoušení, stejně jako podmínky zkušebního provozu, budou dohodnuty mezi Zhotovitelem a Objednatelem před řádným předáním a převzetím dohodnutých Částí Díla.

- 6.10 Objednatel může pověřit kontrolou a zkoušením materiálů a provozního zařízení nezávislého inspektora. Každé takové pověření je v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo a pro tento účel bude takový nezávislý inspektor považován za asistenta oprávněného zástupce objednatele. Oznámení o takovém pověření předá objednatel zhotoviteli nejméně 5 dnů předem.
- 6.11 Oprávněný zástupce objednatele je oprávněn podle potřeby vydat pokyny k:
- odstranění materiálů nebo provozního zařízení, které nejsou v souladu se smlouvou o dílo. Doba odstranění bude specifikována v pokynu objednatele,
 - nahrazení předmětné části stavby odpovídajícím a vhodným materiálem nebo provozním zařízením,
 - odstranění a odpovídajícímu novému provedení prací bez ohledu na předchozí zkoušku nebo dílčí platbu, pokud nejsou v souladu se smlouvou o dílo:
 - materiály, provozní zařízení, provedení nebo kvalita,
 - návrh zhotovitele nebo návrh, za který je odpovědný.
- 6.12 V případě, že zhotovitel nevyhoví takovému pokynu během stanovené doby, nebo pokud nebyla určena, v průběhu přiměřené doby, má objednatel právo zaměstnat a zaplatit jiné osoby k jeho vykonání. Všechny z toho vyplývající nebo s tím související výdaje budou po příslušné konzultaci s objednatelem a zhotovitelem, stanoveny oprávněným zástupcem objednatele a budou objednatelem od zhotovitele vymahatelné. Mohou být objednatelem odečteny z jakýchkoliv částek, které dluží nebo bude dlužit zhotoviteli a oprávněný zástupce objednatele to oznámí zhotoviteli.

7. Zeměměřická činnost zhotovitele (dle charakteru prací)

- 7.1 Zhotovitel zajišťuje výkon zeměměřických činností v souladu se zákonem č.200/1994, o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, a vyhláškou Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Dále postupuje i v souladu s TKP.
- 7.2 Zhotovitel si na své náklady zajistí vytyčovací síť, vytyčovací práce a kontrolní měření.
- 7.3 Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby:
- Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených provozních souborů a stavebních objektů nebo jejich částí (dále jen „stavby“) náležitými geodetickými metodami ve 3. třídě přesnosti na vytyčovací síť v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv,
 - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli ve třech vyhotoveních ve formě měřického náčrtu, výpočetního protokolu, seznamu souřadnic a výšek podrobných bodů (včetně textového tvaru na optickém nosiči) a technické zprávy,
 - Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby u podzemních vedení a zařízení, která budou po předání objednateli nepřístupná, bude předána při odevzdání a převzetí příslušného SO nebo PS,
 - Zhotovitel zpracuje kabelovou knihu plánů, předá měřicí protokoly kabelů a protokoly o jejich uložení. Při pokládce kabelů bude respektovat předpisy objednatele, především T32 a T84.

8. Geometrické plány

- 8.1 Zhotovitel případně zajistí vyhotovení nezbytných geometrických plánů:

- pro rozdělení nebo změnu hranice pozemků,
- pro zřízení nového objektu, jenž podléhá vkladu do katastru nemovitostí
- nebo pro vyznačení budov nebo změn jejich vnějšího obvodu v katastru nemovitostí nebo jen v souboru geodetických informací,
- nebo pro grafické vyjádření rozsahu práva, které omezuje vlastníka pozemku ve

prospěch jiného (např. vyznačení věcného břemene na částech pozemků do katastru nemovitostí),

8.2 Zhotovitel přitom postupuje dle platných předpisů a norem.

Příloha č. 3
Oceněný položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 170330

Stavba: Oprava výpravní budovy Odry

KSO: 812 51 13

Místo: Odry

CZ-CPV: 45300000-0

CC-CZ: 12417

Datum: 3. 4. 2017

CZ-CPA: 41.00.25

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379

DIČ: CZ49971379

Projektant:

JM YARD service, s.r.o.

IČ: 28633202

DIČ: CZ28633202

Poznámka:

Cena bez DPH

2 969 000,00

DPH	základní	Sazba daně	21,00%	Základ daně	2 969 000,00	Výše daně	623 490,00
	snižovaná	15,00%		0,00		0,00	

Cena s DPH

v

CZK

3 592 490,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 170330

Stavba: Oprava výpravní budovy Odry

Místo: Odry

Datum: 3. 4. 2017

Zadavatel: SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Projektant: JM YARD service, s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2 969 000,00	3 592 490,00	
0	vedlejší a ostatní náklady	210 000,00	254 100,00	STA
0	vedlejší a ostatní náklady	210 000,00	254 100,00	Soupis
01	oprava výpravní budovy Odry	2 759 000,00	3 338 390,00	STA
01-1	výpravní budova	2 759 000,00	3 338 390,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

0 - vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

0 - vedlejší a ostatní náklady

KSO: 812 51 13

Místo: Odry

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

JM YARD service, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2017

IČ:

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ: CZ49971379

IČ:

DIČ: CZ28633202

Cena bez DPH**210 000,00**DPH základní
sníženáZáklad daně
210 000,00
0,00Sazba daně
21,00%
15,00%Výše daně
44 100,00
0,00**Cena s DPH****v CZK****254 100,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

0 - vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

0 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Odry

Datum:

3. 4. 2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

JM YARD service, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**210 000,00****VRN - Vedlejší rozpočtové náklady****210 000,00**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

24 000,00

VRN2 - Příprava staveniště

40 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

55 000,00

VRN7 - Provozní vlivy

21 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

0 - vedlejší a ostatní náklady

Soupis:

0 - vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Odry

Datum:

3. 4. 2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

JM YARD service, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							210 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				210 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				24 000,00	

1	K	012002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce	kpl	1,000	9 000,00	9 000,00	
	VV		vytýčení sítí					
	VV		1		1,000			
	VV		Mezisoučet		1,000			
	VV		Součet		1,000			
2	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	
	D	VRN2	Příprava staveniště				40 000,00	
3	K	023002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů příprava staveniště odstranění materiálů a konstrukcí	kpl	1,000	40 000,00	40 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				55 000,00	
4	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	kpl	1,000	55 000,00	55 000,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				21 000,00	
5	K	070001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy	kpl	1,000	21 000,00	21 000,00	
	D	VRN8	Přesun stavebních kapacit				70 000,00	
6	K	084003000	Další náklady na pracovníky zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci, o sobotách a nedělích, ve státem uznaný svátek	kpl	1,000	70 000,00	70 000,00	CS ÚRS 2016 02

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

01 - oprava výpravní budovy Odry

Soupis:

01-1 - výpravní budova

KSO: 812 51 13

Místo: Odry

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Projektant:

JM YARD service, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 3. 4. 2017

IČ:

DIČ: CZ70994234

IČ:

DIČ: CZ49971379

IČ:

DIČ: CZ28633202

Cena bez DPH**2 759 000,00**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	2 759 000,00	21,00%	579 390,00
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**v CZK****3 338 390,00****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

01 - oprava výpravní budovy Odry

Soupis:

01-1 - výpravní budova

Místo: Odry

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

Datum: 3. 4. 2017

Projektant: JM YARD service, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**2 759 000,00**

HSV - Práce a dodávky HSV	427 655,19
1 - Zemní práce	10 284,62
2 - Zakládání	8 189,96
3 - Svislé a kompletní konstrukce	69 366,52
5 - Komunikace pozemní	4 666,32
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	160 700,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	91 248,33
997 - Přesun sutě	62 474,64
998 - Přesun hmot	20 724,19
PSV - Práce a dodávky PSV	2 042 495,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 970,65
712 - Povlakové krytiny	113 835,73
721 - Zdravotechnika	153 961,98
762 - Konstrukce tesařské	236 001,96
763 - Konstrukce suché výstavby	2 544,00
764 - Konstrukce klempířské	562 121,33
765 - Krytina skládaná	28 705,82
766 - Konstrukce truhlářské	578 590,57
767 - Konstrukce zámečnické	169 829,02
771 - Podlahy z dlaždic	21 394,69
773 - Podlahy z litého teraca	127 132,02
776 - Podlahy povlakové	1 356,80
777 - Podlahy lité	13 965,84
781 - Dokončovací práce - obklady	149 892,54
783 - Dokončovací práce - nátěry	101 730,29
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	34 607,36
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	11 414,51
M - Práce a dodávky M	288 849,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

01 - oprava výpravní budovy Odry

Soupis:

01-1 - výpravní budova

Místo:

Odry

Datum: 3. 4. 2017

Zadavatel:

SŽDC s.o. Správa osobních nádraží Olomouc

Projektant: JM YARD service, s.r.o.

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 759 000,00	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					427 655,19	
D	1	Zemní práce					10 284,62	
1	K	1101	Ořez větvi smrku u jižního rohu budovy v nezbytném rozsahu	kpl	1,000	4 860,93	4 860,93	
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby	m2	18,000	31,60	568,80	CS ÚRS 2016 02
	VV		rozebrání plochy 18 m2 z betonových dlaždic v místě budoucí rampy					
	VV		18,0		18,000			
	VV		Mezisoučet		18,000			
	VV		Součet		18,000			
3	K	132201101	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,715	325,00	1 207,38	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		3,715			
	VV		Mezisoučet		3,715			
	VV		Součet		3,715			
4	K	132201109	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3. Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	3,715	157,50	585,11	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		3,715			
	VV		Mezisoučet		3,715			
	VV		Součet		3,715			
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	3,715	68,00	252,62	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		3,715			
	VV		Mezisoučet		3,715			
	VV		Součet		3,715			
6	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	3,715	186,50	692,85	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		3,715			
	VV		Mezisoučet		3,715			
	VV		Součet		3,715			
7	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	92,880	14,70	1 365,34	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)*5		18,576			
	VV		Mezisoučet		18,576			
	VV		Součet		18,576			
	VV		18,576*5 *Přepočtené koeficientem množství		92,880			
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,715	18,00	66,87	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		3,715			
	VV		Mezisoučet		3,715			
	VV		Součet		3,715			
9	K	171201211	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,059	97,00	684,72	CS ÚRS 2016 02
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,9*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)*1,9		7,059			
	VV		Mezisoučet		7,059			
	VV		Součet		7,059			
D	2	Zakládání					8 189,96	
10	K	213311141	Poštáře zhutněné pod základy ze šterkopiskou třídného	m3	0,826	1 177,00	972,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		vstupní rampa do čekárny					
	VV		základové pásy					
	VV		0,4*0,20*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)		0,826			
	VV		Mezisoučet		0,826			
	VV		Součet		0,826			
11	K	274313611	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,734	2 640,00	7 217,76	CS ÚRS 2016 02
	VV		vstupní rampa do čekárny					
	VV		základové pásy betonáž do výkopu					
	VV		0,4*0,64*(2,3+2,6+2,16+0,15+2,51+0,6)*1,035		2,734			
	VV		Mezisoučet		2,734			
	VV		Součet		2,734			
D	3	Svislé a kompletní konstrukce					69 366,52	
12	K	310238211	Zazdívká otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu vápenocementovou	m3	0,947	3 930,00	3 721,71	CS ÚRS 2016 02
	VV		1.np m.č. 1.00 - 1.01					

	VV		0,45*1,4*0,45						0,284				
	VV		Mezisoučet						0,284				
	VV		dozdění parapetu										
	VV		1,3*0,85*0,6						0,663				
	VV		Mezisoučet						0,663				
	VV		Součet						0,947				
13	K	312232014	Zdivo z cihel pálených výplňové z cihel lícových, včetně spárování pevnosti P60, na maltu MVC dl. 290mm (český formát 290x140x65 mm) plných	m3	0,677	18 240,00		12 348,48	CS ÚRS 2016 02				
	VV		v..č 09										
	VV		spárované zdivo dle stávajícího										
	VV		1,16*0,78*0,30						0,271				
	VV		Mezisoučet						0,271				
	VV		doplnění obkladu po vybourání kamenných stupňů										
	VV		1,4*0,29						0,406				
	VV		Mezisoučet						0,406				
	VV		Součet						0,677				
14	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm	t	0,109	8 255,00		899,80	CS ÚRS 2016 02				
	VV		v.č. 7										
	VV		(75,0+34,40)*0,001						0,109				
	VV		Mezisoučet						0,109				
	VV		Součet						0,109				
15	M	130107440	ocel profilová IPE, v jakosti 11 375, h=120 mm	t	0,118	24 000,00		2 832,00	CS ÚRS 2016 02				
	VV		v.č. 7										
	VV		(75,0+34,40)*0,001*1,08						0,118				
	VV		Mezisoučet						0,118				
	VV		Součet						0,118				
16	K	319202321	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva přízděním, tl. přes 30 do 80 mm	m2	5,952	216,00		1 285,63	CS ÚRS 2016 02				
	VV		doplnění ostění										
	VV		tl. 70 mm										
	VV		2*2,28*0,3*4						5,472				
	VV		tl.50 mm										
	VV		2*0,8*0,3						0,480				
	VV		Mezisoučet						5,952				
	VV		Součet						5,952				
17	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	12,820	903,50		11 582,87	CS ÚRS 2016 02				
	VV		vstupní rampa do čekárny										
	VV		0,7+2,06+0,1+2,06+0,1+2,5+0,1+2,2+0,1						9,920				
	VV		Mezisoučet						9,920				
	VV		zdvojení palisád v místě sloupků										
	VV		2,90						2,900				
	VV		Mezisoučet						2,900				
	VV		Součet						12,820				
18	M	592284100	palisáda vzhled dobové dlažební kameny betonová přírodní 16X16X100 cm	kus	100,200	175,00		17 535,00	CS ÚRS 2016 02				
	VV		vstupní rampa do čekárny										
	VV		(0,7+2,06+0,1+2,06+0,1+2,5+0,1+2,2+0,1)/0,16*1,1						68,200				
	VV		Mezisoučet						68,200				
	VV		zdvojení palisád v místě sloupků										
	VV		29,0*1,1+0,10						32,000				
	VV		Mezisoučet						32,000				
	VV		Součet						100,200				
19	K	342272323	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm	m2	10,572	454,50		4 804,97	CS ÚRS 2016 02				
	VV		3,47*3,45*0,7*2,0						10,572				
	VV		Mezisoučet						10,572				
	VV		Součet						10,572				
20	K	342272523	Příčky z pórobetonových přesných příčkových [YTONG] hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 150 mm	m2	20,998	600,50		12 609,30	CS ÚRS 2016 02				
	VV		(2,7+2,7+0,1+1,05)*3,45						22,598				
	VV		-0,8*2,0						-1,600				
	VV		Mezisoučet						20,998				
	VV		Součet						20,998				
21	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m	10,350	111,50		1 154,03	CS ÚRS 2016 02				
	VV		3*3,45						10,350				
	VV		Mezisoučet						10,350				
	VV		Součet						10,350				
22	K	346244381	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm	m2	1,050	564,50		592,73	CS ÚRS 2016 02				
	VV		2*2*1,2*0,15						0,720				
	VV		2*1,1*0,15						0,330				
	VV		Mezisoučet						1,050				
	VV		Součet						1,050				
D 5 Komunikace pozemní									4 666,32				
23	K	564751112	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 160 mm	m2	8,524	134,50		1 146,48	CS ÚRS 2016 02				
	VV		rampa										
	VV		2,16*1,4+2,5*2,2						8,524				
	VV		Mezisoučet						8,524				
	VV		Součet						8,524				
24	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	8,524	216,00		1 841,18	CS ÚRS 2016 02				
	VV		rampa										
	VV		2,16*1,4+2,5*2,2						8,524				
	VV		Mezisoučet						8,524				
	VV		Součet						8,524				
25	M	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	9,376	156,00		1 462,66	CS ÚRS 2016 02				
	VV		8,524*1,1 *Přepočtené koeficientem množství						9,376				
26	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva téženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,000	216,00		216,00	CS ÚRS 2016 02				
	VV		zpětná pokládká cca 1 m2										
	VV		1						1,000				
	VV		Mezisoučet						1,000				
	VV		Součet						1,000				
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní									160 700,61				
27	K	611311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	17,490	300,00		5 247,00	CS ÚRS 2016 02				

	VV	3,89+4,7+4,9+4,0					17,490	
	VV	Mezisoučet					17,490	
	VV	Součet					17,490	
28	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn	m2	66,795	180,00	12 023,10	CS ÚRS 2016 02
	VV	omítky na nových příčkách						
	VV	3,45*(3,85+1,05+3,7+3,55+1,75+1,8+2,7+2,7)-2,0*(0,8+0,8+0,7+0,7)			66,795			
	VV	Mezisoučet			66,795			
	VV	Součet			66,795			
29	K	612232051	Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z polyuretanových desek hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky desek do 40 mm	m	158,200	144,00	22 780,80	CS ÚRS 2016 02
	VV	20/P						
	VV	5*(1,14+2*2,26)			28,300			
	VV	21/P						
	VV	2*(1,44+2*2,26)			11,920			
	VV	22/P						
	VV	1,21+2*2,26			5,730			
	VV	23/P						
	VV	2*(0,89+2*8,1)			34,180			
	VV	24/P						
	VV	7*(1,04+2*1,74)			31,640			
	VV	25/P						
	VV	2*(0,9+2*1,74)			8,760			
	VV	26/P						
	VV	2*(0,88+2*1,76)			8,800			
	VV	27/P						
	VV	1,6+2*1,3			4,200			
	VV	28/P						
	VV	2*(0,6+2*0,87)			4,680			
	VV	29/P						
	VV	2*(0,7+2*1,26)			6,440			
	VV	30/P						
	VV	1,35+2*3,05			7,450			
	VV	60/Z						
	VV	1,8+2*2,15			6,100			
	VV	Mezisoučet			158,200			
	VV	Součet			158,200			
30	M	590521100	deska tepelné izolační z tvrzené PU pěny pro zmenšené prostory ,okenní ostění, tenká, vnitřní tl.15mm	m2	24,334	138,00	3 358,09	CS ÚRS 2016 02
	VV	20/P						
	VV	5*(1,14+2*2,26)*0,15			4,245			
	VV	21/P						
	VV	2*(1,44+2*2,26)*0,015			0,179			
	VV	22/P						
	VV	(1,21+2*2,26)*0,15			0,860			
	VV	23/P						
	VV	2*(0,89+2*8,1)*0,15			5,127			
	VV	24/P						
	VV	7*(1,04+2*1,74)*0,15			4,746			
	VV	25/P						
	VV	2*(0,9+2*1,74)*0,15			1,314			
	VV	26/P						
	VV	2*(0,88+2*1,76)*0,15			1,320			
	VV	27/P						
	VV	(1,6+2*1,3)*0,15			0,630			
	VV	28/P						
	VV	2*(0,6+2*0,87)*0,15			0,702			
	VV	29/P						
	VV	2*(0,7+2*1,26)*0,15			0,966			
	VV	30/P						
	VV	(1,35+2*3,05)*0,15			1,118			
	VV	60/Z						
	VV	(1,8+2*2,15)*0,15			0,915			
	VV	Mezisoučet			22,122			
	VV	Součet			22,122			
	VV	22,122*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			24,334			
31	K	612311141	Omítka vápenná vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá štuková, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	103,763	300,00	31 128,90	CS ÚRS 2016 02
	VV	ostění						
	VV	20/P						
	VV	5*(1,14+2*2,26)*0,15			4,245			
	VV	21/P						
	VV	2*(1,44+2*2,26)*0,015			0,179			
	VV	22/P						
	VV	(1,21+2*2,26)*0,15			0,860			
	VV	23/P						
	VV	2*(0,89+2*8,1)*0,15			5,127			
	VV	24/P						
	VV	7*(1,04+2*1,74)*0,15			4,746			
	VV	25/P						
	VV	2*(0,9+2*1,74)*0,15			1,314			
	VV	26/P						
	VV	2*(0,88+2*1,76)*0,15			1,320			
	VV	27/P						
	VV	(1,6+2*1,3)*0,15			0,630			
	VV	28/P						
	VV	2*(0,6+2*0,87)*0,15			0,702			
	VV	29/P						
	VV	2*(0,7+2*1,26)*0,15			0,966			
	VV	30/P						
	VV	(1,35+2*3,05)*0,15			1,118			
	VV	60/Z						
	VV	(1,8+2*2,15)*0,15			0,915			
	VV	Mezisoučet			22,122			
	VV	zazdívký						
	VV	Mezisoučet			0,000			
	VV	omítky na nových příčkách						
	VV	3,45*(3,85+1,05+3,7+3,55+1,75+1,8+2,7+2,7)-2,0*(0,8+0,8+0,7+0,7)			66,795			
	VV	Mezisoučet			66,795			
	VV	omítky na zazdívkách						
	VV	4*2*(0,1+0,3+0,1)			4,000			
	VV	2*1*(0,1+0,3+0,1)			1,000			
	VV	zazdívká okna						
	VV	0,4*0,78			0,312			
	VV	parapet 1.01						
	VV	1,3*0,83			1,079			
	VV	mezi 1.00-1.01						
	VV	3*0,45*1,4			1,890			
	VV	u nových dveří do 1.04,1.06						

		VV	(0,1+0,45+0,1)*(1,0+2,05+2,05)					3,315				
		VV	(0,1+0,45+0,1)*(0,9+2,05+2,05)					3,250				
		VV	Mezisoučet					14,846				
		VV	Součet					103,763				
32	K	619995001	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.	m	158,200	420,00		66 444,00	CS ÚRS 2016 02			
		VV	vnitřní začistiění									
		VV	20/P									
		VV	5*(1,14+2*2,26)				28,300					
		VV	21/P									
		VV	2*(1,44+2*2,26)				11,920					
		VV	22/P									
		VV	1,21+2*2,26				5,730					
		VV	23/P									
		VV	2*(0,89+2*8,1)				34,180					
		VV	24/P									
		VV	7*(1,04+2*1,74)				31,640					
		VV	25/P									
		VV	2*(0,9+2*1,74)				8,760					
		VV	26/P									
		VV	2*(0,88+2*1,76)				8,800					
		VV	27/P									
		VV	1,6+2*1,3				4,200					
		VV	28/P									
		VV	2*(0,6+2*0,87)				4,680					
		VV	29/P									
		VV	2*(0,7+2*1,26)				6,440					
		VV	30/P									
		VV	1,35+2*3,05				7,450					
		VV	60/Z									
		VV	1,8+2*2,15				6,100					
		VV	Mezisoučet				158,200					
		VV	Součet				158,200					
33	K	63131111R	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 12/15	m3	3,546	2 665,00		9 450,09				
		VV	podklad pod lité teraco									
		VV	s vlákny BENE STEEL 55									
		VV	59,10*0,06				3,546					
		VV	Mezisoučet				3,546					
		VV	Součet				3,546					
34	K	631312141	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivé rýh v dosavadních mazaninách	m3	0,408	2 960,00		1 207,68	CS ÚRS 2016 02			
		VV	pro kanalizaci									
		VV	0,4*(3,4+0,3)*0,2				0,296					
		VV	0,7*0,8*0,2				0,112					
		VV	Mezisoučet				0,408					
		VV	Součet				0,408					
35	K	631342123	Mazanina tl do 120 mm z betonu - podklad pod dlažbu	m3	1,749	2 685,00		4 696,07	CS ÚRS 2016 02			
		VV	(3,89+4,7+4,9+4,0)*0,10				1,749					
		VV	Mezisoučet				1,749					
		VV	Součet				1,749					
36	K	632450131	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm	m2	4,797	300,00		1 439,10	CS ÚRS 2016 02			
		VV	podbetonávka parapetů									
		VV	20/P									
		VV	5*1,14*0,30				1,710					
		VV	22/P									
		VV	1*1,21*0,3				0,363					
		VV	24/P									
		VV	7*1,04*0,30				2,184					
		VV	25/P									
		VV	2*0,9*0,30				0,540					
		VV	Mezisoučet				4,797					
		VV	Součet				4,797					
37	K	632450132	Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm	m2	2,040	360,00		734,40	CS ÚRS 2016 02			
		VV	po provedení kanalizace									
		VV	0,4*(3,4+0,3)				1,480					
		VV	0,7*0,8				0,560					
		VV	Mezisoučet				2,040					
		VV	Součet				2,040					
38	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovnosti do 2 mm (stržení šlemy)	m2	21,600	25,60		552,96	CS ÚRS 2016 02			
		VV	očištění podlah od zbytků lepidla od PVC									
		VV	21,60				21,600					
		VV	Mezisoučet				21,600					
		VV	Součet				21,600					
39	K	635111115	Násyp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovnáním povrchu ze šterkopisku	m3	0,744	971,00		722,42	CS ÚRS 2016 02			
		VV	pro kanalizaci									
		VV	0,4*(3,4+0,3)*0,2				0,296					
		VV	0,7*0,8*0,8				0,448					
		VV	Mezisoučet				0,744					
		VV	Součet				0,744					
40	K	644941111	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm	kus	2,000	180,00		360,00	CS ÚRS 2016 02			
		VV	2 mřížky do kotelny									
		VV	2				2,000					
		VV	Mezisoučet				2,000					
		VV	Součet				2,000					
41	M	553414100	průvětrník mřížový s klapkami 15x15 cm	kus	2,000	278,00		556,00	CS ÚRS 2016 02			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání									91 248,33			
42	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	1,400	213,50		298,90	CS ÚRS 2016 02			
		VV	rampa do čekárny - nástup									
		VV	1,4				1,400					
		VV	Mezisoučet				1,400					
		VV	Součet				1,400					
43	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	1,400	116,50		163,10	CS ÚRS 2016 02			
44	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m	m2	83,390	94,00		7 838,66				
		VV	59,10+6,8+3,89+4,7+4,9+4,0				83,390					
		VV	Mezisoučet				83,390					
		VV	Součet				83,390					

45	K	952901221	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání průmyslových budov a objektů výrobních, skladovacích, garáží, dílen nebo hal apod. s nespálnou podlahou-zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přílehlých místnostech, chodbách a schod	m2	396,000	70,00	27 720,00	
	VV		198*2		396,000			
	VV		Mezisoučet		396,000			
	VV		Součet		396,000			
46	K	962032230	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3	m3	0,105	479,00	50,30	CS ÚRS 2016 02
	VV		pilířek mezi okny					
	VV		0,3*0,78*0,45		0,105			
	VV		Mezisoučet		0,105			
	VV		Součet		0,105			
47	K	962081141	Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárníc, tl. do 150 mm	m2	7,795	136,50	1 064,02	CS ÚRS 2016 02
	VV		"52					
	VV		1,4*1,1*2		3,080			
	VV		"53					
	VV		1,05*2,245*2		4,715			
	VV		Mezisoučet		7,795			
	VV		Součet		7,795			
48	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů oblých, rovných nebo kosých zhotovených na místě	m	2,800	56,50	158,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"58					
	VV		2*1,40		2,800			
	VV		Mezisoučet		2,800			
	VV		Součet		2,800			
49	K	965042221	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 1 m2	m3	0,408	2 869,00	1 170,55	CS ÚRS 2016 02
	VV		pro kanalizaci					
	VV		0,4*(3,4+0,3)*0,2		0,296			
	VV		0,7*0,8*0,2		0,112			
	VV		Mezisoučet		0,408			
	VV		Součet		0,408			
50	K	965043341	Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,319	2 655,50	14 124,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		odkaz "39					
	VV		59,10*(0,08+0,10)/2		5,319			
	VV		Mezisoučet		5,319			
	VV		Součet		5,319			
51	K	965081343	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 40 mm, plochy přes 1 m2	m2	19,000	45,40	862,60	CS ÚRS 2016 02
	VV		"59					
	VV		19,0		19,000			
	VV		Mezisoučet		19,000			
	VV		Součet		19,000			
52	K	965082941	Odstanění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. přes 200 mm jakékoliv plochy	m3	0,744	156,00	116,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		pro kanalizaci					
	VV		0,4*(3,4+0,3)*0,2		0,296			
	VV		0,7*0,8*0,8		0,448			
	VV		Mezisoučet		0,744			
	VV		Součet		0,744			
53	K	967031732	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm	m2	2,234	98,50	220,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		"53					
	VV		(0,05+0,03)*2,3*2		0,368			
	VV		Mezisoučet		0,368			
	VV		ostění					
	VV		2*2,28*0,3		1,368			
	VV		2*0,83*0,3		0,498			
	VV				0,000			
	VV		Mezisoučet		1,866			
	VV		Součet		2,234			
54	K	967031733	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm	m2	1,212	197,50	239,37	CS ÚRS 2016 02
	VV		"51					
	VV		2*0,3*2,02		1,212			
	VV		Mezisoučet		1,212			
	VV		Součet		1,212			
55	K	967031734	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 300 mm	m2	1,299	281,50	365,67	CS ÚRS 2016 02
	VV		vybourání bočních cihelných vyzdívek					
	VV		2*0,25*2,02		1,010			
	VV		2*2*2,02*0,03		0,242			
	VV		2*0,78*0,03		0,047			
	VV		Mezisoučet		1,299			
	VV		Součet		1,299			
56	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	3,000	324,00	972,00	CS ÚRS 2016 02
	VV		"23					
	VV		3		3,000			
	VV		Mezisoučet		3,000			
	VV		Součet		3,000			
57	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,044	865,00	903,06	CS ÚRS 2016 02
	VV		"28					
	VV		2*0,6*0,87		1,044			
	VV		Mezisoučet		1,044			
	VV		Součet		1,044			
58	K	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	1,764	593,00	1 046,05	CS ÚRS 2016 02
	VV		"29					
	VV		2*0,7*1,26		1,764			
	VV		Mezisoučet		1,764			
	VV		Součet		1,764			
59	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2	m2	1,680	777,50	1 306,20	CS ÚRS 2016 02
	VV		"37					
	VV		1,2*1,40		1,680			
	VV		Mezisoučet		1,680			
	VV		Součet		1,680			
60	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 2 m2	m2	14,112	318,00	4 487,62	CS ÚRS 2016 02

	VV	"24							
	VV	7*1,12*1,8			14,112				
	VV	Mezisoučet			14,112				
	VV	Součet			14,112				
61	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	3,420	363,50	1 243,17	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"25							
	VV	0,95*1,8*2			3,420				
	VV	Mezisoučet			3,420				
	VV	Součet			3,420				
62	K	968062355	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 2 m2	m2	1,620	765,50	1 240,11	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"26							
	VV	0,9*1,8*1			1,620				
	VV	Mezisoučet			1,620				
	VV	Součet			1,620				
63	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	11,960	306,00	3 659,76	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"20							
	VV	4*1,3*2,3			11,960				
	VV	Mezisoučet			11,960				
	VV	Součet			11,960				
64	K	968062356	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojítych, plochy do 4 m2	m2	2,829	261,50	739,78	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"25							
	VV	1,23*2,3*1			2,829				
	VV	Mezisoučet			2,829				
	VV	Součet			2,829				
65	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2	m2	4,160	246,00	1 023,36	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"27							
	VV	2*1,6*1,3			4,160				
	VV	Mezisoučet			4,160				
	VV	Součet			4,160				
66	K	968062747	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn plných, zasklených nebo výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy přes 4 m2	m2	9,801	320,50	3 141,22	CS ÚRS 2016 02	
	VV	odkaz 30							
	VV	1,35*2,25+0,85*1,35			4,185				
	VV	Mezisoučet			4,185				
	VV	odkaz 60							
	VV	1,8*2,15+1,8*0,97			5,616				
	VV	Mezisoučet			5,616				
	VV	Součet			9,801				
67	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	6,400	217,00	1 388,80	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"33							
	VV	0,8*2,0			1,600				
	VV	Mezisoučet			1,600				
	VV	"50							
	VV	0,7*2,0			1,400				
	VV	0,9*2,0			1,800				
	VV	Mezisoučet			3,200				
	VV	"51							
	VV	0,8*2,0			1,600				
	VV	Mezisoučet			1,600				
	VV	Součet			6,400				
68	K	971033351	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	2,000	180,00	360,00	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"56							
	VV	2			2,000				
	VV	Mezisoučet			2,000				
	VV	Součet			2,000				
69	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	0,692	762,00	527,30	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"57							
	VV	0,7*0,7*3,14*0,45			0,692				
	VV	Mezisoučet			0,692				
	VV	Součet			0,692				
70	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčkové z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm	m3	1,983	762,00	1 511,05	CS ÚRS 2016 02	
	VV	bourání otvorů pro nové dveře							
	VV	(0,9*2,050+1*2,050+0,25*2,050)*0,45			1,983				
	VV	Mezisoučet			1,983				
	VV	Součet			1,983				
71	K	971042351	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm	kus	1,000	563,00	563,00	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"55							
	VV	prostup 200*200 v základu 400 mm							
	VV	1			1,000				
	VV	Mezisoučet			1,000				
	VV	Součet			1,000				
72	K	971042361	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm	kus	1,000	741,50	741,50	CS ÚRS 2016 02	
	VV	"54							
	VV	prostup 200*200 v základu 600 mm							
	VV	1			1,000				
	VV	Mezisoučet			1,000				
	VV	Součet			1,000				
73	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm	m	10,500	127,50	1 338,75	CS ÚRS 2016 02	
	VV	pro překlady							
	VV	6*1,2			7,200				
	VV	3*1,1			3,300				
	VV	Mezisoučet			10,500				
	VV	Součet			10,500				
74	K	974042553	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 100 mm	m	3,700	135,50	501,35	CS ÚRS 2016 02	
	VV	rýhy pro novou příčku							
	VV	3,70			3,700				
	VV	Mezisoučet			3,700				
	VV	Součet			3,700				

75	K	974042554	Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 mm	m	5,750	166,00	954,50	CS ÚRS 2016 02
	VV		rýhy pro nové příčky					
	VV		3,15*0,3+2,0*0,3		5,750			
	VV		Mezisoučet		5,750			
	VV		Součet		5,750			
76	K	975021211	Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv délku podchycení, při tl. zdiva do 450 mm	m	2,150	1 373,50	2 953,03	CS ÚRS 2016 02
	VV		podepření u vybourání otvorů					
	VV		1,0*0,9*0,25		2,150			
	VV		Mezisoučet		2,150			
	VV		Součet		2,150			
77	K	985511213	Nový venkovní parapet - monolitický pohledový beton	m2	2,448	2 555,00	6 254,64	CS ÚRS 2016 02
	VV		truhlářské výrobky					
	VV		20/P					
	VV		nový venkovní parapet z monolitického pohledového betonu					
	VV		1,14*0,25*5		1,425			
	VV		Mezisoučet		1,425			
	VV		21/P					
	VV		1,44*0,25*2		0,720			
	VV		Mezisoučet		0,720			
	VV		22/P					
	VV		1,21*0,25*1		0,303			
	VV		Mezisoučet		0,303			
	VV		Součet		2,448			
D 997 Přesun sutě							62 474,64	
78	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halý výšky do 6 m	t	37,401	385,00	14 399,39	
79	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	37,401	180,00	6 732,18	
80	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	523,614	11,10	5 812,12	
	VV		37,401*14 *Přepočtené koeficientem množství		523,614			
81	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného	t	37,401	950,00	35 530,95	
D 998 Přesun hmot							20 724,19	
82	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	58,378	355,00	20 724,19	
D PSV Práce a dodávky PSV							2 042 495,80	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							6 970,65	
83	K	711121131	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým	m2	4,080	38,00	155,04	CS ÚRS 2016 02
	VV		po provedení kanalizace					
	VV		0,4*(3,4+0,3)*2		2,960			
	VV		0,7*0,8*2		1,120			
	VV		Mezisoučet		4,080			
	VV		Součet		4,080			
84	M	111613320	asfalt stavebně izolační	t	0,006	29 260,00	175,56	CS ÚRS 2016 02
	VV		4,08*0,0015 *Přepočtené koeficientem množství		0,006			
85	K	711121231	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za horka na ploše vodorovné V nátěrem asfaltovým pomocným	m2	2,040	38,00	77,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		po provedení kanalizace					
	VV		0,4*(3,4+0,3)		1,480			
	VV		0,7*0,8		0,560			
	VV		Mezisoučet		2,040			
	VV		Součet		2,040			
86	M	111613320	asfalt stavebně izolační	t	0,002	29 260,00	58,52	CS ÚRS 2016 02
	VV		2,04*0,0011 *Přepočtené koeficientem množství		0,002			
87	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	31,590	90,00	2 843,10	CS ÚRS 2016 02
	VV		po provedení kanalizace					
	VV		0,4*(3,4+0,3)		1,480			
	VV		0,7*0,8		0,560			
	VV		Mezisoučet		2,040			
	VV		m.č. 1.00					
	VV		59,10*0,5		29,550			
	VV		Mezisoučet		29,550			
	VV		Součet		31,590			
88	M	628321320	pás těžký asfaltovaný V 60 S 35	m2	36,329	96,00	3 487,58	CS ÚRS 2016 02
	VV		po provedení kanalizace					
	VV		0,4*(3,4+0,3)		1,480			
	VV		0,7*0,8		0,560			
	VV		Mezisoučet		2,040			
	VV		m.č. 1.00					
	VV		59,10*0,5		29,550			
	VV		Mezisoučet		29,550			
	VV		Součet		31,590			
	VV		31,59*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		36,329			
89	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	67,973	2,55	173,33	CS ÚRS 2016 02
D 712 Povlakové krytiny							113 835,73	
90	K	712600831	Odstranění ze střech šikmých přes 30 st. do 45 st. krytiny povlakové jednovrstvé	m2	322,040	341,20	109 880,05	CS ÚRS 2016 02
91	K	998712202	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1 098,801	3,60	3 955,68	
D 721 Zdravotnicka							153 961,98	
92	K	720	zdravotnicka - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	153 961,98	153 961,98	
D 762 Konstrukce tesařské							236 001,96	
93	K	76201	Očištění, kontrola a oprava prvků krovu	kpl	1,000	75 000,00	75 000,00	
94	K	762341016	bednění a tatování bednění střež rovných sklonu do 60 st. s vyrezaním otvoru z dřevostěpkových desek [OSB] šroubovaných na krokve 22 mm na sraz, tloušťky desek	m2	128,816	180,00	23 186,88	CS ÚRS 2016 02
	VV		výměna ze 40%					
	VV		322,04*0,4		128,816			
	VV		Mezisoučet		128,816			

	vv	Součet					128,816	
95	K	762341210	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	128,816	93,50	12 044,30	CS ÚRS 2016 02
	vv		výměna ze 40%					
	vv		322,04*0,4		128,816			
	vv		Mezisoučet		128,816			
	vv		Součet		128,816			
96	M	605151110	Řezivo Jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm	m3	3,117	6 575,00	20 494,28	CS ÚRS 2016 02
	vv		výměna ze 40%					
	vv		322,04*0,4*0,022*1,1		3,117			
	vv		Mezisoučet		3,117			
	vv		Součet		3,117			
97	K	762341931	Bednění a latování střech vyřezání jednotlivých otvorů bez rozebrání krytiny v bednění z prken tl. do 32 mm, otvoru plochy jednotlivě do 1 m2	m	128,816	93,50	12 044,30	CS ÚRS 2016 02
	vv		výměna ze 40%					
	vv		322,04*0,4		128,816			
	vv		Mezisoučet		128,816			
	vv		Součet		128,816			
98	K	762342214	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti lati přes 150 do 360 mm	m2	322,040	68,00	21 898,72	CS ÚRS 2016 02
	vv		20,80*7,10		147,680			
	vv		-1,2*2,3/2*2		-2,760			
	vv		4,2*1,6/2		3,360			
	vv		Mezisoučet		148,280			
	vv		20,8*7,10		147,680			
	vv		-1,2*2,3/2*2		-2,760			
	vv		4,2*1,6/2		3,360			
	vv		(4,7+0,5)/2*4,9		12,740			
	vv		(4,7+0,5)/2*4,9		12,740			
	vv		Mezisoučet		173,760			
	vv		Součet		322,040			
99	M	605141010	Řezivo Jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2	m3	5,101	7 750,00	39 532,75	CS ÚRS 2016 02
	vv		latě 6/4 cm					
	vv		322,04*4*0,04*0,06*1,1		3,401			
	vv		kontralatě					
	vv		322,04*2*0,04*0,06*1,1		1,700			
	vv		Mezisoučet		5,101			
	vv		Součet		5,101			
100	K	762342216	Bednění a latování montáž latování střech jednoduchých sklonu do 60 st. při osově vzdálenosti lati přes 360 do 600 mm	m2	322,040	52,00	16 746,08	CS ÚRS 2016 02
101	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	8,218	834,00	6 853,81	CS ÚRS 2016 02
	vv		výměna ze 40%					
	vv		322,04*0,4*0,022*1,1		3,117			
	vv		Mezisoučet		3,117			
	vv		latě 6/4 cm					
	vv		322,04*4*0,04*0,06*1,1		3,401			
	vv		kontralatě					
	vv		322,04*2*0,04*0,06*1,1		1,700			
	vv		Mezisoučet		5,101			
	vv		Součet		8,218			
102	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	2 278,011	3,60	8 200,84	
D		763	Konstrukce suché výstavby				2 544,00	
103	K	763164121	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm	m	5,300	480,00	2 544,00	CS ÚRS 2016 02
	vv		opláštění rozvodů VZT					
	vv		1,75*1,75*1,8		5,300			
	vv		Mezisoučet		5,300			
	vv		Součet		5,300			
D		764	Konstrukce klempířské				562 121,33	
104	K	764001831	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny z taškových tabulí do suti	m2	322,040	37,20	11 979,89	CS ÚRS 2016 02
	vv		20,80*7,10		147,680			
	vv		-1,2*2,3/2*2		-2,760			
	vv		4,2*1,6/2		3,360			
	vv		Mezisoučet		148,280			
	vv		20,8*7,10		147,680			
	vv		-1,2*2,3/2*2		-2,760			
	vv		4,2*1,6/2		3,360			
	vv		(4,7+0,5)/2*4,9		12,740			
	vv		(4,7+0,5)/2*4,9		12,740			
	vv		Mezisoučet		173,760			
	vv		Součet		322,040			
105	K	764001861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování hřebene z hřebenáčů do suti	m	22,700	31,20	708,24	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,0*2		12,000			
	vv		5,7		5,700			
	vv		5,0		5,000			
	vv		Mezisoučet		22,700			
	vv		Součet		22,700			
106	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	9,600	31,20	299,52	CS ÚRS 2016 02
	vv		2,4*4		9,600			
	vv		Mezisoučet		9,600			
	vv		Součet		9,600			
107	K	764001871	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování nároží s větrací mřížkou nebo podkladním plechem do suti	m	27,200	31,20	848,64	CS ÚRS 2016 02
	vv		"5					
	vv		13,6*2		27,200			
	vv		Mezisoučet		27,200			
	vv		Součet		27,200			
108	K	764001891	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování úžlabí do suti	m	12,800	31,20	399,36	CS ÚRS 2016 02
	vv		6,4*2		12,800			
	vv		Mezisoučet		12,800			
	vv		Součet		12,800			
109	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	4,000	37,20	148,80	CS ÚRS 2016 02
110	K	764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdi do suti	m	8,400	31,20	262,08	CS ÚRS 2016 02
	vv		"7					
	vv		2*3,0		6,000			
	vv		Mezisoučet		6,000			
	vv		"8					

			VV	2,4					2,400					
			VV	Mezisoučet					2,400					
			VV	Součet					8,400					
111	K	764003801	Demontáž klempířských konstrukcí lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a ostatních kusových prvků do suti			kus	2,000	31,20		62,40	CS ÚRS 2016 02			
			VV	"13										
			VV	2					2,000					
			VV	Mezisoučet					2,000					
			VV	Součet					2,000					
112	K	764004801	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti			m	34,600	31,20		1 079,52				
			VV	"9										
			VV	7,0*2					14,000					
			VV	Mezisoučet					14,000					
			VV	"10										
			VV	20,60					20,600					
			VV	Mezisoučet					20,600					
			VV	Součet					34,600					
113	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti			m	34,400	31,20		1 073,28				
			VV	"11										
			VV	8,4*2					16,800					
			VV	Mezisoučet					16,800					
			VV	"12										
			VV	8,8*2					17,600					
			VV	Mezisoučet					17,600					
			VV	Součet					34,400					
114	K	764111641	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků rš 670 mm, sklon střechy do 30 st.			m2	386,448	1 135,00		438 618,48	CS ÚRS 2016 02			
			VV	20,80*7,10					147,680					
			VV	-1,2*2,3/2*2					-2,760					
			VV	4,2*1,6/2					3,360					
			VV	Mezisoučet					148,280					
			VV	20,8*7,10					147,680					
			VV	-1,2*2,3/2*2					-2,760					
			VV	4,2*1,6/2					3,360					
			VV	(4,7+0,5)/2*4,9					12,740					
			VV	(4,7+0,5)/2*4,9					12,740					
			VV	Mezisoučet					173,760					
			VV	překrytí										
			VV	(148,28+173,76)*0,2					64,408					
			VV	Mezisoučet					64,408					
			VV	Součet					386,448					
115	K	764211626	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného s použitím hřebenového plechu s větracím pásem rš 500 mm			m	22,700	417,50		9 477,25	CS ÚRS 2016 02			
			VV	6/kl										
			VV	2*6,0					12,000					
			VV	5,7					5,700					
			VV	5,0					5,000					
			VV	Mezisoučet					22,700					
			VV	Součet					22,700					
116	K	764211656	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou nároží větraného, včetně větracího pásu rš 500 mm			m	9,600	417,50		4 008,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	4/kl										
			VV	4*2,4					9,600					
			VV	Mezisoučet					9,600					
			VV	Součet					9,600					
117	K	764212606	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou úžlabí rš 500 mm			m	12,800	417,50		5 344,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	3/kl										
			VV	2*6,40					12,800					
			VV	Mezisoučet					12,800					
			VV	Součet					12,800					
118	K	764212636	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou tíštou rš 500 mm			m	27,200	417,50		11 356,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	5/kl										
			VV	2*13,60					27,200					
			VV	Mezisoučet					27,200					
			VV	Součet					27,200					
119	K	764213657	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou sněhový rozražeč			kus	78,000	86,50		6 747,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	38,6/0,5+0,8					78,000					
			VV	Mezisoučet					78,000					
			VV	Součet					78,000					
120	K	764312606	Lemování kolem komínu r.š. 450 mm			m	8,400	723,00		6 073,20	CS ÚRS 2016 02			
			VV	7/kl										
			VV	2*3,0					6,000					
			VV	Mezisoučet					6,000					
			VV	8/kl										
			VV	1*2,40					2,400					
			VV	Mezisoučet					2,400					
			VV	Součet					8,400					
121	K	764315633	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střech s krytinou prostupovou manžetou přes 100 do 150 mm			kus	2,000	517,00		1 034,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	13/kl										
			VV	2					2,000					
			VV	Mezisoučet					2,000					
			VV	Součet					2,000					
122	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm			m	38,600	590,50		22 793,30	CS ÚRS 2016 02			
			VV	9/kl										
			VV	2*9,0					18,000					
			VV	Mezisoučet					18,000					
			VV	10/kl										
			VV	20,60					20,600					
			VV	Mezisoučet					20,600					
			VV	Součet					38,600					
123	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm			m	17,200	576,00		9 907,20	CS ÚRS 2016 02			
			VV	11/kl										
			VV	2*8,6					17,200					
			VV	Mezisoučet					17,200					
			VV	Součet					17,200					
124	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm			m	18,000	576,00		10 368,00	CS ÚRS 2016 02			
			VV	12/kl										

		vv	2*9,0				18,000		
		vv	Mezisoučet				18,000		
		vv	Součet				18,000		
125	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	5 425,882	3,60		19 533,17	
D		765	Krytina skládaná				28 705,82		
126	K	765191021	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20 st. s lepenými přesahy na krokve	m2	322,040	37,20		11 979,89	CS ÚRS 2016 02
		vv	20,80*7,10				147,680		
		vv	-1,2*2,3/2*2				-2,760		
		vv	4,2*1,6/2				3,360		
		vv	Mezisoučet				148,280		
		vv	20,8*7,10				147,680		
		vv	-1,2*2,3/2*2				-2,760		
		vv	4,2*1,6/2				3,360		
		vv	(4,7+0,5)/2*4,9				12,740		
		vv	(4,7+0,5)/2*4,9				12,740		
		vv	Mezisoučet				173,760		
		vv	Součet				322,040		
127	M	283292950	membrána podstřešní (reakce na oheň - třída E) 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou	m2	354,244	44,40		15 728,43	CS ÚRS 2016 02
		vv	322,04*1,1 "Přepočtené koeficientem množství				354,244		
128	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	277,083	3,60		997,50	
D		766	Konstrukce truhlářské				578 590,57		
129	K	76601	20/P D+M plastové okno 1140*2260 mm	kus	5,000	9 080,00		45 400,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvojkrídlové						
		vv	5				5,000		
		vv	Mezisoučet				5,000		
		vv	Součet				5,000		
130	K	76602	21/P D+M plastové okno 1440*2260 mm	kus	2,000	10 060,00		20 120,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvojkrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
131	K	76603	22/P D+M plastové okno 1210*2260 mm	kus	1,000	9 270,00		9 270,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvojkrídlové						
		vv	1				1,000		
		vv	Mezisoučet				1,000		
		vv	Součet				1,000		
132	K	76604	23/P D+M plastové okno 890*810 mm	kus	2,000	3 560,00		7 120,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno jednokrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
133	K	76605	24/P D+M plastové okno 1040*1740 mm	kus	7,000	9 675,00		67 725,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvoukrídlové						
		vv	7				7,000		
		vv	Mezisoučet				7,000		
		vv	Součet				7,000		
134	K	76606	25/P D+M plastové okno 900*1740 mm	kus	2,000	9 215,00		18 430,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvoukrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
135	K	76607	26/P D+M plastové okno 880*1760 mm	kus	2,000	9 210,00		18 420,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno dvoukrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
136	K	76608	27/P D+M plastové okno 1600*1300 mm	kus	1,000	10 410,00		10 410,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno trojkrídlové						
		vv	1				1,000		
		vv	Mezisoučet				1,000		
		vv	Součet				1,000		
137	K	76609	28/P D+M plastové okno 600*870 mm	kus	2,000	3 530,00		7 060,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno jednokrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
138	K	76610	29/P D+M plastové okno 700*1260 mm	kus	2,000	4 560,00		9 120,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové okno jednokrídlové						
		vv	2				2,000		
		vv	Mezisoučet				2,000		
		vv	Součet				2,000		
139	K	76611	30/P D+M plastové dvoukrídlové vstupní dveře plné 1350*(2250+800) mm	kus	1,000	33 030,00		33 030,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	plastové dveře vstupné						
		vv	1				1,000		
		vv	Mezisoučet				1,000		
		vv	Součet				1,000		
140	K	76612	31/T D+M dřevění vnitřní bezpečnostní dveře 900*1970 mm vč. zárubně	kus	1,000	18 280,00		18 280,00	
		vv	truhlářské výrobky						
		vv	dřevěné dveře bezpečnostní						
		vv	1				1,000		
		vv	Mezisoučet				1,000		
		vv	Součet				1,000		
141	K	76613	32/T D+M dřevěné vnitřní dveře 900*1970 mm vč. zárubně a madla	kus	1,000	6 940,00		6 940,00	

			truhlářské výrobky							
			dřevěné dveře							
			1		1,000					
			Mezisoučet		1,000					
			Součet		1,000					
142	K	76614	33/T D+M dřevěné vnitřní dveře 800*1970 mm vč. zárubně	kus	3,000	5 245,00	15 735,00			
			truhlářské výrobky							
			dřevěné dveře							
			2+1		3,000					
			Mezisoučet		3,000					
			Součet		3,000					
143	K	76615	34/T D+M dřevěné vnitřní dveře 700*1970 mm vč. zárubně	kus	1,000	5 245,00	5 245,00			
			truhlářské výrobky							
			dřevěné dveře							
			1		1,000					
			Mezisoučet		1,000					
			Součet		1,000					
144	K	76616	35/T D+M sanitární příčka z vysokotlakého laminátu	m2	5,945	5 660,00	33 648,70			
			truhlářské výrobky							
			příčka v. 2050							
			1,45*2,05*2		5,945					
			Mezisoučet		5,945					
			Součet		5,945					
145	K	76617	36/T D+M sanitární příčka z vysokotlakého laminátu	m2	2,973	5 660,00	16 827,18			
			truhlářské výrobky							
			příčka v. 2050							
			1,45*2,05*1		2,973					
			Mezisoučet		2,973					
			Součet		2,973					
146	K	76618	"38" demontáž a zpětná montáž dřevěného obložení	m	4,500	621,00	2 794,50			
			4,5		4,500					
			Mezisoučet		4,500					
			Součet		4,500					
147	K	766671301	Okna střešní [VELUX] výlez na střechu	kus	4,000	5 520,00	22 080,00	CS ÚRS 2016 02		
			výpis truhlářských výrobků							
			2/T							
			4		4,000					
			Mezisoučet		4,000					
			Součet		4,000					
148	K	766691914	Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křidel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2	kus	4,000	207,00	828,00	CS ÚRS 2016 02		
			"33							
			1		1,000					
			Mezisoučet		1,000					
			"50							
			1+1		2,000					
			Mezisoučet		2,000					
			"51							
			1		1,000					
			Mezisoučet		1,000					
			Součet		4,000					
149	K	766694112	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm	kus	26,000	296,50	7 709,00	CS ÚRS 2016 02		
			20/P							
			5		5,000					
			21/P							
			2		2,000					
			22/P							
			1		1,000					
			23/P							
			2		2,000					
			24/P							
			7		7,000					
			25/P							
			2		2,000					
			26/P							
			2		2,000					
			27/P							
			1		1,000					
			28/P							
			2		2,000					
			29/P							
			2		2,000					
			Mezisoučet		26,000					
			Součet		26,000					
150	M	607941030	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,3 x 1 m	m	27,941	469,00	13 104,33	CS ÚRS 2016 02		
			20/P							
			5*1,14*1,05		5,985					
			21/P							
			2*1,44*1,05		3,024					
			22/P							
			1*1,21*1,05		1,271					
			23/P							
			2*0,89*1,05		1,869					
			24/P							
			7*1,04*1,05		7,644					
			25/P							
			2*0,9*1,05		1,890					
			26/P							
			2*0,88*1,05		1,848					
			27/P							
			1*1,6*1,05		1,680					
			28/P							
			2*0,6*1,05		1,260					
			29/P							
			2*0,7*1,05		1,470					
			Mezisoučet		27,941					
			Součet		27,941					
151	K	998766202	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	3 892,967	5,00	19 464,84	CS ÚRS 2016 02		
D	767	Konstrukce zámečnické							169 829,02	
152	K	76701	60/Z hliníkové dvojkrídlové vstupní dveře 1800*2150 mm	kus	1,000	79 000,00	79 000,00			
			výpis zámečnických výrobků							

		VV	1					1,000					
		VV	Mezisoučet					1,000					
		VV	Součet					1,000					
153	K	76702	61/Z D+M ocelové zábradlí	kg	164,400	124,00		20 385,60					
		VV	výpis zámečnických výrobků										
		VV	155+9,4		164,400								
		VV	Mezisoučet		164,400								
		VV	Součet		164,400								
154	K	76703	62/Z D+M ocelová pevná mříž 1090*2150 mm	kg	110,000	306,00		33 660,00					
		VV	výpis zámečnických výrobků										
		VV	22*5		110,000								
		VV	Mezisoučet		110,000								
		VV	Součet		110,000								
155	K	76704	63/Z D+M ocelová pevná mříž 1150*2150 mm	kg	23,000	306,00		7 038,00					
		VV	výpis zámečnických výrobků										
		VV	23*1		23,000								
		VV	Mezisoučet		23,000								
		VV	Součet		23,000								
156	K	76705	64/Z D+M ocelová pevná mříž 1390*2150 mm	kg	54,200	306,00		16 585,20					
		VV	výpis zámečnických výrobků										
		VV	27,10*2		54,200								
		VV	Mezisoučet		54,200								
		VV	Součet		54,200								
157	K	767996801	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg	kg	187,200	27,10		5 073,12	CS ÚRS 2016 02				
		VV	demontáž ocelových mříží										
		VV	22,0*5		110,000								
		VV	23,0*1		23,000								
		VV	27,10*2		54,200								
		VV	Mezisoučet		187,200								
		VV	Součet		187,200								
158	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 617,419	5,00		8 087,10	CS ÚRS 2016 02				
D 771 Podlahy z dlaždic										21 394,69			
159	M	597611180	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,8 cm l. j.	m2	20,154	300,00		6 046,20	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 1,03										
		VV	2*(3,85+1,75)-0,8)*0,08*1,1		0,915								
		VV	Mezisoučet		0,915								
		VV	(3,89+4,7+4,9+4,0)*1,1		19,239								
		VV	Mezisoučet		19,239								
		VV	Součet		20,154								
160	M	592474780	soklik teracový broušený 30 x 7 x 1 cm	m	28,000	72,00		2 016,00	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 1,00										
		VV	2*(10,09+5,85)-1,8-0,8-0,9-0,8-6*0,3-0,9+2*0,15)*1,1+0,302		28,000								
		VV	Mezisoučet		28,000								
		VV	Součet		28,000								
161	K	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 65 do 90 mm	m	35,580	90,00		3 202,20	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 1,03										
		VV	2*(3,85+1,75)-0,8		10,400								
		VV	Mezisoučet		10,400								
		VV	m.č. 1,00										
		VV	2*(10,09+5,85)-1,8-0,8-0,9-0,8-6*0,3-0,9+2*0,15		25,180								
		VV	Mezisoučet		25,180								
		VV	Součet		35,580								
162	K	771574315	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rychletuhnoucím rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2	m2	17,490	444,00		7 765,56	CS ÚRS 2016 02				
		VV	3,89+4,7+4,9+4,0		17,490								
		VV	Mezisoučet		17,490								
		VV	Součet		17,490								
163	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě	m2	17,490	24,00		419,76	CS ÚRS 2016 02				
		VV	3,89+4,7+4,9+4,0		17,490								
		VV	Mezisoučet		17,490								
		VV	Součet		17,490								
164	K	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	194,497	10,00		1 944,97	CS ÚRS 2016 02				
D 773 Podlahy z litého teraca										127 132,02			
165	K	773513111	Podlahy z přírodního litého teraca vložení dilatace (na připravený podklad a spáru) lišta (dilatační lišta ve specifikaci)	m	21,790	48,00		1 045,92	CS ÚRS 2016 02				
		VV	1.np										
		VV	5,85+5,85+10,09		21,790								
		VV	Mezisoučet		21,790								
		VV	Součet		21,790								
166	M	631275600	dilatační profil ze sklovláknité tkaniny, výztuž z plastu univerzální 431, 2,0 m	m	10,895	624,00		6 798,48	CS ÚRS 2016 02				
		VV	21,79*0,5 *Přepočtené koeficientem množství		10,895								
167	K	773521361	Podlahy z barveného litého teraca zřízení podlahy z vápencových drtí, cementu a barviva nebo suché teracové směsi (prováděné po dilatačních částech) prosté (drt' ve specifikaci) tl. 30 mm	m2	59,100	1 440,00		85 104,00	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 001										
		VV	59,10		59,100								
		VV	Mezisoučet		59,100								
		VV	Součet		59,100								
168	M	583461220	drt' vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg	t	3,546	5 275,00		18 705,15	CS ÚRS 2016 02				
		VV	59,1*0,06 *Přepočtené koeficientem množství		3,546								
169	K	773522121	Podlahy z barveného litého teraca zřízení obruby (drt' ve specifikaci) tl. podlahy 30 mm, šířky přes 100 do 200 mm	m	29,680	335,50		9 957,64	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 001										
		VV	2*(5,85+10,09)		31,880								
		VV	-1,8+2*0,15		-1,500								
		VV	-0,9+2*0,3		-0,300								
		VV	(-0,8+2*0,3)*2		-0,400								
		VV	Mezisoučet		29,680								
		VV	Součet		29,680								
170	M	583461220	drt' vápencová bílá frakce 2,0-4 bal. 25 kg	t	0,356	5 275,00		1 877,90	CS ÚRS 2016 02				
		VV	m.č. 001										
		VV	2*(5,85+10,09)*0,2*0,06		0,383								
		VV	(-1,8+2*0,15)*0,2*0,06		-0,018								
		VV	(-0,9+2*0,3)*0,2*0,06		-0,004								
		VV	(-0,8+2*0,3)*2*0,2*0,06		-0,005								

	VV		Mezisoučet				0,356				
	VV		Součet				0,356				
171	K	998773202	Přesun hmot pro podlahy teracové lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1 234,891	2,95		3 642,93	CS ÚRS 2016 02		
D 776			Podlahy povlakové					1 356,80			
172	K	776201812	Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou	m2	25,600	53,00		1 356,80	CS ÚRS 2016 02		
	VV		stržení PVC v technické místnosti a zavazadla vč. soklíků								
	VV		21,60+4,0		25,600						
	VV		Mezisoučet		25,600						
	VV		Součet		25,600						
D 777			Podlahy lité					13 965,84			
173	K	777510041	Podlahy ze stěrky epoxidové tl. 4 mm dvousložkové [Sikafloor 261]	m2	6,800	1 711,50		11 638,20	CS ÚRS 2016 02		
	VV		m.č. 1.03								
	VV		6,8		6,800						
	VV		Mezisoučet		6,800						
	VV		Součet		6,800						
174	K	998777201	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	116,382	20,00		2 327,64	CS ÚRS 2016 02		
D 781			Dokončovací práce - obklady					149 892,54			
175	M	597611550	dlaždice keramické - koupelny (barevné) 20 x 20 x 0,75 cm l. j.	m2	59,000	300,00		17 700,00	CS ÚRS 2016 02		
	VV		"1.05								
	VV		2,2*2*(1,75+2,7)-0,7*2,0		18,180						
	VV		"1.06								
	VV		2,2*2*(1,8+2,7)-0,9*2,0		18,000						
	VV		"1.07								
	VV		2,2*2*(2,74+1,45)-0,8*2,0		16,836						
	VV		Mezisoučet		53,016						
	VV		53,016*0,10+0,682		5,984						
	VV		Mezisoučet		5,984						
	VV		Součet		59,000						
176	K	781474115	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rezných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/m2	m2	53,016	444,00		23 539,10	CS ÚRS 2016 02		
	VV		"1.05								
	VV		2,2*2*(1,75+2,7)-0,7*2,0		18,180						
	VV		"1.06								
	VV		2,2*2*(1,8+2,7)-0,9*2,0		18,000						
	VV		"1.07								
	VV		2,2*2*(2,74+1,45)-0,8*2,0		16,836						
	VV		Mezisoučet		53,016						
	VV		Součet		53,016						
177	K	781479191	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	53,016	24,00		1 272,38	CS ÚRS 2016 02		
	VV		"1.05								
	VV		2,2*2*(1,75+2,7)-0,7*2,0		18,180						
	VV		"1.06								
	VV		2,2*2*(1,8+2,7)-0,9*2,0		18,000						
	VV		"1.07								
	VV		2,2*2*(2,74+1,45)-0,8*2,0		16,836						
	VV		Mezisoučet		53,016						
	VV		Součet		53,016						
178	K	781479196	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m2	53,016	24,00		1 272,38	CS ÚRS 2016 02		
	VV		"1.05								
	VV		2,2*2*(1,75+2,7)-0,7*2,0		18,180						
	VV		"1.06								
	VV		2,2*2*(1,8+2,7)-0,9*2,0		18,000						
	VV		"1.07								
	VV		2,2*2*(2,74+1,45)-0,8*2,0		16,836						
	VV		Mezisoučet		53,016						
	VV		Součet		53,016						
179	K	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	437,839	10,00		4 378,39			
D 783			Dokončovací práce - nátěry					101 730,29			
180	K	78301	Očištění, repase a nátěr dřevěného obložení	m2	43,080	1 245,00		53 634,60			
	VV		dřevěných prvků ve štítu fasády								
	VV		10,0+14,20+14,20+5,2*1,8/2		43,080						
	VV		Mezisoučet		43,080						
	VV		Součet		43,080						
181	K	783223121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný akrylátový	m2	676,284	55,00		37 195,62	CS ÚRS 2016 02		
	VV		výměna ze 40%								
	VV		322,04*0,4*2		257,632						
	VV		Mezisoučet		257,632						
	VV		latě 6/4 cm								
	VV		322,04/0,4*2*(0,04+0,06)		161,020						
	VV		kontralatě								
	VV		322,04/0,25*2*(0,04+0,06)		257,632						
	VV		Mezisoučet		418,652						
	VV		Součet		676,284						
182	K	783314201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,417	72,00		3 270,02	CS ÚRS 2016 02		
	VV		61/Z								
	VV		(0,11+1,84+2,65+0,15)*(0,17+0,9)		5,083						
	VV		Mezisoučet		5,083						
	VV		62/Z								
	VV		5*2*1,09*2,15		23,435						
	VV		Mezisoučet		23,435						
	VV		63/Z								
	VV		2*1,15*2,15		4,945						
	VV		Mezisoučet		4,945						
	VV		64/Z								
	VV		2*2*1,39*2,15		11,954						
	VV		Mezisoučet		11,954						
	VV		Součet		45,417						
183	K	783315101	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,417	72,00		3 270,02	CS ÚRS 2016 02		
	VV		61/Z								
	VV		(0,11+1,84+2,65+0,15)*(0,17+0,9)		5,083						
	VV		Mezisoučet		5,083						
	VV		62/Z								
	VV		5*2*1,09*2,15		23,435						

		vv	Mezisoučet		23,435				
		vv	63/Z						
		vv	2*1,15*2,15		4,945				
		vv	Mezisoučet		4,945				
		vv	64/Z						
		vv	2*2*1,39*2,15		11,954				
		vv	Mezisoučet		11,954				
		vv	Součet		45,417				
184	K	783317101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní	m2	45,417	96,00	4 360,03	CS ÚRS 2016 02	
		vv	61/Z						
		vv	(0,11+1,84+2,65+0,15)*(0,17+0,9)		5,083				
		vv	Mezisoučet		5,083				
		vv	62/Z						
		vv	5*2*1,09*2,15		23,435				
		vv	Mezisoučet		23,435				
		vv	63/Z						
		vv	2*1,15*2,15		4,945				
		vv	Mezisoučet		4,945				
		vv	64/Z						
		vv	2*2*1,39*2,15		11,954				
		vv	Mezisoučet		11,954				
		vv	Součet		45,417				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety			34 607,36			
185	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	87,105	22,00	1 916,31	CS ÚRS 2016 02	
		vv	m.č. 1.03						
		vv	strop						
		vv	21,90		21,900				
		vv	stěny						
		vv	2*(3,85+5,6)*3,45		65,205				
		vv	Mezisoučet		87,105				
		vv	Součet		87,105				
186	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,926	16,00	7 806,82	CS ÚRS 2016 02	
		vv	stropy						
		vv	59,10+29,7+19,7+6,8+3,89+4,7+4,9+4,0		132,790				
		vv	"1.00						
		vv	3,45*2*(10,09+5,85)		109,986				
		vv	"1.01						
		vv	3,45*2*(5,6+5,3)		75,210				
		vv	"1.02						
		vv	3,45*2*(5,6+3,5)		62,790				
		vv	"1.03						
		vv	3,45*2*(1,75+3,85)		38,640				
		vv	"1.04						
		vv	3,45*2*(3,7+1,05)		32,775				
		vv	"1.05						
		vv	1,25*2*(2,7+1,75)		11,125				
		vv	"1.06						
		vv	1,25*2*(1,8+2,7)		11,250				
		vv	Mezisoučet		474,566				
		vv	ostění oken 2.np						
		vv	ostění						
		vv	23/P						
		vv	(0,89+2*8,1)*0,15		2,564				
		vv	24/P						
		vv	7*(1,04+2*1,74)*0,15		4,746				
		vv	25/P						
		vv	2*(0,9+2*1,74)*0,15		1,314				
		vv	26/P						
		vv	2*(0,88+2*1,76)*0,15		1,320				
		vv	27/P						
		vv	(1,6+2*1,3)*0,15		0,630				
		vv	28/P						
		vv	2*(0,6+2*0,87)*0,15		0,702				
		vv	29/P						
		vv	2*(0,7+2*1,26)*0,15		0,966				
		vv	30/P						
		vv	(1,35+2*3,05)*0,15		1,118				
		vv	Mezisoučet		13,360				
		vv	Součet		487,926				
187	K	784211101	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	487,926	51,00	24 884,23	CS ÚRS 2016 02	
		vv	stropy						
		vv	59,10+29,7+19,7+6,8+3,89+4,7+4,9+4,0		132,790				
		vv	"1.00						
		vv	3,45*2*(10,09+5,85)		109,986				
		vv	"1.01						
		vv	3,45*2*(5,6+5,3)		75,210				
		vv	"1.02						
		vv	3,45*2*(5,6+3,5)		62,790				
		vv	"1.03						
		vv	3,45*2*(1,75+3,85)		38,640				
		vv	"1.04						
		vv	3,45*2*(3,7+1,05)		32,775				
		vv	"1.05						
		vv	1,25*2*(2,7+1,75)		11,125				
		vv	"1.06						
		vv	1,25*2*(1,8+2,7)		11,250				
		vv	Mezisoučet		474,566				
		vv	ostění oken 2.np						
		vv	ostění						
		vv	23/P						
		vv	(0,89+2*8,1)*0,15		2,564				
		vv	24/P						
		vv	7*(1,04+2*1,74)*0,15		4,746				
		vv	25/P						
		vv	2*(0,9+2*1,74)*0,15		1,314				
		vv	26/P						
		vv	2*(0,88+2*1,76)*0,15		1,320				
		vv	27/P						
		vv	(1,6+2*1,3)*0,15		0,630				
		vv	28/P						
		vv	2*(0,6+2*0,87)*0,15		0,702				
		vv	29/P						
		vv	2*(0,7+2*1,26)*0,15		0,966				
		vv	30/P						
		vv	(1,35+2*3,05)*0,15		1,118				
		vv	Mezisoučet		13,360				

VV		Součet		487,926				
D 786		Dokončovací práce - čalounické úpravy						11 414,51
188	K	786626111	Montáž zastíňujících žaluzií lamelových vnitřních nebo do oken dvojitých dřevěných	m2	18,879	195,00	3 681,41	CS ÚRS 2016 02
	VV		truhlářské výrobky					
	VV		24/P					
	VV		7*1,04*1,74		12,667			
	VV		25/P					
	VV		2*0,9*1,74		3,132			
	VV		26/P					
	VV		2*0,88*1,75		3,080			
	VV		Mezisoučet		18,879			
	VV		Součet		18,879			
189	M	553462000	žaluzie horizontální interiérové	m2	19,823	315,00	6 244,25	CS ÚRS 2016 02
	VV		truhlářské výrobky					
	VV		24/P					
	VV		7*1,04*1,74		12,667			
	VV		25/P					
	VV		2*0,9*1,74		3,132			
	VV		26/P					
	VV		2*0,88*1,75		3,080			
	VV		Mezisoučet		18,879			
	VV		18,879*0,05		0,944			
	VV		Mezisoučet		0,944			
	VV		Součet		19,823			
190	K	998786202	Přesun hmot pro čalounické úpravy stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	99,257	15,00	1 488,85	
D M		Práce a dodávky M						288 849,01
D 21-M		Elektromontáže						279 101,01
191	K	2101	hromosvod - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	130 283,50	130 283,50	
192	K	2101.1	elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	88 817,51	88 817,51	
193	K	2102	Přeložka zařízení ČD Telematika	kpl	1,000	60 000,00	60 000,00	
D 24-M		Montáže vzduchotechnických zařízení						9 748,00
194	K	2401	vzduchotechnika - viz samostatný rozpočet	kpl	1,000	9 748,00	9 748,00	

ROZPOČET

Název akce:
Oprava výpravní budovy Odry, SO01 Oprava výpravní budovy

Investor: SŽDC s.o., Dílžděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Objekt k.ú. Odry parc.č.st.1383, č.p.398, Obec:Odry

Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Číslo zakázky: 2156_2017

Číslo dokumentu: D.1.4.2.101

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
			-	počet	Dodávka		Montáž		
					jednotková [Kč]	celková [Kč]	jednotková [Kč]	celková [Kč]	
REKAPITULACE									
1	1	Zařízení č. 1	kpl	1	3 780	3 780	1 168	1 168	
Mezisoučet						3 780		1 168	
2	-	Doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod.) - 3.6% z dodávky zařízení	kpl	1	-	-	2 950	2 950	
3	-	Přesun hmot + lešení	kpl	1	-	-	500	500	
4	-	Demontáž stávajícího zařízení VZT	kpl	1	-	-	150	150	
5	-	Komplexní vyzkoušení zařízení, oživení a vyregulování zařízení	kpl	1	-	-	350	350	
6	-	Vypracování protokolu o proměření a vyregulování	kpl	1	-	-	250	250	
7	-	Zaškolení obsluhy (v součinnosti s profesí MaR)	kpl	1	-	-	300	300	
8	-	Vypracování provozních předpisů (v součinnosti s profesí MaR)	kpl	1	-	-	100	100	
9	-	Projektová dokumentace skutečného provedení + výrobní dokumentace	kpl	1	-	-	100	100	
10	-	Ostatní položky neuvedené výše	kpl	1	-	-	100	100	
-	-	Jiné materiály, montáž, demontáž, atd., neuvedené výše, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele. Prosím, uveďte podrobný technický popis a cenovou kalkulaci.							
Mezisoučet								4 800	
CELKEM D+M VZDUCHOTECHNIKA - CENA BEZ DPH							9 748 Kč		

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ - STANDARDY PRO VYPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY

Název akce:

Oprava výpravní budovy Odry, SO01 Oprava výpravní budovy

Investor: SŽDC s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00

Místo stavby: k.ú. Odry parc.č.st.1383, č.p.398, Obec:Odry

Profese: D.1.4.2 - VZDUCHOTECHNIKA

Číslo zakázky: 2156_2017

Číslo dokumentu: D.1.4.2.101

A - POZNÁMKY:	
A1	součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy a revize
A2	součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace, provozních předpisů, manuálů a projekt skutečného provedení
A3	veškeré položky na dopravu, pomocný těsnící, spojovací a uchyťávací materiál apod. jsou zahrnuty v ceně dodávky
A4	veškeré položky na montáž, manipulaci s materiálem, přesuny do výšek apod. jsou zahrnuty v ceně montáže
B - UPOZORNĚNÍ:	
B1	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B2	Nabídková cena musí zahrnovat nejen přípravu, dodávku, dopravu a montáž, ale i veškeré související náklady, spojené s realizací, od zadání po předání stavby do užívání, včetně nákladů na koordinaci, uvedení do provozu,dokončovací práce, údržbu do doby předání, potřebné zkoušky a atesty, odstranění závad , předání dokladů o skutečném provedení, dokladů nutných pro kolaudační řízení aj.
B3	Součástí nabídkové ceny je rovněž tzv. dodavatelská příprava stavby a dodavatelská dokumentace, kterou je nutno předložit technickému dozoru investora, případně zástupci projektanta.
B4	Bude-li dodavatel poskytovat projektovou dokumentaci k ocenění svým subdodavatelům, je nutno jej seznámit se všemi skutečnostmi a podmínkami, určenými pro stanovení celkových nákladů i jednotkové ceny.
B5	V popisu stavebních materiálů jsou uvedeny hlavní stavební materiály, který prvek, konstrukci nebo její část charakterizují, v nabídce je však nutno uvažovat se všemi doplňkovými, pomocnými a nezbytnými materiály, jejichž použití vyplývá z příslušných technologických předpisů pro provádění jednotlivých částí staveb tak, aby byl zachován požadavek na dokonalou funkci, vzhled, kvalitu, bezpečnost a trvanlivost těchto jednotlivých částí konstrukce i konstrukce jako celku.
B6	Pro stanovení nabídkové ceny za dílo, nebo jeho část, je rozhodující veškerá výkresová dokumentace výkazy, výpisy materiálů, technická zpráva, statický výpočet. Dodavatel si musí provést vlastní specifikaci pro stanovení nákladů. V případě nejasností možno kontaktovat projektanta, který doplní se souhlasem zadavatele veškeré potřebné informace, nutné pro zodpovědné stanovení nabídkové ceny.
B6	Dodavatel je povinen podrobně prostudovat předloženou projektovou dokumentaci. Pokud dodavatel na základě svých odborných zkušeností zjistí, že v projektové dokumentaci není některá činnost či položka nutná pro dokončení předmětného díla uvedena, je povinen ji doplnit do nabídky a ocenit ji.
B7	Pozdější připomínky a požadavky na vícepráce nebudou akceptovány.

SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ

Název akce:
Oprava výpravní budovy Odry, SO01 Oprava výpravní budovy

P.Č.	Č.Z.	Popis položky:	Měrná jednotka		Cena				Poznámka
					Dodávka		Montáž		
			-	počet	jednotková	celková	jednotková	celková	
					[Kč]	[Kč]	[Kč]	[Kč]	
Zařízení č. 1									
1	1.1	Plastový talířový ventil odvodní KK 100	ks	3	200	600	100	300	
2	1.2	Stěnový ventilátor DN120	ks	1	1 500	1 500	500	0	
3	1.3	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, do DN125mm	bm	5	180	900	75	375	
4	1.4	Potrubí kruhové z pozink. plechu sk.I, do DN100mm	bm	0,5	160	80	75	38	
5	1.5	Odbočka jednostranná 90° ,DN 125-100	ks	2	150	300	90	180	
6	1.6	Koncový kryt vnitřní DN 125	ks	1	100	100	50	50	
7	1.7	Závěs s objímkou s gumovou vložkou DN125	ks	5	50	250	25	125	
8	1.8	Montážní, kotvící, těsnící a spojovací materiál	kg	1	50	50	100	100	
ZAŘÍZENÍ Č.1 - MEZISOUČET						3 780 Kč	1 168 Kč		

REKAPITULACE STAVBY

Kód:	16009		
Stavba:	Oprava výpravní budovy Odry		
KSO:	828	CC-CZ:	12417
Místo:	Odry	Datum:	15.1.2017
CZ-CPV:	45311100-1	CZ-CPA:	43.21.10
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace	IČ:	70994234
		DIČ:	CZ70994234
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.	IČ:	49971379
		DIČ:	CZ49971379
Projektant:	YARD servis s.r.o.	IČ:	28633202
		DIČ:	CZ
Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz , sekce Cenové a technické podmínky.			
Cena bez DPH			130 283,50
DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
		21,00%	0,00
	snižovaná	15,00%	0,00
Cena s DPH			130 283,50
v			CZK

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	16009			
Stavba:	Oprava výpravní budovy Odry			
Místo:	Odry	Datum:	15.1.2017	
Zadavatel:	Správa železniční dopravní cesty,státní organizace	Projektant:	YARD servis s.r.o.	
Uchazeč:	MSO servis spol. s r.o.			
Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		130 283,50	130 283,50	
E.2.11	HROMOSVODY	130 283,50	130 283,50	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.11 - HROMOSVODY

KSO: 828

Místo: Odry

CC-CZ:

Datum: 15.1.2017

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379

DIČ: CZ49971379

Projektant:

YARD servis s.r.o.

IČ: 28633202

DIČ: CZ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH	130 283,50
---------------------	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižovaná	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	130 283,50
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.11 - HROMOSVODY

Místo: Odry

Datum: 15.1.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: YARD servis s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	130 283,50
-------------------------------	-------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	16 228,80
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	16 228,80
-----------------	-----------

OST - Ostatní	114 054,70
---------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.11 - HROMOSVODY

Místo: Odry

Datum: 15.1.2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: YARD servis s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	130 283,50
-------------------------------	-------------------

D HSV	Práce a dodávky HSV	16 228,80
-------	---------------------	-----------

D 1	Zemní práce	16 228,80
-----	-------------	-----------

1	K	132202601	Hloubení rýh vedle kolejí šířky do 600 mm ručně zapažených i nezapažených hloubky do 1,5 m, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek objemu do 2 m ³ v hornině tř. 3	m ³	23,520	462,00	10 866,24	CS ÚRS 2016 02
---	---	-----------	---	----------------	--------	--------	-----------	----------------

PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pro rýhy: šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm, šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm, šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm, šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm. 2. Ceny lze použít i pro rýhy mezi dvěma kolejemi, podél koleje v pruhu šířky do 6 m od osy koleje. 3. Ztížené výkopávky v blízkosti podzemního vedení, které prochází rýhou nebo je uloženo ve stěně výkopu, se oceňuje cenou 130 00-1101 Ztížení hloubené výkopávky části A01 tohoto katalogu. 4. Roubení se oceňuje příslušnými cenami souborů cen této části nebo části A 01 tohoto katalogu.							
	Poznámka k položce: Práce pro E.2.11							
	0,35*0,8*(25+17+25+17)							
	Součet							
								23,520
								23,520
2	K	174102103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech inženýrských sítí objemu do 30 m ³ s uložením výkopku ve vrstvách se ztuhnutím zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezech	m ³	23,520	228,00	5 362,56	CS ÚRS 2016 02
PSC	Poznámka k souboru cen: 1. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 2. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 3. Ceny 174 10- . . jsou určeny pro ztuhnutí zářezů s mírou ztuhnutí: a) z hornin soudržných do 100 % PS, b) z hornin nesoudržných do I(d) 0,9, c) z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru ztuhnutí. 4. Je-li projektem předepsáno vyšší ztuhnutí, než je uvedeno v bodě a) a b) poznámky č. 1., ocení se zářez individuálně. 5. V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky. 6. Objem zářezu je rozdíl objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zářezu neodčítá. Pro stanovení objemu zářezu se od objemu výkopu odečítá i případný objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí. 7. Odklizení zbylého výkopku po provedení zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku: a) do 1 m³ na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - toto se oceňuje cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Jedná-li se o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku; b) přes 1 m³ na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním výkopky, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nýbrž rozprostírá podél výkopu a nad výkopem, platí poznámka č. 8. 8. Rozprostření zbylého výkopku podél výkopu a nad výkopem po provedení zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zářezu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje: a) cenou 171 20-1101 Uložení sypaniny do neztuhnutých náspů, není-li projektem předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopku, b) cenou 171 10-1111 Uložení sypaniny do náspů z hornin sypkých, je-li předepsáno ztuhnutí rozprostřeného zbylého výkopku, a to v objemu vypočteném podle poznámky č. 6, příp. zmenšeném o objem výkopku, který byl již odklizen. 9. Míru ztuhnutí předepisuje projekt.							
	Poznámka k položce: Práce pro E.2.11							
	0,35*0,8*(25+17+25+17)							
	Součet							
								23,520
								23,520
D		OST		Ostatní		114 054,70		
3	K	210220001	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm ²	m	84,000	69,80	5 863,20	CS ÚRS 2016 02
								84,000
								84,000
4	M	354420620	pás zemnicí 30 x 4 mm FeZn	kg	84,000	33,40	2 805,60	CS ÚRS 2016 02
5	K	210220361	Montáž hromosvodného vedení zemnicích desek a tyčí s připojením na svodové nebo uzemňovací vedení bez příslušenství tyčí, délky do 2 m	kus	7,000	332,30	2 326,10	CS ÚRS 2016 02
6	M	354420920	tyč zemnicí 1,5 m FeZn	kus	7,000	188,60	1 320,20	CS ÚRS 2016 02
7	K	7491602130R	Montáž vnějšího uzemnění ostatní práce spoj uzemňovacích vodičů svařováním vč. zaizolování - včetně přípravy a svařování vč. zaizolování spoje	kus	7,000	103,20	722,40	
8	K	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami, průměru do 10 mm	m	122,000	113,60	13 859,20	CS ÚRS 2016 02
9	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	122,000	127,20	15 518,40	CS ÚRS 2016 02
10	K	210220201	Montáž hromosvodného vedení jímacích tyčí délky do 3m na střešní hřeben	kus	3,000	416,40	1 249,20	CS ÚRS 2016 02
11	M	354411130	tyč jímací s rovným koncem 3000 mm Cu	kus	3,000	468,00	1 404,00	CS ÚRS 2016 02
12	M	354421020	stříška ochranná dolní Cu	kus	3,000	40,80	122,40	CS ÚRS 2016 02
13	M	354421030	stříška ochranná horní Cu	kus	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2016 02
14	M	7491010372R1	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Hromosvodné vedení Tyč IT 1m izolační	kus	5,000	258,00	1 290,00	
15	M	7491010389R2	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění Uzemnění Hromosvodné vedení Kloub KOH pro oddálený hromosvod	kus	5,000	51,60	258,00	
16	K	210220301	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby,	kus	144,000	55,70	8 020,80	CS ÚRS 2016 02
17	M	354419050	svorka připojovací k připojení okapových žlabů	kus	7,000	26,70	186,90	CS ÚRS 2016 02
18	M	354418850	svorka spojovací pro lano D 8-10 mm	kus	20,000	7,90	158,00	CS ÚRS 2016 02
19	M	354415200	podpěra vedení FeZn pro vlnitý eternit 220 mm	kus	117,000	23,20	2 714,40	CS ÚRS 2016 02
20	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby,	kus	142,000	80,40	11 416,80	CS ÚRS 2016 02
21	M	354418750	svorka křížová pro vodič D 6-10 mm	kus	25,000	20,80	520,00	CS ÚRS 2016 02
22	M	354415600	podpěra vedení FeZn na plechové střechy 110 mm	kus	117,000	11,60	1 357,20	CS ÚRS 2016 02
23	K	210220302	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a vícešrouby,	kus	6,000	80,40	482,40	CS ÚRS 2016 02
24	M	354418360	držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn	kus	14,000	30,40	425,60	CS ÚRS 2016 02
		Poznámka k položce: včetně OÚ						
25	M	354419250	svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn	kus	7,000	39,80	278,60	CS ÚRS 2016 02
26	M	354418320	trubka ochranná na ochranu svodu - 1700 mmm, FeZn	kus	7,000	90,00	630,00	CS ÚRS 2016 02
27	M	735345100	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm	kus	7,000	708,00	4 956,00	CS ÚRS 2016 02
28	M	354421100	štítek plastový - čísla svodů	kus	7,000	4,30	30,10	CS ÚRS 2016 02
29	K	210220431	Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků a doplňků tvarování prvků	kus	15,000	80,40	1 206,00	CS ÚRS 2016 02
30	M	354414900	podpěra vedení FeZn na hřebendáže a prežovou krytinu 120 mm	kus	36,000	32,80	1 180,80	CS ÚRS 2016 02
31	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	9 120,00	9 120,00	CS ÚRS 2016 02

PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Výchozí revizní zpráva- D							
32	K	740991200R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	12 960,00		12 960,00	
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Prohlídka právnickou osobou UTZ							
33	K	740991300R1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus	1,000	4 680,00		4 680,00	
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.							
P		<i>Poznámka k položce:</i> Průkaz způsobilosti UTZ							
34	K	743991100	Měření zemních odporů zemnice	kus	7,000	307,20		2 150,40	CS ÚRS 2016 02
35	K	7498201050R1	Dokončovací práce zaškolení obsluhy - seznámení obsluhy s funkcemi zařízení včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení	hod	6,000	360,00		2 160,00	
36	K	460010021R1	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	1,000	2 520,00		2 520,00	
PSC		<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách jsou zahrnuty i náklady na: a) pochůzky projektovanou trať, b) vyznačení budoucí trasy, c) rozmístění, očíslování a označení opěrných bodů, d) označení překážek a míst pro kabelové průstupy a podchodové štoly.							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Oprava výpravní budovy Odry**
 Název objektu **SO 01-Oprava výpravní budovy**
 Název části **ZTI E.2.6 Zdravotně technické instalace**

JKSO
 EČO
 Místo **Odry**

Objednatel
 Projektant
 Zhotovitel **MSO servis spol. s r.o.**

IČO DRČ
 49971379

Rozpočet číslo
 Zpracoval

Dne **19.12.2016** Položek **65**

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení staveniště	2,30%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.		14	Mimotoř. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	0,90%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	
Projektant						D Celkové náklady		
Datum a podpis			Razítko			23	Součet 7, 12, 19-22	153 961,98
Objednatel						24	21% 153 961,98 DPH	32 332,01
Datum a podpis			Razítko			25	22% 0,00 DPH	0,00
Zhotovitel						26	Cena s DPH (ř.23-25)	186 293,99
Datum a podpis			Razítko			E Přípočty a odpočty		
						27	Dodávky objednavatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	

Zadání s výkazem výměř

Stavba : Oprava výpravní budovy Odry

Objekt : SO 01-Oprava výpravní budovy

JKSO :

Zpracoval : MSO servis spol. s r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Výměra	Cena jednotková	Cena celkem
Práce a dodávky HSV							
1 Zemní práce							
1	001	132201101	Hloubení rýh 60cm tř. 3 100m3	m3	2,160	325,00,-	702,00,-
			0,60*0,60*6		2,160		
			Součet		2,160		
2	001	132201109	Příplí za lepidlost	m3	2,160	157,50,-	340,20,-
3	001	151101101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	7,200	70,00,-	504,00,-
			0,6*6*2		7,200		
			Součet		7,200		
4	001	151101111	Odstanění pažení rýh hl. 2m přílož.	m2	7,200	30,00,-	216,00,-
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku tř.4 2,5m	m3	1,188	68,00,-	80,78,-
			2,16*0,55		1,188		
			Součet		1,188		
6	001	174101101	Zásyp zhutněný jam obsyp písek	m3	2,160	250,00,-	540,00,-
			0,6*0,3*12		2,160		
			Součet		2,160		
7	MAT	NAB	Písek	m3	3,888	680,00,-	2 643,84,-
			2,16*1,8		3,888		
			Součet		3,888		
8	001	174101101	Zásyp zhutněný jam zásyp zeminou rýhy	m3	2,160	250,00,-	540,00,-
			2,16		2,160		
1 Zemní práce							5 566,82,-
4 Vodovodné konstrukce							
9	271	451573111	Lože výkopu ze štěrkopísku	m3	0,720	1 177,00,-	847,44,-
			0,6*0,1*12		0,720		
			Součet		0,720		
4 Vodovodné konstrukce							847,44,-
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							
10	011	610991111	Zakrývání rýh	m2	12,000	300,00,-	3 600,00,-
			15*0,8		12,000		
			Součet		12,000		
11	011	612441240	Omítka stěn hladké	m2	12,000	250,00,-	3 000,00,-
6 Úpravy povrchů, podlahy, osazení							6 600,00,-
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							
12	013	971052461	Vybourání otvorů BŽ příčky 0,25m2 tl 60cm	kus	1,000	2 400,00,-	2 400,00,-
13	013	974031145	Sek rýh zdi cihel 7x20cm	m	15,000	120,00,-	1 800,00,-
14	013	979081111	Odvoz sutí na skládku do 1km	t	0,887	180,00,-	159,64,-
15	013	979081121	Odvoz sutí na skládku ZKD 1km	t	7,982	11,00,-	87,80,-
16	013	R	Uložení sutí na skládce (skládkovné)	t	0,897	480,00,-	430,56,-
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							4 878,00,-
HSV Celkem							17 892,26,-
Práce a dodávky PSV							
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace							
17	721	721170965	Napojení na stáv.potrubi	kus	1,000	643,00,-	643,00,-
18	721	721171109	Potrubi PVC hrdlové odpadní průměr 110x2,3	m	15,000	519,00,-	7 785,00,-

19	721	721171111	Potrubí PVC hrdlové odpadní průměr 125x2,9	m	15,000	524,00,-	7 860,00,-
20	721	721173204	Potrubí PVC přípojovací průměr 40	m	2,000	215,00,-	430,00,-
21	721	721173205	Potrubí PVC přípojovací průměr 50	m	9,000	367,00,-	3 303,00,-
22	721	721194104	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 40	kus	3,000	66,00,-	198,00,-
23	721	721194105	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 50	kus	1,000	73,00,-	73,00,-
24	721	721194109	Vyvedení kanalizačních výpustek průměr 110	kus	3,000	109,00,-	327,00,-
25	721	721273145	Hlavice ventilační PVC d 110/600	kus	1,000	1 045,00,-	1 045,00,-
26	721	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	41,000	24,00,-	984,00,-
27	721	998721102	Přesun hmot kanalizace výška objektu do 12 m	t	0,577	646,00,-	372,43,-
28	721	721273145	Hlavice ventilační přívzdušňovací HL900	kus	2,000	1 541,00,-	3 082,00,-
29	721	NAB	Větrací mřížka 300x300	kus	2,000	390,00,-	780,00,-
721 Zdravotech. vnitřní kanalizace							26 882,43,-
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							
30	721	722171934	Napojení na stávající potrubí DN 25	kus	1,000	419,00,-	419,00,-
31	721	722174211	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 16	m	12,000	167,00,-	2 004,00,-
32	721	722174212	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 20	m	3,000	182,00,-	546,00,-
33	721	722174213	Montáž potrubí plastové rovné polyfuze DN 25	m	5,000	175,00,-	875,00,-
34	MAT	286151330	trubka tlaková PPR řada PN16 20x2,8x4000 mm	M	12,000	26,00,-	312,00,-
35	MAT	286151350	trubka tlaková PPR řada PN16 25x3,5x4000 mm	M	3,000	42,00,-	126,00,-
36	MAT	286151380	trubka tlaková PPR řada PN16 32x4,5x4000 mm	M	5,000	69,00,-	345,00,-
37	721	722182111	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 16	m	12,000	58,00,-	696,00,-
38	721	722182112	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 20	m	3,000	70,00,-	210,00,-
39	721	722182113	Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 25	m	5,000	75,00,-	375,00,-
40	721	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	kus	11,000	191,00,-	2 101,00,-
41	721	722220111	Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2	kus	11,000	198,00,-	2 178,00,-
42	721	725813111	Ventil rohový 1/2	soub.	11,000	224,00,-	2 464,00,-
43	721	722290226	Zkouška tlaková potrubí závitové DN 50	m	20,000	43,00,-	860,00,-
44	721	722290234	Proplach+dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	38,00,-	760,00,-
45	721	722239103	Montáž vodovodních armatur 2závitů G 1	kus	1,000	72,00,-	72,00,-
46	721	R	Kulový kohout DN 25	kus	1,000	350,00,-	350,00,-
47	721	998722102	Přesun hmot-vodovod výška objektu do 12 m	t	0,027	589,00,-	16,14,-
722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							14 709,14,-
725 Zdravotechnika - zařiz. předměty							
48	721	725121111	Pisoárový záchodek keramický + výtokový ventil	soub.	1,000	9 183,00,-	9 183,00,-
49	721	725539101	Montáž ohřívачů	soub.	3,000	3 174,00,-	9 522,00,-
50	721	R	Průtokový ohřívач CLAGE M4/SNM	soub.	3,000	3 531,00,-	10 593,00,-
51	721	725980122	Dvířka T 3622 z PH 15/30	kus	1,000	286,00,-	286,00,-
52	721	NAB	HZS nezměřitelné práce dmtz konstrukcí jinde neuvedených	hod	15,000	345,00,-	5 175,00,-
53	721	NAB	HZS nezměřitelné práce dle zápisu do stavebního deníku schváleného investorem	hod	15,000	345,00,-	5 175,00,-
54	721	725210821	Demontáž umyvadel diturvitových, ocelových, litinových	soub.	1,000	128,00,-	128,00,-
55	721	725211101	Umyvadlo keramické	soub.	2,000	3 588,00,-	7 176,00,-
56	721	725211411	Umyvadlo keramické zdravotní připevněné šrouby 640mm, sifon	soub.	1,000	3 623,00,-	3 623,00,-
57	MAT	NAB	Sklopné madlo"U" lak.bílý dl.700 vč.kotvení do konstrukce k WC	kus	1,000	2 272,00,-	2 272,00,-

58	MAT	NAB	Pevné madlo záchytné, bílé dl.600 vč.kotvení do konstrukce k WC	kus	1,000	2 177,00,-	2 177,00,-
59	MAT	NAB	Zrcadlo 500x900mm, vč.montáže	kus	1,000	1 139,00,-	1 139,00,-
60	MAT	642324060	klozet závěsný s hlub splach.	KUS	2,000	4 779,00,-	9 558,00,-
61	721	725119213	Montáž klozetových mís závěsných	kus	3,000	863,00,-	2 589,00,-
62	MAT	NAB	Závěsné zařízení+splachovač ovládání čelní	kus	3,000	4 767,00,-	14 301,00,-
63	721	725112122	Klozet keramický závěsný hluboké splachování handicap bílý	soub.	1,000	6 130,00,-	6 130,00,-
64	721	998725101	Přesun hmot zařizovací předměty výška objektu do 6m	t	0,293	670,00,-	196,62,-
65	721	725590812	Přemístění demontovaných zařizovacích předmětů objekt do 12 m	t	0,293	1 640,00,-	480,52,-
725 Zdravotnicka - zařiz. předměty							89 704,14,-
PSV Celkem							131 295,70,-
<u>Celkem</u>							149 187,96,-

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 16008

Stavba: Oprava výpravní budovy Odry

KSO: 828

Místo: Odry

CZ-CPV: 45311100-1

CC-CZ: 12417

Datum: 27. 3. 2017

CZ-CPA: 43.21.10

Zadavatel:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Uchazeč:

MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379

DIČ: CZ49971379

Projektant:

YARD servis s.r.o.

IČ: 28633202

DIČ: CZ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci Cenová soustava označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

88 817,51

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	88 817,51	18 651,68
snižovaná	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

107 469,19

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 16008

Stavba: Oprava výpravní budovy Odry

Místo: Odry

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: YARD servis s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		88 817,51	107 469,19	
E.2.10	SO 01 Oprava výpravní budovy - ELEKTRO	88 817,51	107 469,19	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.10 - SO 01 Oprava výpravní budovy - ELEKTRO

KSO: 828
Místo: Odry

CC-CZ:
Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

Uchazeč:
MSO servis spol. s r.o.

IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant:
YARD servis s.r.o.

IČ: 28633202
DIČ: CZ

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH		88 817,51	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	88 817,51	21,00%	18 651,68
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 469,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.10 - SO 01 Oprava výpravní budovy - ELEKTRO

Místo: Odry

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: YARD servis s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		88 817,51
PSV - Práce a dodávky PSV		68 442,71
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		9 720,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		25 819,20
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		4 580,78
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		14 185,65
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		633,24
748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla		10 807,20
749 - Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce		2 696,64
M - Práce a dodávky M		12 214,80
21-M - Elektromontáže		12 214,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		8 160,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava výpravní budovy Odry

Objekt:

E.2.10 - SO 01 Oprava výpravní budovy - ELEKTRO

Místo: Odry

Datum: 27. 3. 2017

Zadavatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Projektant: YARD servis s.r.o.

Uchazeč: MSO servis spol. s r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							88 817,51	
D PSV Práce a dodávky PSV							68 442,71	
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize							9 720,00	
1	K	740991200	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	5 520,00	5 520,00	CS ÚRS 2016 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.								
Poznámka k položce: Prohlídka a Průkaz UTZ								
2	K	740991200.1	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus	1,000	4 200,00	4 200,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny -1100 až -1910 jsou určeny pro objem montážních prací včetně nákladů na nosný a podružný materiál.					
	P		Poznámka k položce: Vychází revizní zpráva UTZ					
	D	742	Elektromontáže - rozvodný systém				25 819,20	
3	K	742111200	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus	2,000	356,40	712,80	CS ÚRS 2016 01
4	M	357138500	Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice elektroměrové RE 1 3/6/2 bez požární odolnosti	kus	1,000	3 133,20	3 133,20	CS ÚRS 2016 01
5	M	357131350	Rozvaděče nn jednoúčelové rozvodnice zapuštěné RZG IP40 , PE+N, barva bílá neprůhledné dveře, otevírání pravé / levé RZG-4N56	kus	1,000	1 149,60	1 149,60	CS ÚRS 2016 01
6	K	742811710	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně zkušebních, typ ZS 1b	kus	10,000	195,60	1 956,00	CS ÚRS 2016 01
7	M	345622300	Svornice řadové svornice řadová RSA 16 RSA 16 A 161110	kus	10,000	27,60	276,00	CS ÚRS 2016 01
8	M	10.058.112	Rozvaděčové systémy a přístroje Kabelové vývodky Kabelové vývodky Vývodka OBO Pg13,5 160/MS kov	KS	1,000	43,20	43,20	
9	K	747233110	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000	90,00	180,00	CS ÚRS 2016 01
10	M	11.016.253	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 20B/3 LTN	KS	1,000	502,80	502,80	
11	M	11.016.254	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 25B/3 LTN	KS	1,000	501,60	501,60	
12	K	747231110	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	3,000	54,00	162,00	CS ÚRS 2016 01
13	M	11.016.129	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 10B/1 LTN	KS	2,000	118,80	237,60	
14	M	11.016.128	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Modulové jističe Jistič 6B/1 LTN	KS	1,000	145,20	145,20	
15	K	747240111	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	8,000	70,80	566,40	CS ÚRS 2016 01
16	M	10.560.229	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 6B/1N/0,03 OLI	KS	4,000	1 672,80	6 691,20	
17	M	10.560.231	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 16B/1N/0,03 OLI	KS	1,000	1 414,80	1 414,80	
18	M	10.560.279	Rozvaděčové systémy a přístroje Jističe, pojistky, vestavné/modulové přístroje Chrániče s tepelnou spouští (kombispínače) Chránič 20B/1N/0,03-G OLI	KS	3,000	2 715,60	8 146,80	
	D	743	Elektromontáže - hrubá montáž				4 580,78	
19	K	743412111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1901, KP 68/2	kus	11,000	29,20	321,20	CS ÚRS 2016 01
20	M	345715190	Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42 mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68	kus	11,000	10,98	120,78	CS ÚRS 2016 01
21	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97	kus	10,000	100,80	1 008,00	CS ÚRS 2016 01
22	M	345715210	Materiál úložný elektroinstalační univerzální krabice z plastické hmoty s víčkem KO 68 a svorkovnicí S-66, KU 68-1903	kus	10,000	39,60	396,00	CS ÚRS 2016 01
23	K	743414111	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1903, KR97	kus	5,000	99,60	498,00	CS ÚRS 2016 01
24	M	345715630	Materiál úložný elektroinstalační rozvodky krabicové z PH KR 97/5 500 V, D103 x 50mm	kus	5,000	100,80	504,00	CS ÚRS 2016 01
25	K	743414321	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje rozvodek se zapojením vodičů na svorkovnici nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR pro vodiče D do 4 mm2	kus	4,000	165,60	662,40	CS ÚRS 2016 01
26	M	20300079	Úložný materiál Úložný materiál - krabice KRABICE ACIDUR 6455-11	ks	4,000	111,60	446,40	
	P		Poznámka k položce: EAN 8595057600256					
27	K	743R01	Rozvaděč uzemnění	kus	1,000	624,00	624,00	
	D	744	Elektromontáže - rozvody vodičů měděných				14 185,65	
28	K	744261110	Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích sk. 1 - CY, CYA, CYY, průřezu žily 0,35 až 6 mm2	m	30,000	43,20	1 296,00	CS ÚRS 2016 01
29	M	341421570	Vodiče izolované s měděným jádrem CYA, H07 V-K pro 450/750V H07V-K 6 CR	m	30,000	16,32	489,60	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,015, Al =0					
30	K	744261120	Montáž izolovaných vodičů měděných drátovacích bez ukončení v rozváděčích sk. 1 - CY, CYA, CYY, průřezu žily 10 až 16 mm2	m	25,000	46,80	1 170,00	CS ÚRS 2016 01
31	M	341408280	Vodiče izolované s měděným jádrem silové vodiče do 1 kV pro pevné uložení, izolace PVC CY, H07 V-R, pro 450/750 V jádra lanové H07V-R 16	m	25,000	42,96	1 074,00	CS ÚRS 2016 01
32	K	744411110	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x1 až 1,5 mm2	m	20,000	17,64	352,80	CS ÚRS 2016 01
33	M	341110050	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 2 x 1,5	m	20,000	9,80	196,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,029, Al =0					
34	K	744411120	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 1 - CYKYLo, CYKYLS, CYR, počtu a průřezu žil 2x2,5 mm2, 3x1 až 2,5 mm2	m	100,000	17,64	1 764,00	CS ÚRS 2016 01
35	M	341110300	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 1,5	m	100,000	12,48	1 248,00	CS ÚRS 2016 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
36	M	341110360	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 3 x 2,5	m	200,000	19,74	3 948,00	CS ÚRS 2016 01
37	K	744411240	Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítku stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x6 mm2, 5x4 až 6 mm2, 7x4 mm2	m	25,000	22,80	570,00	CS ÚRS 2016 01
38	M	341111000	Kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6	m	25,000	83,09	2 077,25	CS ÚRS 2016 01
	D	747	Elektromontáže - kompletace rozvodů				633,24	
39	K	747112011	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení vypínačů, řazení 1-jednopólových	kus	1,000	33,96	33,96	CS ÚRS 2016 01
40	M	00820R	Spínač velkoplošný 3553-05280	kus	1,000	82,80	82,80	
41	K	747161020	Montáž zásuvek osmivoních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojitě zapojení pro průběžnou montáž	kus	4,000	69,96	279,84	CS ÚRS 2016 01
42	M	00766R	Zásuvka 5517-2380 velkoplošná	kus	4,000	59,16	236,64	
	D	748	Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla				10 807,20	
43	K	748121114	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	1,000	286,80	286,80	CS ÚRS 2016 01
44	M	10.019.191	Svítidla Svítidla Stropní a nástěnná svítidla přisazená Svi.záf. LLX 2x36W bílá + EP	KS	1,000	876,00	876,00	
	P		Poznámka k položce: typ "A"					
45	K	748121212	Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností nástěnných přisazených 1 zdroj kompaktní	kus	9,000	237,60	2 138,40	CS ÚRS 2016 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	01016R	Světlo LED s pohybovým čidlem NIHON LED SMD DL-140, 14W typ "B"	kus	9,000	834,00	7 506,00	
P Poznámka k položce: typ "B"								
D 749			Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce				2 696,64	
47	K	749913110	Ostatní doplňkové práce elektromontážní montáž tabulek pro rozvodny a elektrická zařízení výstražné a označovací	kus	4,000	49,56	198,24	CS ÚRS 2016 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cena -3110 neobsahuje náklady na montáž upevňovací konstrukce; tato montáž se oceňuje samostatně cenou 749 11-1210 Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí pro upevnění přístrojů a zařízení celkové hmotnosti do 5 kg. 2. V ceně -3110 nejsou započteny náklady na dodání tabulky. Tyto se oceňují ve specifikaci. Ztrátě se nestanoví.								
48	M	735345100	Tiskoviny pro propagaci, obchodně technickou dokumentaci, informaci a výstavnictví tabulky bezpečnostní s tiskem, 2 barvy plastové A4 210 x 297 mm	kus	4,000	24,60	98,40	CS ÚRS 2016 01
49	K	HZ52221	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	8,000	300,00	2 400,00	CS ÚRS 2016 01
D M			Práce a dodávky M				12 214,80	
D 21-M			Elektromontáže				12 214,80	
50	K	Z1 M R01	Montáž přímotopného konvektoru	hod	5,000	300,00	1 500,00	
51	M	Z1 M R02	Přímotopný konvektor Ekoflex 0,75kW	kus	2,000	1 844,40	3 688,80	
52	M	Z1 M R03	Přímotopný konvektor Ekoflex 1kW	kus	3,000	1 980,00	5 940,00	
53	K	Z10192580	Montáž svorkovnic do rozváděčů, s popisnými štítky se zapojením vodičů jištěných, typ 6035-100, RSDPS-100	kus	10,000	27,60	276,00	CS ÚRS 2016 01
54	M	36922R	Svorka 6035-00	kus	10,000	10,80	108,00	
55	K	742811320	Montáž svorkovnic do rozváděčů s popisnými štítky se zapojením vodičů na jedné straně ochranných, typ 6236-30	kus	15,000	27,60	414,00	CS ÚRS 2016 01
56	M	0220-1R	Svorka 6035-20 6-10 mm2	kus	15,000	19,20	288,00	
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				8 160,00	
57	K	023002000	Likvidace odpad. materiálu v souladu se zák. o odpadech	hod	4,000	300,00	1 200,00	
58	K	045303000	Koordinace na stavbě, neceníkové práce	hod	6,000	360,00	2 160,00	
59	K	092103001	Zapojení a odzkoušení chodu	hod	10,000	300,00	3 000,00	
60	K	092203000	Seznámení investora s obsluhou	hod	5,000	360,00	1 800,00	

Příloha č. 4
Zadávací dokumentace veřejné zakázky

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): 10718/2017–SZDC-SON OLC (3)

POČ. LISTŮ: 9

POČ. PŘÍLOH: 13

VYŘIZUJE: xxxxx

TEL.: xxxxx

E-MAIL: xxxxx

DATUM: 26. května 2017

MSO servis spol. s r.o.

Svatoborská 591/87

697 01 Kyjov

IČ: 49971379

Věc: Výzva k podání nabídky

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, organizační jednotka Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc Vás při splnění podmínek ust. § 6 zákona číslo 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“),

vyzývá

k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky ev. č. 29217015 s názvem

„Oprava výpravní budovy Odry“

1 Úvod:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, zadává tuto veřejnou zakázku jako sektorovou veřejnou zakázku na služby jako sektorový zadavatel dle zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a dle vlastních interních předpisů (a v souvislosti s výkonem relevantní činnosti dle §151 odst. 1 zákona) a v souladu s § 158 odst. 1 zákona nezadává tuto sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle uvedeného zákona, jelikož předpokládaná hodnota této sektorové veřejné zakázky nedosahuje finanční limit stanovený prováděcím právním předpisem podle § 25 zákona.

Pokud zadavatel (nebo hodnotící komise) v textu této výzvy k podání nabídek, její příloze, či jakémkoli jiném dokumentu vyhotoveném v souvislosti s veřejnou zakázkou (např. dodatečné informace, rozhodnutí zadavatele) uvádí pojem „zadávací řízení“, není tím myšleno zadávací řízení dle zákona, nýbrž řízení na zadání této sektorové veřejné zakázky dle interních předpisů zadavatele.

Výše uvedená sektorová veřejná zakázka je dále v textu označována jen jako „veřejná zakázka“.

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc, P. O. Box 61, 772 00 OLOMOUC

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234

DIČ: CZ 709 94 234

www.szdc.cz

2 **Identifikační údaje zadavatele:**

2.1 Identifikační údaje zadavatele:

Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

2.2 Organizační jednotka zadavatele a kontaktní osoby ve věci veřejné zakázky:

Název: Správa osobních nádraží Olomouc (SON Olomouc)

Sídlo: Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc

Zastoupen: xxxxx

Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci řízení na zadání zakázky:

xxxxx

Kontaktní zaměstnanec zadavatele ve věcech technických:

xxxxx

3 **Předmět veřejné zakázky:**

3.1 Druh veřejné zakázky dle předmětu: stavební práce

3.2 Klasifikace předmětu veřejné zakázky CPV kód:



45213320-2 Stavební úpravy objektů sloužících železniční dopravě

3.3 Předmět veřejné zakázky zahrnuje provedení těchto činností:

- kompletní oprava střechy vč. výměny klempířských prvků a hromosvodu,
- oprava a nátěr dřevěných obkladů štitových stěn,
- výměna výplní otvorů v celém objektu,
- změna vstupu do dopravní kanceláře,
- oprava sociálního zařízení pro veřejnost i zaměstnance včetně nových vstupů z čekárny,
- realizace nových rozvodů ZTI, elektro a odvětrání
- provedení úprav vstupní rampy do objektu.

Podrobná specifikace předmětu zakázky je dále uvedena v příloze č. 1 této výzvy – Projektové dokumentaci a Technické zprávě, příloze č. 4 této výzvy – Závazném návrhu smlouvy včetně příloh a příloze č. 5 – Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr.

- 3.4 Předmět veřejné zakázky bude proveden dle zadávací dokumentace v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 177/95 Sb., ve znění změn a doplňků, bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (SŽDC Bp1), požární ochrany a ekologie v platném znění a dalšími souvisejícími předpisy, v platném a účinném znění.

4 Doba a místo plnění veřejné zakázky:

- 4.1 Zahájení prací: bezodkladně po předání a převzetí staveniště
- 4.2 Ukončení prací: do 161 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště
- 4.3 Lokace objektu(ů), kterých se předmět veřejné zakázky týká:
- a) Kraj: Moravskoslezský
 - b) Katastrální území: Odry
 - c) Pozemek parc. č: 1383
 - d) Budova č.p. 398

5 Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele:

Požadavky a podmínky na splnění kvalifikace pro tuto zakázku jsou uvedeny v Kvalifikační dokumentaci, která je přílohou č. 3 této výzvy k podání nabídek.

6 Údaje o hodnotících kritériích a způsobu hodnocení nabídek:

Nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena podle nejnížší nabídkové ceny v Kč bez DPH za celý předmět plnění veřejné zakázky specifikovaný podrobně v této výzvě k podání nabídky a jejích přílohách.

Hodnocení nabídek proběhne tak, že hodnotící komise jmenovaná zadavatelem seřadí nabídky účastníků dle výše jejich nabídkové ceny od nejnížší po nejvyšší s tím, že jako první se umístí nabídka s nejnížší nabídkovou cenou.

7 Obchodní a platební podmínky veřejné zakázky

Obchodní podmínky včetně platebních podmínek, jsou obsaženy v závazném návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 4 této výzvy.

Od obchodních podmínek stanovených výše uvedenými dokumenty se dodavatel nemůže odchýlit. Dodavatel není rovněž oprávněn podmínit nebo jakkoliv vyloučit splnění zadavatelem požadované obchodní podmínky obsažené v příloze č. 4 této výzvy. Odchýlení se od, podmínění nebo vyloučení jakékoliv obchodní podmínky uvedené v příloze č. 4 této výzvy je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.

Návrh smlouvy předložený účastníkem musí být v souladu s obchodními podmínkami uvedenými v příloze č. 4 této výzvy.

Zadavatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zadavatel na základě výše uvedeného **doporučuje, aby účastník ve smlouvě,**

kteřá bude nedílnou součástí nabídky, barevně označil (podbarvil či jinak zvýraznil) skutečnosti, které jsou předmětem obchodního tajemství nebo skutečnosti, které jsou předmětem smluvního ujednání o mlčenlivosti. Tyto skutečnosti nebudou v Registru smluv uveřejněny.

Výjimkou z povinnosti uveřejnění smlouvy v rejstříku smluv jsou též důvody uvedené v § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. **Je-li účastník akciovou společností, je dále povinen v nabídce uvést, zda cenné papíry této akciové společnosti byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu a zároveň jde o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek nebo s jinými územními samosprávnými celky většinou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.**

8 Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu účastník v zadávacím řízení zpracuje vyplněním Soupisu prací a dodávek, který je přílohou č. 5 této výzvy, a to v korunách českých a uvede cenu celkem bez DPH, samostatně příslušnou výši DPH a cenu včetně DPH (zaokrouhlenou na celé koruny). Nabídková cena bude uvedena ve formuláři nabídky a v návrhu smlouvy, a to v členění v těchto dokumentech uvedeném. V příloze 5 návrhu smlouvy pak účastník uvede rozpis nabídkové ceny zpracovaný vyplněním přílohy č. 5 této výzvy – Soupisu prací a dodávek.

Jakýkoliv zásah účastníka do Soupisu prací a dodávek (např. změna výměr položky, vymazání položky), který způsobí nemožnost posouzení nabídkové ceny dodavatele či srovnatelnost této nabídkové ceny s cenami ostatních účastníků zadávacího řízení je porušením zadávacích podmínek veřejné zakázky, a je důvodem pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Uvedený nedostatek položkového rozpočtu může být účastníkem opraven analogicky postupem dle § 46 zákona na základě výzvy zadavatele k objasnění takového nedostatku. Zadavatel však není povinen účastníka k takovému objasnění vyzvat.

Nabídková cena musí být v nabídce garantována jako cena maximální a nepřekročitelná, konečná, zahrnující veškeré náklady účastníka v zadávacím řízení spojené s plněním předmětu této veřejné zakázky.

Nabídková cena bude pokrývat provedení všech prací nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této veřejné zakázky podle zadávacích podmínek jako celku. Nabídková cena bude pokrývat provedení všech prací (zhotovovacích i pomocných včetně dočasných technických a technologických zařízení a konstrukcí pro provizorní stavy a zprovoznění stavby či její části) nezbytných k řádnému provedení předmětu plnění této veřejné zakázky podle této Výzvy a zadávacích podmínek jako celku, včetně zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a (případně) geodetické dokumentace skutečného provedení, které si uchazeč bude zajišťovat na své náklady a dle potřeb zadavatele na řádné provedení předmětu veřejné zakázky.

Účastník v zadávacím řízení musí ve své nabídkové ceně zhodnotit veškerá rizika, a to včetně inflačního vývoje pro období realizace zakázky.

Zadavatel připouští překročení nabídkové ceny účastníka pouze v případě, pokud v průběhu plnění předmětu této veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty (případně zvýšení sazby DPH po sjednané době plnění není důvodem pro zvýšení ceny za plnění předmětu veřejné zakázky).

9 Požadavky zadavatele na způsob zpracování nabídky:

- 9.1 Nabídka musí být zpracována v českém jazyce v Členění dle „Formuláře nabídky“, který je součástí zadávací dokumentace.
- 9.2 Zadavatel účastníkům zadávacího řízení doporučuje, aby byly jednotlivé listy nabídky číslovány vzestupnou číselnou řadou.

- 9.3 Veškeré údaje v textu nabídky nesmí být přepisovány ani škrtnuty. Zadavatel účastníkům zadávacího řízení doporučuje, aby všechny listy nabídky včetně příloh byly svázané nebo jinak zabezpečeny proti manipulaci s jednotlivými listy.
- 9.4 Nabídky podané po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebudou otevřeny a zadavatel je uloží neotevřené k archivaci. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.
- 9.5 Součástí nabídky účastníka musí být tyto dokumenty, přičemž zadavatel doporučuje toto pořadí dokumentů:
1. **Vyplněný formulář pro sestavení nabídky.** Účastník doloží vyplněný formulář pro sestavení nabídky, který je přílohou č. 2 této výzvy podepsaný osobou oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka.
 2. **Návrh smlouvy** ve znění dle přílohy č. 4 této výzvy, podepsaný osobou oprávněnou osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka. V rámci nabídky účastníka není třeba dokládat přílohy návrhu smlouvy (Zadávací dokumentaci, Obchodní podmínky, Všeobecné technické podmínky, Vzor měsíční zprávy zhotovitele), tyto budou přiloženy ke smlouvě zadavatelem před jejím případným podpisem s účastníkem. Je však třeba přiložit ostatní přílohy smlouvy:

Přílohu č. 3 smlouvy – Oceněný položkový rozpočet Účastník předloží oceněnou přílohu č. 5 této výzvy v souladu s pokyny pro zpracování nabídkové ceny dle této výzvy.

Přílohu č. 5 smlouvy – Oprávněné osoby Dodavatel zpracuje vyplněním přílohy č. 5 která je součástí návrhu smlouvy o dílo

Přílohu č. 6 smlouvy – Seznam poddodavatelů Dodavatel zpracuje vyplněním přílohy č. 6 která je součástí návrhu smlouvy o dílo
 3. **Doklady k prokázání kvalifikace** v rozsahu požadovaném kvalifikační dokumentací, která je v příloze č. 3 této smlouvy.
- 9.6 Pokud bude účastník uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak ve formuláři nabídky, tak i na jiném místě nabídky, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený ve formuláři nabídky.
- 9.7 Účastník podáním nabídky souhlasí, že je svou nabídkou vázán po celou dobu běhu zadávací lhůty, která činí 90 dní od konce lhůty pro podání nabídek.

10 Lhůta pro podání nabídky:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **18.5.2017 v 13:00** hodin.

11 Způsob a místo pro podávání nabídek:

- 11.1 Obálky s nabídkou se podávají osobně na adrese Správa osobních nádraží Olomouc, Jeremenkova 103/23, 779 00 Olomouc, a to na podatelnu v kanceláři č. 6 v 1. patře výpravní budovy hlavního nádraží Olomouc, v pracovních dnech v době od 7:00 do 13:30 hodin. Pro případ podání nabídky poštou je doručovací adresou: P. O. Box 61, 772 00 Olomouc. Rozhodující je doručení nabídky na místo samé, včasné doručení nabídky poštou je rizikem dodavatele podávajícího nabídku.

11.2 Nabídka musí být předložena v řádně uzavřené obálce a označena následovně:

Soutěž „Oprava výpravní budovy Odry“ <u>NEOTVÍRAT</u>

11.3 Na obálce musí být rovněž uvedena adresa, na niž bude možno zaslat oznámení, kterým zadavatel vyrozumí uchazeče v případě, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

11.4 Nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. V případě zastoupení dodavatele jinou osobou musí být součástí nabídky stejnopis nebo úředně ověřená kopie plné moci.

11.5 **Zadavatel požaduje dodání nabídky 1x v tištěné podobě.** Zadavatel současně doporučuje dodání nabídky také 1x na elektronickém nosiči (např. CD, DVD, USB flash disk, SD karta). Uchazeč na elektronickém nosiči dodá:

- a) Pokud není níže uvedeno jinak, budou veškeré části nabídky předloženy na elektronickém nosiči ve formátu PDF, a to buď formou scanu dokumentů obsažených v nabídce (včetně podpisů) anebo jako dokumenty (se shodným obsahem jako dokumenty v tištěné nabídce) opatřené kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- b) Návrh smlouvy bude dodán ve formátu kompatibilním s MS Word.
- c) Vyplněný soupis prací a dodávek včetně výkazu výměr bude dodán ve formátu kompatibilním s MS Excel.

11.6 V případě rozporu mezi listinnou nabídkou a nabídkou předloženou na elektronickém nosiči je rozhodující znění nabídky listinné.

12 Zadávací dokumentace a její poskytování neosloveným dodavatelům

Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva k podání nabídek včetně všech jejích příloh. Součástí zadávacích podmínek pak jsou také případné dodatečné informace či dodatky k zadávací dokumentaci nebo změny zadávací dokumentace provedené zadavatelem v průběhu lhůty pro podání nabídek. Kompletní zadávací dokumentace je zasílána na adresu osloveného dodavatele společně s výzvou k podání nabídek zpravidla do následujícího pracovního dne. Účastníci v zadávacím řízení jsou zcela odpovědní za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a technické zprávy stavby, která je její součástí, jakýchkoliv dodatků k zadávací dokumentaci nebo jejích změn vydaných během lhůty pro podání nabídek, a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo provedení stavby.

O kompletní zadávací dokumentaci je nutné požádat e-mailem případně poštou (u kontaktního zaměstnance zadavatele pro organizaci zadávacího řízení uvedeného v bodu 2 této výzvy) nejpozději 2 pracovní dny před termínem pro podání nabídky (rozhodující je datum doručení žádosti). Zadávací dokumentace bude poskytována elektronicky, zpravidla zasláním na email dodavatele uvedený v žádosti.

13 Dodatečné informace k zadávací dokumentaci a změny zadávacích podmínek

Dodavatelé mohou požádat zadavatele o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci. Zadavatel stanovuje konec lhůty pro doručení žádostí o dodatečné informace dokumentaci nejpozději 2 pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek. Žádosti o dodatečné informace budou zaslány e-mailem na kontaktního zaměstnance zadavatele uvedeného v bodu 2 této výzvy (Kontaktní zaměstnanec zadavatele pro organizaci

zadávacího řízení).

Zadavatel není povinen poskytnout dodatečné informace dodavatelům.

Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, upřesnit či doplnit tuto Výzvu a zadávací podmínky k podání nabídky až do skončení lhůty pro podání nabídky.

Každé doplnění / každá změna zadávacích podmínek této veřejné zakázky bude tvořit jejich součást a její písemné vyhotovení bude odesláno, ve formě dodatku k těmto zadávacím podmínkám, současně všem uchazečům, kteří požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.

14 Prohlídka místa plnění

Účastník zadávacího řízení je oprávněn navštívit a prohlédnout si místo plnění této veřejné zakázky a jeho okolí, nebo zaslat zadavateli písemnou žádost o zajištění zadavatelem organizované prohlídky místa plnění a jeho okolí, za účelem zhodnocení nákladů a rizik a zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a uzavření smlouvy na plnění této veřejné zakázky.

15 Poddodavatelé a osoby podílející se na plnění předmětu zakázky

15.1 Zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení ve formuláři nabídky:

- a) určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů, nebo
- b) předložil seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.

16 Požadavky zadavatele v oblasti bezpečnosti práce

16.1 Účastník zadávacího řízení je povinen ve své nabídce uvést, zda podle předpokládaného plánu realizace stavby bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ustanovení § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

16.2 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako dodavatel a zadavatel určí a smluvně zajistí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP, a to po celou dobu realizace díla, a dále je uchazeč povinen smluvně zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla i všechny právnické a fyzické osoby - podnikatele, kteří budou uchazečem pověřeni prováděním díla nebo jeho části. Dále je uchazeč povinen se ve smlouvě o dílo zavázat, že zajistí, aby i jiné právnické nebo fyzické osoby - podnikatelé, kteří budou pověřeni realizací díla nebo jeho části některým z jeho poddodavatelů, byli také zavázáni k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace díla.

- 16.3 V případě, že účastník zadávacího řízení bude vybrán jako zhotovitel předmětu veřejné zakázky, zavazuje se zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly v souladu s obecně závaznými předpisy a interními předpisy objednatele povolení pro vstup do těchto prostor a aby tyto osoby splňovaly podmínky zdravotní a smyslové způsobilosti ve vyhrazeném prostoru drah.

17 Další požadavky zadavatele a pravidla zadávacího řízení:

- 17.1 Účastníci zadávacího řízení podají svoji nabídku na celý předmět plnění této veřejné zakázky, jak je požadováno v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nabídky na realizaci pouze části předmětu plnění této veřejné zakázky (např. pouze na realizaci jednoho stavebního objektu) nebudou splňovat zadávací podmínky této veřejné zakázky. Pro vyloučení pochybností zadavatel uvádí, že tato veřejná zakázka není dělena na části, na které je možné podat samostatnou nabídku.
- 17.2 Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s následkem vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují odkazy na obchodní firmy, názvy, jména a příjmení nebo specifická označení výrobků a služeb, která platí pro určitého podnikatele (osobu) za příznačná, umožňuje zadavatel použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, které naplní zadavatelem požadovanou funkcionalitu (byť jiným způsobem).
- 17.3 Zadavatel (resp. hodnotící komise) provádí posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele, tedy u dodavatele, který by se v případě hodnocení nabídky umístil na prvním místě. Pokud zadavatel tohoto uchazeče ze zadávacího řízení vyloučí, provede posouzení splnění podmínek účasti u dalšího účastníka v pořadí hodnocení. Posouzení splnění podmínek účasti zadavatel provede analogicky dle § 39 odst. 5 Zákona (ověření věrohodnosti údajů a dokladů), § 45 (předložení dokladů) a § 46 Zákona (objasnění nebo doplnění údajů a dokladů) a § 48 (vyloučení účastníka ze zadávacího řízení). Ke zjevným početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží.
- 17.4 Účastník předloží v nabídce vlastní Časový harmonogram provádění Díla s uvedením rozhodujících Činností od přípravy až po dokončení Díla (vyžaduje-li si to charakter práce). Případné úpravy proti předpokládaným termínům zadavatele musí být v nabídce uvedeny v průvodním dopise.
- 17.5 V případě, že bude účastník vybrán jako zhotovitel zakázky, provede dílo v souladu s platnými technickými normami, TNŽ, předpisy zadavatele, Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění, bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví při práci (předpis SŽDC Bp1), požární ochrany, ekologie, atd. Uvedené podklady lze získat bezplatně či objednat podle instrukcí a ceníku uvedených na adrese: <http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html> .
- 17.6 Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
- 17.7 Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací řízení až do okamžiku uzavření smlouvy kdykoliv zrušit.

- 17.8 Otevírání obálek s nabídkami a posouzení kvalifikace, a také posouzení a hodnocení nabídek provede hodnotící komise jmenovaná zadavatelem. Jednání hodnotící komise je neveřejné.
- 17.9 Zadavatel podmiňuje uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem právem kontroly ze strany Státního fondu dopravní infrastruktury (efektivní využívání prostředku Fondu) po celou dobu realizace zakázky. Pokud podmínka nebude uchazečem akceptována, nebude jeho nabídka přijata.
- 17.10 Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést všechny právnické nebo fyzické osoby - podnikatele (s uvedením jejich identifikačních údajů), jimž má v úmyslu zadat k realizaci část veřejné zakázky (s uvedením konkrétních činností, které budou takovéto osoby zajišťovat. Tyto osoby uvede ve formuláři pro sestavení nabídky.
- 17.11 Uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v zadávacím řízení.
- 17.12 Zadavatel není povinen vyhovět ani přezkoumat námitky uchazečů proti postupu zadavatele v zadávacím řízení. Případné podané námitky nebudou mít odkladný účinek na další postup zadavatele v zadávacím řízení.

18 Přílohy Výzvy k podání nabídek

Součástí výzvy k podání nabídek jsou tyto přílohy, které tvoří ve spojení s výzvou k podání nabídek zadávací dokumentaci veřejné zakázky:

1. Dokumenty vymezující předmět zakázky
 - a) Technická zpráva
 - b) Projektová dokumentace
2. Formulář pro sestavení nabídky
3. Kvalifikační dokumentace včetně příloh
 - a) 3a - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání základní kvalifikace;
 - b) 3b - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání ekonomické kvalifikace
 - c) 3c - Formulář Čestné prohlášení – k prokázání technické kvalifikace
 - d) 3d - Formulář Čestné prohlášení – splnění ostatních požadavků zadavatele
4. Závazný návrh smlouvy o dílo včetně příloh:
 - a) 4a - Obchodní podmínky
 - b) 4b - Všeobecné technické podmínky
 - c) 4c – Měsíční zpráva zhotovitele
5. Soupis prací a dodávek s výkazem výměr

Xxxxx

Za správnost

Veřejná zakázka:	Oprava výpravní budovy Odry
Ev. č. :	

Technický popis prací

Zpracoval: xxxxx

1. Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava výpravní budovy Odry, která spočívá v kompletní opravě střechy u této budovy vč. výměny klempířských prvků, hromosvodu a obnově nátěrů dřevěných obkladů štitových stěn. Výměnou výplní otvoru dojde ke zlepšení tepelně technických vlastností objektu a úpravou sociálního zařízení v objektu, dojde ke zlepšení komfortu pro cestující vč. imobilních. Dalším účelem je obnova estetiky a funkce fasády objektu ve vazbě na platnou legislativu, normy apod. Stavba bude realizována na základě pořízené projektové dokumentace zpracované JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 28633202, číslo zakázky 16008, datum 12/2016, zodpovědný projektant Ing. Karel Adamčík, ČKAIT 1100288.

2. Umístění předmětu veřejné zakázky:

Veřejná zakázka bude plněna na níže uvedené adrese:

PSČ	Obec	Ulice, č.p.	k.ú.	Č. pozemku
742 35	Odry	Nádražní 398	Odry	1383

3. Popis prací, které jsou předmětem VZ:

V rámci realizace projektu budou realizovány následující práce:

- demontáže střešní krytiny vč. klempířských prvků
- očištění a kontrola prvků krovu, provedení bednění,
- natažení pojistné hydroizolace a pokládka vlastní střešní krytiny vč. klempířských prvků a zachytávačů sněhu
- očištění a nátěr dřevěných obkladů a dřevěných prvků na štitových stěnách
- provedení nového hromosvodu
- výměna výplní okenních otvorů na půdě a v bytech 2. NP včetně nezbytných bouracích prací a zednických úprav po osazení oken
- výměna výplní okenních otvorů v 1. NP kromě dopravní místnosti včetně nezbytných bouracích prací a zednických úprav po osazení oken
- vybourání nových dveřních otvorů po předchozím podchycení nosného zdiva ze strany čekárny do dopravní místnosti a do sociálního zařízení
- bouracích prací a zednických úprav po osazení oken
- odstranění PVC a provedení bouracích prací v podlahách technické místnosti pro provedení dělicích příček a položení ležaté kanalizace
- provedení zásypů ležaté kanalizace, betonáž podkladních betonů,
- provedení oprav vodorovné izolace a betonáž cementových potěrů v místech položené ležaté kanalizace, očištění podlah od zbytků lepidla pro PVC
- oškrábání stávajících maleb, provedení hrubých rozvodů ZTI elektro
- provedení vnitřních omítek, montáž potrubí pro odvětrání, provedení

keramických obkladů a dlažeb

- provedení opláštění SDK odvětrání místností, vyrovnání podlahy v technické místnosti a natažení epoxydové stěrky
- vybourání litého teraca v čekárně, provedení srovnání podkladů a natažení nového litého broušeného teraca s povrchovou úpravou
- malování dotčených prostor kompletace ZTI včetně sanitárních stěn, kompletace elektro, osazení dveří
- provedení úpravy vstupní rampy do čekárny

Podrobný popis prací je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory (viz výše).

4. Rozhraní prací:

- Výměna střešní krytiny vč. klempířských prvků bude provedena dle projektové dokumentace
- Výměna výplní otvorů je podrobně uvedena v projektové dokumentaci
- Provedena bude oprava fasády a nátěr celé budovy v souladu s projektovou dokumentací
- Rozsah oprav vnitřních prostor je podrobně uveden v projektové dokumentaci

5. Zásady organizace výstavby

Místo provádění prací bude vždy odděleno od prostor, kde se bude pohybovat cestující či veřejnost 2 m vysokým neprůhledným oplocením. Vždy opatřené výstražnými bezpečnostními cedulemi.

Lešení pro opravu fasády bude realizováno tak, aby byl vždy umožněn přístup do prostoru vestibulu, do čekárny a k pokladnám.

Vstupy do budovy pod lešením budou zajištěny proti propadávání stavebního materiálu, lešení bude opatřeno ochranou plachtou zabraňující úletům materiálu větrem a bránící znehodnocení díla povětrnostními vlivy.

Zařízením staveniště (oplocení, skladové plochy) bude dotčen pozemek parc. č. 2563/1, který je ve vlastnictví Českých drah a.s. Nábřeží L. Svobody 1222/12 Praha 1 bude oddělen plotem na pozemcích ČD, a.s..

Příjezdová cesta k zařízení staveniště povede z Nádražní ulice. Připojení vody a elektřiny pro stavbu bude provedeno z výpravní budovy po dohodě se správcem. Veškeré plochy zasažené staveništěm a činnostmi zhotovitele musí být po skončení prací uvedeny do původního stavu.

Stavba bude prováděna s ohledem na požadavky provozovatelů a správců inženýrských sítí a zařízení, vč. provozovatele trakčního vedení, technologií atp., jež se nacházejí v řešeném prostoru a s ohledem na jejich požadavky v rámci příslušných ochranných pásem.

Projektem předpokládaná lhůta výstavby je **161** kalendářních dnů.

6. Zvláštní technické podmínky

- Pro řádné provedení oprav fasády a fasádního nátěru zhotovitel provede průsvitné zakrytí oken i rámců proti poškození či potřísnění výplní otvorů.
- Zhotovitel je povinen zorganizovat práce tak, aby zakrytí všech oken současně pro provedení nátěru v místnostech zajišťující provozuschopnost výpravní budovy.
- Zhotovitel je povinen dbát, aby práce neomezovali drážní provoz, cestující veřejnost, a také nájemce v prostorech železniční stanice.

- Stavba bude prováděna v souladu s uvedenou projektovou dokumentací, a za splnění podmínek stavebního povolení, příp. ohlášení stavby, které bude pro stavbu vydáno a předáno objednavatelem zhotoviteli.
- Specifikace jednotlivých částí zakázky a jejich technických řešení je obsažena v projektové dokumentaci. Projektová dokumentace je přílohou těchto zadávacích podmínek.

7. Fotodokumentace stávajícího stavu

Pohled z ulice Nádražní



Pohled z kolejiště



Střecha objektu



Současný stav sociálního zařízení



8. Odpadové hospodářství

Během realizace stavby je třeba dbát o maximální opětovné využití vyzískaných materiálů. V případě, že takovéto využití není možné, vznikají odpady, se kterými bude dále nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. v platném znění. V rámci realizace stavby přechází všechny povinnosti původce odpadů na zhotovitele, který za účelem jejich plnění ustanoví odpadového hospodáře. Zhotovitel musí zajistit zařazování odpadů podle druhů a kategorií v souladu s Katalogem odpadů (vyhláška č. 381/2001 Sb. v platném znění) a následně odpady utříděné shromažďovat v prostředcích, které zamezí jejich znehodnocení, odcizení nebo úniku. Odstraňování odpadů probíhá prostřednictvím oprávněné osoby, která odpady převezme do svého vlastnictví.

O nakládání s odpady je vedena v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. v platném znění průběžná evidence a příslušnému úřadu je každoročně zasíláno hlášení o produkci odpadů a nakládání s nimi. S nebezpečnými odpady je nakládáno na základě příslušného souhlasu a pro každý takovýto odpad je zpracován identifikační list, kterým jsou vybavena místa, kde dochází k nakládání s uvedeným odpadem. Při každé přepravě nebezpečného odpadu jsou vyplňovány evidenční listy a ty zasílány příslušnému úřadu. Související předpisy:

376/2001 Sb. Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

381/2001 Sb. Katalog odpadů

382/2001 Sb. Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

383/2001 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

384/2001 Sb. Vyhláška o nakládání s PCB

237/2002 Sb. Vyhláška o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

294/2005 Sb. Vyhláška o podm. ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu

352/2005 Sb. Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady

341/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

352/2008 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání s autovraky

374/2008 Sb. Vyhláška o přepravě odpadů

170/2010 Sb. Vyhláška o bateriích a akumulátorech

321/2014 Sb. Vyhl. o rozsahu a způsobu zajištění odděl. soustředování složek komunálních odpadů

352/2014 Sb. Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015–24

248/2015 Sb. Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

V případě že uvedené materiály nebudou nadále využitelné pro potřeby SZDC nebo ČD, stanou se odpadem a bude s nimi nakládáno na základě požadavků platné legislativy v odpadovém hospodářství.


Vznikající odpady budou předávány oprávněným subjektům. V případě, že budou zneškodňovány přímo firmou provádějící stavbu či provozovatelem, zodpovídá příslušný subjekt za to, že budou zneškodňovány v souladu s legislativní úpravou, tzn. v současnosti zejména se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Během stavby i během užívání domu nebude horninové podloží kontaminováno např. ropnými látkami, odpadními vodami, apod.

9. Přílohy:

Katastrální mapa s vyznačením vlastnických vztahů



Letecký snímek





Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa osobních nádraží Olomouc

Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

Projektové dokumentace:

- název akce „Oprava výpravní budovy Odry“
zpracovatel projektu: JM YARD service s.r.o., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, zakázkové číslo 16008, datum 12/2016, zodpovědný projektant Ing. Karel Adamčík, ČKAIT 1100288.

Příloha č. 4
Zadávací dokumentace veřejné zakázky

Projektová dokumentace zpracovaná JM YARD Service, s.r.o., Ostrava – Mariánské Hory, Suderova 2024/8 PSČ: 709 00 obsahuje:

1. Část A – Průvodní zpráva
2. Část B – Souhrnná technická zpráva
3. Část C – Situace
4. Část D - Technologická část
5. Část E – Stavební část
6. Část F – ZOV
7. Seznam příloh

Příloha č. 5
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	XXXXX
Adresa	P. O. Box 61, 772 00 Olomouc
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX
Fax	-----

- *ve věcech technických:*

Jméno a příjmení	XXXXX
Adresa	P. O. Box 61, 772 00 Olomouc
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX
Fax	-----

Za Zhotovitele:

- *ve věcech smluvních a obchodních:*

Jméno a příjmení	XXXXX
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX
Fax	XXXXX

- *ve věcech technických (Hlavní inženýr projektu):*

Jméno a příjmení	XXXXX
Adresa	Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
E-mail	XXXXX
Telefon	XXXXX
Fax	XXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 6
Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH SUBDODÁVKY	HODNOTA SUBDODÁVKY V % Z CENY za zpracování Projektu
MŽT Stavitelství, a.s., Sudlerova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 277 62 157	Poddodavatel se bude podílet na realizaci Zakázky formou poskytování odborného poradenství, provádění kontroly jakosti plnění, účasti na zajištění odborného vedení a organizačního zabezpečení	Do 10 %

Příloha č. 7
Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>. Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

Příloha č. 8
Vzor měsíční zprávy zhotovitele

Projekt ev. č. xxxxxxxxx

Název stavby



Měsíční zpráva zhotovitele č. XY

pro období: mm/rrrr

SON	Oblast
Stanice/zastávka:	Název stanice/zastávky
HIS:	Jméno Příjmení
TDS:	Jméno Příjmení
Zhotovitel:	Název s.r.o.
Scope:	
Autor:	Jméno Příjmení
Kontakt:	Telefonní číslo a email autora
Datum:	dd.mm.rrrr

1 SOUHRN NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH ČINNOSTÍ

- datum a popis činnosti či události

2 SMLUVNÍ ZÁLEŽITOSTI

DOKUMENT	DATUM UZAVŘENÍ	DATUM ZAHÁJENÍ	DATUM UKONČENÍ PRACÍ	SMLUVNÍ ČÁSTKA	POZN.
SMLOUVA O DÍLO					
DODATEK SOD Č.					

3 PROBLÉMOVÉ OKRUHY PROJEKTU

3.1 Projekční práce

xxx

3.2 Realizace prací

xxx

3.3 Inženýrská činnost

xxx

3.4 Jiné

xxx

4 PRŮBĚH MINULÉHO MĚSÍCE

4.1 Projektové a inženýrské činnosti

- xxx

4.2 Výrobní dokumentace a schvalování vzorků

- xxx

4.3 Postup realizace stavby

- xxx

4.4 Důležité záznamy ve stavebních denících

xxx

5 PLÁN ČINNOSTI NA PŘÍŠTÍ TŘI MĚSÍCE

Realizace stavby:

- xxx

6 ZMĚNY DÍLA

Celkový stav návrhů na změnová řízení je znázorněn v následující tabulce o celkové částce XXX Kč

Číslo	Autor návrhu	Předmět návrhu	Stav projednání	Cenové vlivy	Časové vlivy	Schválen o ano/ne

7 PLNĚNÍ MILNÍKŮ A POSTUPOVÝCH TERMÍNŮ

7.1 Harmonogram prací

Předání staveniště dd.mm.rrrr

xxx.

7.2 Vyhodnocení HMG prací k aktuálnímu datu

xxx

8 FINANČNÍ PLNĚNÍ PROJEKTU

8.1 Fakturace prací

Výše vyfakturovaného finančního plnění dle SoD:	
Výše návrhu finančního plnění za aktuálně uplynulý měsíc:	

9 BEZPEČNOST, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, POŽÁRNÍ OCHRANA

9.1 BOZP a PO

xxx

9.2 Úrazy, nehody a stav vyšetřování

xxx

9.3 Stav ochrany životního prostředí

xxx

10 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE Z REALIZACE STAVBY

Datum pořízení dokumentace: leden 2017