

### Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

#### 1. Smluvní strany

- |                   |  |
|-------------------|--|
| 1. Objednatel:    | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený:       | Ing. Pavlem Kubou, starostou města                       |
| IČ:               | 00303038   |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. č.ú.:27-1905690389/0800           |
|                   |  |
| 2. Zhotovitel:    | <b>Ing. Kamil Lerch</b> , Jílová 2026/3, 789 01 Zábřeh   |
| IČ:               | 16637640   |
| Bankovní spojení: | č.ú. 259345841/0100                                      |

#### 2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 23. 09. 2016 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace "Sportovní zázemí Podolí - Kabiny"

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně článku III. odst. 1 Doba plnění takto:

- Termín dodání dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení (DÚR+DSP) včetně podání žádosti o územní rozhodnutí a stavební povolení: do 15.03.2017
- Termín dodání dokumentace pro provádění stavby: do 30.04.2017

#### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Mohelnici dne 30.1.2017

Ing. Pavel Kuba, starosta  
objednatel



V Zábřehu dne 30.1.2017

Ing. Kamil Lerch  
zhotovitel

OD - PA	POL	PRJ	DPS
6141	6121	002	5204
Přic			
Schvámeno			

