

Dodatek č.2**ke Smlouvě o dílo ze dne 23.09.2016 Sportovní zázemí Podolí-Kabiny. Projektová dokumentace k provádění stavby.**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany**

Objednatel: Město Mohelnice
Se sídlem: U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupen: Ing. Pavlem Kubou, starostou
IČ: 00303038

Zhotovitel: Ing. Kamil Lerch, Jílová 2026/3, 78901 Zábřeh
IČ: 16637640
bankovní spojení: č.ú. 259345841/0100

2.**Předmět dodatku**

1. Dne 23.09.2016 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace „Sportovní zázemí Podolí-Kabiny“.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. III. Doba plnění a čl. IV. Cena za dílo.

a) Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění takto:

1. Termín předání dokončeného díla je nejpozději do 30.06.2017.

b) Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo nově zní:**IV. Cena za dílo**

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla podle čl. 2. této smlouvy ve výši:

Cena díla dle SoD	195 000,00 Kč bez DPH
Cena dle dodatku č.2.....	10 000,00 Kč bez DPH
<hr/>	
Celkem.....	205 000,00 Kč bez DPH
DPH	43 050,00 Kč
Cena celkem	248 050,00 Kč s DPH

**3.
Závěrečné ujednání**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.
4. Přílohu tohoto dodatku tvoří cenová nabídka zhotovitele.

V Mohelnici dne


17.5.2017



za objednatele
Ing. Pavel Kuba,
starosta

V Zábřehu dne

16.5.2017



za zhotovitele
Ing. Kamil Lerch

Doložka

Záměr byl zveřejněn od _____ do _____
Schváleno usnesením Rady města Mohelnice
číslo usnesení: 1703/88/RM/2017
ze dne: 15.05.2017
Za správnost:

OD - PA	POL	ORJ	ORG
61 41	6121	002	5 207
Příloha			
Schváleno			

