

SMLOUVA O DÍLO č. 1/3/2021

dodatek č.1

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :	Zhotovitel :
Technické služby města Vsetína, p.o.	Mestav, s.r.o.
Jasenice 528	Lidečko 468
75501 Vsetín	75612 Horní Lideč
IČO: 75063468	IČO: 47975679
DIČ: CZ75063468	DIČ: CZ47975679
mobil: [redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]
č.ú.	
dále jen „Objednavatel“	dále jen „Zhotovitel“

Název zakázky: „Stavební úpravy objektu SZ v areálu TS Vsetín“

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Původní smlouva zachována beze změn.
2. Při zhotovení díla byly v průběhu stavby zhotoveny práce nad rámec původního rozpočtu. Seznam prací je uveden v příloze dodatku č.1.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění do 15 dní od předání staveniště
Nejzazší termín dokončení a protokolární předání do 90 dní od převzetí staveniště
2. Místo stavby : areál TS Vsetín

IV. CENA DÍLA:

Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Původní cena dle SoD **808 794,05,- + DPH = 978 604,50,- Kč**
(slovy: devětsetšedesátosmtisícšestsetčtyřikorunypadesátčeských)
Dodatek č.1 **81 406,61,- + DPH = 98 502,00,- Kč**
(slovy: devadesátosmtisícpětsetdvěkorunyčeských)

Celkem za dílo : **890 170,66,- + DPH = 1 077 106,50,- Kč**
(slovy: jedenmilionsedsetsedmtisícstošestkorunpadesátčeských)

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy a dodatku č.1.
2. Dodatek č.1 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně dne 24.5.2021

V Lidečku dne 24.5.2021

Za objednatele:

podp. [redacted]
[redacted] zby města Vsetín
[redacted] ová organizace (R)
28, 755 01 Vsetín
[redacted] DIČ CZ 75 06 34

Za zhotovitele:

podpis..... [redacted]
[redacted]
[redacted]
IČ: 475